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O objetivo desta pesquisa é buscar o estabelecimento de indicadores de apropriação de 
custos de obras de edificações com utilização do método de Custeio Baseado em 
Atividades (ABC) para mensuração desses custos. A relevância do tema deriva da 
necessidade das empresas de construção e da administração pública, através de seus 
sistemas de custos, dispor de ferramentas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
dos seus empreendimentos e contratos. Busca-se, com a aplicação do método ABC, maior 
acurácia na apuração dos custos e avaliação dos resultados financeiros e de gestão. As 
empreiteiras da construção civil têm na realização de seus empreendimentos, grande parte 
dos seus custos enquadrados na categoria de custos indiretos, e nos orçamentos esses 
custos são subestimados ou até mesmo desconsiderados. Nestas condições, considera-se 
que essas organizações sejam um campo adequado à aplicação do método de custeio 
ABC para apropriação de seus custos. Quanto à metodologia utilizada, o estudo adota o 
Método Monográfico ou de Estudo de Caso de Procedimento Científico, que pressupõe 
que qualquer caso que se estude com profundidade pode ser representativo de muitos 
outros. Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa descritiva e adota como fontes a 
revisão bibliográfica e a análise documental do empreendimento estudado. Como 
estratégia metodológica, utilizou-se de um estudo de caso de uma obra contratada pela 
Administração Pública, que consiste na readequação da estrutura física de uma unidade 
de ensino na Universidade de Brasília. A análise dos resultados aponta que os indicadores 
de desempenho obtidos com aplicação do método ABC, relacionados à eficiência e 
produtividade, podem ser bastante úteis na gestão dos recursos dispendidos. 
Palavras-chave: Apropriação de custos, construção civil, Custeio Baseado em Atividades 










The objective of this research is to seek the establishment of indicators settlement in works 
of buildings using the method of Activity Based Costing (ABC) to measure these costs. 
The relevance derives from the necessity of the construction companies and the public 
administration, through its cost systems, to have budgetary, financial and property tools for 
their ventures and contracts. Seeks, with the application of the ABC method, greater 
accuracy in the calculation of costs and assessment of financial performance and 
management. The contractors of construction have in achieving their ventures much of 
their costs covered by the category of indirect costs, but these costs are underestimated or 
even ignored on their budgets. Under these conditions, it is considered that these 
organizations are an appropriate field to the application of the costing method for ABC 
appropriation of their costs. Regarding methodology, the study adopts the Monographic 
Method or Case Study of Scientific Procedure, which requires that any case for a study in 
depth may be representative of many others. The research related to this work is 
characterized as descriptive qualitative and adopted as sources the literature review and 
documentary analysis of the project studied. For the Methodological strategy, was used a 
case study of a work commissioned by the Public Administration, which consists of the 
realignment of the physical structure of a teaching unit at the University of Brasilia. 
Analysis of the results show that the performance indicators obtained with the application 
of the ABC method, related to the efficiency and productivity can be quite useful in the 
management of resources spent. 
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No presente estudo é abordada a questão dos custos quanto aos seus métodos de 
apropriação e por meio da aplicação do método de custeio ABC (sigla na língua inglesa do 
título: Activity Based Costing), busca-se a determinação de indicadores de desempenho na 
realização de uma obra de edificação na Universidade de Brasília, objeto de estudo de caso 
dessa dissertação.  
Num contexto onde Estado aparece cada vez mais aparelhado em prol da eficiência na 
gestão dos recursos do erário e consequente accountability ou prestação de contas à 
sociedade, o tema custos no setor público é também abordado, uma vez que o objeto do 
estudo de caso da presente dissertação envolve dispêndio de recursos públicos no âmbito 
da Administração Pública. 
O estudo busca, também, levantar indicadores de desempenho que apontem a eficácia e 
eficiência na gestão dos processos de contratação de obras no setor público, a partir da 
análise de um grupo de serviços mais relevantes do empreendimento estudado.  
As análises e conclusões enfatizam o desempenho operacional e aquele relacionado ao 
fator custo ou financeiro, com respectivas avaliações do ponto de vista do contratado e do 
órgão contratante da Administração Pública. 
Essas avaliações tomam como referência os índices e composições do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, além de bases de dados 
privadas, que por sua vez devem ser objeto de reavaliações constantes. 
Observa-se que a Administração Pública deve cercar-se dos melhores cuidados nos 
processos de contratação de obras no que diz respeito à elaboração dos orçamentos e 
fiscalização da execução dos contratos, como forma de garantia da otimização dos recursos 
públicos. 
1.1. RELEVÂNCIA DO PROBLEMA 
A 53ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção Civil, divulgada pelo SINDUSCON-
SP e FGV em novembro de 2012, avalia que de certa forma 2012 frustrou as expectativas 
de crescimento mais forte. No entanto, a construção continuou se expandindo e 





A Sondagem aponta uma expectativa de crescimento para o segmento da construção civil 
próximo ao resultado do PIB global do País, ou seja, entre 3,5% a 4% para o ano de 2013. 
Números divulgados pelo Banco Central em dezembro de 2012 mostram que os recursos 
para financiamento habitacional seguem em forte expansão. Em novembro os créditos 
totalizaram R$270 bilhões de reais, elevando-se 7,8% no trimestre e 38,1% em doze 
meses, passando a representar 6,2% do PIB nacional. 
Artigo publicado na revista Conjuntura da Construção aponta que, conforme a Pesquisa 
Mensal de Emprego do IBGE em 2012, a construção alcançou a taxa de desocupação de 
2,5%, uma das menores de toda a economia e de sua própria série histórica.  
Nas construtoras o emprego com carteira registrou elevação de 5,9% em 2012. 
Esses indicadores conjunturais apontam para um ambiente de negócios estável, onde a 
construção constitui-se em sólido ramo de investimentos, a requerer melhor aparelhamento 
e profissionalização das empresas do setor para consolidação dessas tendências. 
Na Figura 1.1 é mostrado que a participação do segmento da construção civil no PIB 
nacional tem-se mantido em níveis compatíveis com a média histórica dos últimos 15 anos, 
com tendência de elevação a partir do ano de 2006. 
 
FIGURA 1.1 - PARTICIPAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO VABpb (*) BRASIL E TAXA REAL DE 
CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (%A.A.). 
FONTE: IBGE. SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS BRASIL. ELABORAÇÃO: BANCO DE DADOS 
CBIC, 2012 
 
(*) O Valor Adicionado Bruto a preços básicos (VABpb) refere-se ao valor que a atividade econômica 
acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. Ou seja, é a contribuição ao Produto 
Interno Bruto pelas diversas atividades econômicas. 
 5,5  
5,7  6,0  
6,2  
5,6  5,5  5,3  5,3  
4,7  5,1  
4,9  
4,7  4,9  4,9  
5,3  


































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200
8 
2009 2010 2011 
Participação do VABpb da Construção Civil no VABpb Brasil (%) 
Taxa Real de Crescimento da Construção Civil (% a.a.) 
Taxa Crescimento da 
Construção (% a.a.) VABpb (%) 
3 
 
A construção civil tem papel importante no desenvolvimento econômico e social do País, 
com sua extensa cadeia produtiva a absorver grande parte da mão de obra não 
especializada do País (ABDI, 2009). 
Além da importância econômica, a atividade da construção civil tem relevante papel social, 
com a construção de moradias para a população e por sua importante participação na oferta 
de empregos em larga escala e geração de renda aos mais variados estratos sociais (PBQP-
H, BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 
Na busca constante da eficiência e melhoria da qualidade, as organizações vêm procurando 
aperfeiçoar seus processos de negócios e trabalho, principalmente no que diz respeito à 
gestão de custos (AACE - ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COST 
ENGINEERING, 2012). 
Segundo Areal (2004), a satisfação da clientela e obtenção de resultados financeiros 
satisfatórios aos empreendedores, somente são viabilizados com uma correspondente 
administração rigorosa dos custos envolvidos na produção dos bens ou serviços ofertados. 
O planejamento dos negócios e a adoção de um posicionamento estratégico determinam os 
rumos que a empresa pretende seguir e quais ferramentas necessita para o 
acompanhamento e controle dos resultados almejados.  
A implementação de instrumentos de gestão e controle dos processos de produção é um 
meio eficaz de organização e superação de entraves, no intuito da consecução dos objetivos 
da empresa. 
Desse modo, para verificação de que os objetivos da organização estão sendo alcançados é 
necessário o uso de ferramentas de gerenciamento adequadas e condizentes com a cultura 
organizacional da empresa. 
Para Kaplan e Norton (1997) as empresas devem utilizar sistemas de gestão e medição de 
desempenho, derivados de suas visões dos negócios, estratégias e capacidades próprias.  
A eficiência total por meio de ganhos na qualidade, redução de custos e maior agilidade e 
flexibilidade, tem sido uma busca contínua em empresas de setores com alta competição, 
como o da construção civil e um dos pontos de vital importância neste processo é um 
gerenciamento eficaz e eficiente (JUNGLES, 2006). 
Conforme Vieira e Jungles (2009) ultimamente a competitividade tem sido uma das 
questões cruciais para as organizações mais avançadas. Para sua permanência no mercado, 
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essas organizações são levadas a buscar a inovação de seus processos de produção e na 
busca da eficiência dos serviços ofertados necessitam de ferramentas de controle desses 
processos. 
Segundo esses autores, o aumento até mesmo a estabilização das margens de lucro ficam 
diretamente vinculados à redução dos custos e à evolução tecnológica dos materiais, dos 
métodos e processos produtivos. 
O resultado disso é que as organizações tornam-se cada dia mais complexas para 
cumprimento dos seus objetivos (VIEIRA E JUNGLES, 2009). 
O ambiente competitivo e a complexidade das empresas induzem a utilização de 
instrumentos de gestão dos negócios, com o planejamento das atividades administrativas e 
de produção melhor desenvolvidos, onde o fator custo tem posição de destaque e motivo 
de objeto de estudos mais amplos. 
A significativa participação da construção civil na economia nacional, a busca do 
aperfeiçoamento dos métodos e processos produtivos e daqueles relacionados à apuração 
de custos pelas organizações do setor, evidenciam o quão relevante é o aprofundamento 
dessas questões que são objeto de estudo do presente trabalho. 
1.2. OBJETIVOS 
Este trabalho propõe os seguintes objetivos: 
1.2.1. OBJETIVOS GERAIS 
Realizar a apropriação de custos obras de edificações com utilização do método de custeio 
ABC (Activity Based Costing), com base em estudo de caso na Universidade de Brasília. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Através de um estudo de caso, aplicar o método de custeio ABC para apuração de 
custos de um empreendimento no setor público; 
 Buscar o aperfeiçoamento e maior exatidão dos custos apropriados, levando-se em 
conta tanto os custos diretos quanto os custos indiretos; 
 Propor indicadores de resultados operacionais e financeiros, de interesse das partes 
contratante e contratada, para fins de avaliação do desempenho do empreendimento 




 Indicar alternativas de melhorias nos processos de produção e gestão a partir dos 
indicadores obtidos. 
1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 
O presente trabalho tem como objeto a apropriação dos custos do empreendimento, com 
aplicação do método de custeio ABC e posterior confrontação dos custos apurados com os 
índices de preços do SINAPI e com os valores orçados pela Administração da UnB. 
Neste contexto é que o presente trabalho aborda, também, a questão da apropriação de 
custos na Administração Pública, na perspectiva da prestação de contas ao cidadão e do 
zelo pela boa aplicação dos recursos públicos. 
As razões dessa abordagem devem-se ao fato de que objeto de referência para fins de 
estudo de caso é a execução de uma obra de reforma das instalações físicas de uma unidade 
de ensino da Universidade Brasília, instituição mantida com recursos públicos. 
A intervenção estudada objetiva a readequação do espaço físico e sua infraestrutura às 
necessidades e demandas dos usuários, em conformidade com as novas tecnologias e 




2. REVISÃO DA LITERATURA 
Neste Capítulo são apresentados os conceitos e definições que dão embasamento aos temas 
estudados, quais sejam os Custos de produção com seus respectivos Métodos de 
Apropriação ou Custeio, bem como os Indicadores de Desempenho relativos ao 
empreendimento. 
Os conceitos e definições inicialmente apresentados dizem respeito aos Custos de 
produção em geral e aos Métodos de Custeio empregados na apropriação desses custos. 
Os Custos são abordados a partir da ótica da construção civil onde, em geral, são 
considerados tão somente a partir do orçamento da obra, sendo que essa peça se constitui 
normalmente no único referencial utilizado na gestão da execução física e financeira das 
obras de edificações. 
A questão dos Custos no Setor Público brasileiro é também apresentada no presente 
Capítulo devido à expansão e aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos gastos 
públicos e à gradativa implementação de instrumentos de avaliação dos custos na 
Administração Pública. 
2.1. CUSTOS 
Com o desenvolvimento das empresas após a Revolução Industrial surgiu a necessidade de 
se dispor de um instrumento eficiente e capaz de apurar os custos de produção, tais como 
matéria-prima consumida, salário dos trabalhadores da produção, energia elétrica e 
combustível utilizado, dentre outros envolvidos no processo produtivo. Enfim, tal 
necessidade foi suprida por meio da Contabilidade de Custos (MARTINS 2003). 
A Contabilidade de Custos é o ramo da Contabilidade voltada à produção de informações 
para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de 
determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações e de tomada de 
decisões (LEONE, 2000). 
A Contabilidade de Custos possui duas funções relevantes: a primeira, que diz respeito 
ao auxilio ao controle, o qual proporciona padrões de custos, orçamentos e outras 
previsões; já a segunda função é acompanhar e analisar o acontecido, comparando com 
valores anteriormente definidos (MARTINS 2003). 
Quanto à conceituação de Custo propriamente dito, Martins (2003) o define como sendo 
um gasto relativo a um bem ou um serviço utilizado na produção de bens ou serviços. 
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Segundo o autor, o Custo representa o valor dispendido no pagamento dos insumos, tais 
como, mão de obra, materiais e equipamentos necessários à realização de dada obra ou 
serviço. 
Numa conceituação mais ampla, custo refere-se a qualquer gasto, monetário ou não, para 
produção de um bem ou serviço, com utilização de diversos insumos, além das atividades 
que não se relacionam diretamente à produção, denominadas de indiretas. 
2. 1. 1. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DE CUSTOS 
Machado et al. (2010) busca estabelecer uma terminologia e conceituação de custos, com 
destaque aos conceitos expressos por Martins em 2003: 
 Gasto: sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto 
ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de 
entrega de ativos; 
 Investimentos: gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis 
a futuros períodos; 
 Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 
serviços; 
 Despesa: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de 
receitas; 
 Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 
Santos (2011), por sua vez, busca um alinhamento da terminologia de Sistema de Custos 
com os conceitos apresentados por Machado (2010) e apresenta as seguintes definições:  
 Sistema de Acumulação de Custos: cuida do processo de acumulação dos custos e o 
seu desenho está associado ao sistema de produção da entidade. Assim, se uma 
entidade utiliza-se de um sistema de produção contínua, tem-se como sistema de 
acumulação por processo, se o sistema de produção é por encomenda, então o 
sistema de acumulação por ordem.  
 Sistema de Custeio: está associado ao modelo de mensuração e depende do tipo de 
informação de que os gestores necessitam: se baseado em dados reais, atuais, 
históricos, estimados e/ou predeterminados. 
 Método de Custeio ou Método de Apropriação de Custos: associado ao processo de 




2.1.1.1. Sistema de acumulação  
Conforme Santos (2011), um sistema de acumulação é a forma como a entidade atribui 
custos a um determinado objeto de custos, que pode ser de dois tipos: por ordem e por 
processo. 
No sistema de acumulação de custos por ordem, os custos são acumulados a uma 
determinada unidade ou lote de um produto ou serviço. Esse sistema está diretamente 
relacionado ao sistema de produção por encomenda, onde o produto ou serviço é feito de 
forma customizada, segundo solicitações específicas do cliente. 
Prossegue o autor a explicar que quando os custos são acumulados por processo, o custo de 
um produto ou serviço é obtido pela média dos custos acumulados a uma grande 
quantidade de unidades similares. Esse sistema relaciona-se ao sistema de produção 
contínua, onde os itens são padronizados e produzidos em larga escala.  
2.1.1.2. Sistema de custeio  
Para Machado (2010) o sistema de custeio, diz respeito ao modelo de mensuração, ou seja, 
é a forma como serão custeados os diversos agentes de acumulação. Assim, os custos são 
acumulados segundo as necessidades dos tomadores de decisão, sendo as unidades de 
medida mais usuais: custo histórico, custo corrente, custo estimado, entre outros.  
Então, o sistema de custeio pode utilizar-se de custos reais (histórico ou corrente) ou de 
custos predeterminados (estimado ou padrão).  
2.1.1.3. Métodos de custeio ou de apropriação de custos 
Segundo Vechia (2001) os Métodos de Custeio tratam da mecânica de alocação dos custos 
aos produtos ou outros objetos e respondem à questão sobre como os custos serão 
alocados. 
Os Métodos de Custeio mais conhecidos conforme Santos (2011) são: Absorção, Variável, 
Direto e ABC. 
 Método de Custeio por Absorção 
Esse método também é denominado de método de alocação de custos em dois estágios. É o 
método que aloca aos produtos todos os custos de fabricação, tanto fixos ou variáveis, e 
somente os custos de fabricação. 
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Atkinson et al. (2000) argumentam que os sistemas convencionais de custeio do produto 
atribuem-se os custos indiretos a serviços ou produtos em dois estágios. 
No primeiro estágio, o sistema identifica os custos indiretos dos vários departamentos de 
produção e de serviços e, depois, todos os custos dos departamentos de serviços são 
alocados aos departamentos de produção. 
No segundo estágio, o sistema atribui os custos indiretos acumulados aos departamentos de 
produção para serviços ou produtos individuais, baseando-se em taxas de direcionadores de 
custos departamentais predeterminadas. 
Garrison et. al. (2007) apontam como vantagens do Método de Custeio por Absorção: 
 Permite fixação de preços de venda mais realistas; 
 Atende à legislação fiscal; 
 Só considera custo a parcela dos materiais utilizados na produção. 
A desvantagem, segundo o mesmo autor, diz respeito à utilização dos rateios na apuração 
dos custos, pois, dependendo do critério pode penalizar determinado produto e beneficiar 
outro. 
 Método de Custeio Variável  
Enquanto o custeio por absorção é estruturado conforme requisitos da legislação contábil e 
faz o rateamento dos custos fixos aos produtos, o Custeio Variável busca atender à 
administração da empresa e neste método somente os custos variáveis (que variam de 
acordo com o volume de produção) compõem os custos (MEGLIORINI, 2006). 
O Método de Custeio Variável utiliza o conceito de margem de contribuição, obtida pela 
diferença entre a receita obtida e os custos e despesas variáveis, representando a 
contribuição monetária de cada produto para o financiamento dos gastos fixos. 
Esse método é muito utilizado no apoio à tomada de decisão, pois não apresenta as 
distorções provenientes da alocação dos custos fixos (SANTOS, 2011). 
Garrison et. al. (2007) consideram como vantagens do Método de Custeio Variável: 
 Não “esconde” lucro no estoque e sua  variação não interfere no cálculo do 
resultado do período; 
 Devido à separação dos custos em fixos e variáveis, fornece mais facilmente dados 
necessários para o planejamento de lucro e simulação de resultados; 
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 É um sistema mais compreensível aos gestores, facilitando uma melhor avaliação 
de desempenho para correção de rumos. 
Como desvantagem do Método de Custeio Variável, Garrison e al., consideram: 
 Não aceitação pela legislação tributária para fins de avaliação de estoques; 
 Fere princípios fundamentais de contabilidade, alterando o resultado do exercício; 
 As informações geradas são voltadas especificamente para o público interno. 
 Método de Custeio Direto 
Para Santos (2011) o Custeio Direto é o método que somente apropria aos produtos e 
serviços os custos diretos, tanto os fixos quanto os variáveis, desde que possam ser 
perfeitamente identificáveis com o produto.  
Na utilização desse método não são utilizadas técnicas de rateio, pois os custos indiretos 
são tratados como custos do período a ser apurados ao final de cada exercício 
Padoveze (2011) ao abordar custos diretos e indiretos destaca que os custos diretos são os 
custos que podem ser fisicamente identificados para um segmento particular considerado. 
Assim, se o que está sob consideração é uma linha de produtos, então os materiais e a mão 
de obra envolvidos em sua manufatura seriam, ambos, custos diretos. 
Dessa forma, segundo o autor, relacionando-se então com os produtos finais, os custos 
diretos são os gastos industriais que podem ser alocados direta e objetivamente aos 
produtos. Assim sendo, classificam-se como custos diretos os materiais utilizados na 
execução dos serviços e a mão de obra direta. 
Os custos indiretos são os gastos que não podem ser alocados de forma direta ou objetiva 
aos produtos, segmento ou atividade operacional e caso sejam atribuídos aos produtos, 
serviços ou departamentos, são por meio de critérios de distribuição. São também 
denominados custos comuns e podem ser fixos e variáveis. 
Os custos indiretos são aqueles que dão suporte às atividades em andamento, tais como 
manutenção de equipamentos, serviços de vigilância, impostos e taxas incidentes 
diretamente sobre o serviço, etc. (PADOVEZE, 2011). 
Nestes termos, percebe-se que os custos diretos são aqueles que formam fisicamente o 
empreendimento, enquanto que os custos indiretos são aqueles necessários para dar suporte 
à execução dos serviços. 
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 Método de Custeio Baseado em Atividades (ABC - Activity Based 
Costing) 
Segundo Vechia (2001), o Custeio Baseado em Atividades foi proposto por Robin Cooper 
e Robert Kaplan e inicialmente adotado pela Hewlett-Packard, John Deere, Schrader 
Bellows, Union Pacific, Caterpillar, GM e outras importantes empresas estadunidenses. 
O Método de Custeio ABC visa suprir lacunas das informações gerenciais proporcionadas 
pelos critérios anteriores. Com os diversos modelos de gestão desenvolvidos a partir da 
década de 1980, como reengenharia de sistemas, robotização das fábricas, qualidade total, 
downsizing (enxugamento ou redução de quadros de pessoal) etc., o perfil de custos das 
indústrias foi em muito alterado. 
Com método de custeio ABC buscou-se então, a redução dos custos diretos com mão de 
obra direta, dos custos indiretos de produção e despesas indiretas de controle e gestão. 
Como os custos indiretos passaram a ser muito representativos nos custos totais das 
indústrias, buscaram-se melhores controles com alocações de custos fundamentadas nos 
diversos objetos de custeio, por meio das atividades desenvolvidas. 
O Custeio Baseado em Atividades é um método de custeio que procura diminuir as 
distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Porém, sua utilidade não 
se limita ao custeio de produtos. O ABC é acima de tudo uma poderosa ferramenta a ser 
utilizada na gestão de custos (MARTINS, 2003). 
Garrison et alli (2007), apud Braga (2009), conceituam o ABC como um método de custeio 
que provê os gestores de informações de custo para a tomada de decisões estratégicas e 
outras decisões que afetem os custos fixos, assim como os custos variáveis. 
Nakagawa (2001) faz referência ao ABC como sendo uma metodologia criada para 
facilitar a análise estratégica de custos relacionados com as atividades que mais consomem 
recursos de uma organização. Apesar de considerá-lo simples o autor avalia que o ABC é 
uma poderosa ferramenta de mudança de atitudes das pessoas envolvidas no processo de 
mudanças de uma organização, com destaque para a mudança da cultura organizacional. 
Dentre os métodos anteriormente citados os custos indiretos, com despesas administrativas 
e supervisão técnica, são rateados por critérios aleatórios (absorção) ou amortizados 
integralmente pela margem de contribuição total dos produtos (custeio variável ou direto). 
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Já o Método ABC tem sua lógica voltada para o custeio das atividades que geraram os 
custos e despesas e para os motivos principais de suas gerações, os chamados 
direcionadores de custos de atividades (MARTINS, 2003).  
Ramji (2011) considera que o Método de Custeio ABC é juntamente com o Business 
Process Analysis (Análise do Processo dos Negócios) e o Continuous Improvement 
(Melhoria Contínua ou Kaizen), um dos princípios-chave do TCM (Total Cost 
Management) ou sistema de Gestão Total dos Custos. 
O Método ABC fornece uma visão dos processos que envolvem a execução do 
empreendimento e aí os custos são determinados a partir dos fatores que os provocam, ou 
seja, os direcionadores de custos. 
Ainda, conforme Ramji (2011), o Método de Custeio ABC ao enfatizar os custos das 
atividades, possibilita a verificação imediata das atividades que agregam valor e daquelas 
que não agregam valor, o que vem a facilitar decisões sobre a gestão dos custos, em 
particular onde eles podem ser reduzidos. 
Na Figura 2.1 é mostrada uma representação do Método de Custeio ABC, sob as 
perspectivas da atribuição de custos e também dos processos envolvidos na realização do 
empreendimento. 
 
FIGURA 2.1 - DIAGRAMA DO MÉTODO DE CUSTEIO ABC E SUAS VISÕES: ECONÔMICA 
E DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS 











VISÃO DA ATRIBUIÇÃO DE CUSTOS 
VISÃO DOS PROCESSOS 
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Nesse diagrama, as caixas de texto dispostas na posição vertical representam o ponto de 
vista da atribuição de custos. Essa visão fornece informações sobre recursos, atividades e 
objetos de custo. A suposição subjacente é de que os objetos de custo criam a necessidade 
para as atividades e as atividades criam necessidade de recursos. 
As caixas de texto dispostas horizontalmente no diagrama representam o ponto de vista dos 
processos, onde os direcionadores de custo que são os fatores que determinam o trabalho 
ou esforço necessário para realizar uma atividade (RAMJI, 2011). 
O Método de Custeio ABC, enquanto parte do sistema de gestão total dos custos (TCM) é 
uma forma sistemática de acompanhar os negócios, a fim de sustentar o crescimento e 
manter a rentabilidade e otimizar a utilização dos recursos. 
Desse modo apresenta-se como uma ferramenta necessária e relevante para enfrentar os 
desafios das empresas de manter e melhorar a competitividade face aos desafios globais. 
Segundo Santos (2011), o Método de Custeio ABC opõe-se ao Método de Custeio por 
Absorção em sua premissa básica de que não há um vínculo direto forte entre as atividades 
de apoio e os produtos fabricados. 
Assim sendo os dois métodos, ABC e Absorção, diferenciam-se em relação à forma de 
tratar os custos indiretos.  
A premissa básica do ABC é a de que os produtos e serviços (objetos de custos) consomem 
as atividades e estas consomem os recursos organizacionais. 
Por sua vez, a atividade é definida como uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, 
tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços (SANTOS, 2011). 
A partir dessa premissa, busca-se reduzir as distorções existentes nos rateios dos custos 
indiretos, definindo-se direcionadores de custos, que são elementos capazes de vincular 
diretamente as atividades executadas aos produtos e serviços gerados. 
2.1.2. MÉTODO DE CUSTEIO ADOTADO 
Dentre os métodos de apropriação de custos estudados adotou-se o Método de Custeio 
Baseado em Atividades (ABC) como referência para desenvolvimento do processo de 
apropriação e análise de custos do empreendimento. 
Na Tabela 2.1 são apresentadas as vantagens do método de custeio ABC conforme a visão 




TABELA 2.1 - VANTAGENS DO MÉTODO DE CUSTEIO ABC 
FONTE: KAPLAN E COOPER (2000) 
 
 
VANTAGENS DO MÉTODO DE CUSTEIO ABC 
 
1. Tem utilidade tanto para o custeio de produtos e serviços quanto para a tomada de 
decisões e a gestão custos 
2.   Por utilizar direcionadores permite alocar os custos indiretos de uma forma mais 
realista aos produtos e serviços 
3.   Identificação dos objetos de custos 
4.   Identificação das atividades mais relevantes em cada departamento da empresa de 
forma mensurada 
5.   Distinção das atividades que agregam valor aos produtos daquelas que não agregam 
valor 
6.   Atribuição de custos e direcionadores às atividades, por meio do emprego de 
geradores de custo de recursos que associam os gastos e as despesas, com as atividades 
7.   Calcula a adequada remuneração da organização 
8.   Alocação dos custos das atividades aos objetos de custo por meio de medidas 
quantitativas do resultado da atividade 
 
A escolha desse método de custeio justifica-se pela vinculação das atividades executadas 
aos produtos gerados e, por consequência, retrata os custos efetivamente incorridos na 
execução das tarefas com maior precisão. 
Desse modo, esse método de apropriação de custos permite à empresa não só conhecer seu 
custo de produção como, detalhadamente, determinar: 
 O custo de cada um de seus possíveis processos de produção, tais como, execução 
de paredes, forros, serviços de pintura, etc.; 
 O custo de cada uma das atividades que compõem um determinado processo. Por 
exemplo, num determinado processo de produção pode-se determinar o custo das 
atividades: transporte do material, montagem de componentes, instalação de 
acessórios, dentre outros; 
 O custo de cada uma das operações que compõem uma determinada atividade. Por 
exemplo, na atividade de montagem de paredes de gesso acartonado, pode-se 
determinar o custo das seguintes operações: transporte, carga e descarga de placas e 
perfis, corte e fixação dos perfis, fixação das placas, medição, corte, recorte e 
fixação de placas de complementação de vãos, dentre outras; 
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 O custo de todos os recursos utilizados em uma determinada atividade ou operação, 
como mão de obra, insumos, serviços de terceiros, entre outros; 
 A participação do custo de cada recurso, operação e atividade no processo de 
produção e, consequentemente, no custo total do produto elaborado; 
 A composição do custo no que se refere a ser fixo ou variável e associado ao 
registro dos resultados ou à rentabilidade dos projetos. 
Com base nestas informações pode-se determinar seu nível de eficiência econômica ou 
produtividade, podendo aprimorar seus processos produtivos nos pontos mais deficientes 
relacionados às atividades menos produtivas (HILDEBRAND, 1995). 
Segundo essa autora ora citada, no sistema de Custeio Baseado em Atividades poder-se-á 
avaliar os custos esperados e aqueles efetivamente realizados: 
 Custo Padrão: definido como custo médio, esperado ou pré-determinado, que serve 
de parâmetro para o planejamento das atividades e como referencial para a 
avaliação do desempenho operacional e gerencial. 
 Este custo pode ser determinado de duas maneiras: 
 Através da pesquisa de custos realizados por outras empresas em 
condições semelhantes, ou indicados por instituições de pesquisa e 
estatística; 
 Através de registros históricos referentes a um período representativo da 
empresa (valores médios). 
 Custo Real: definido como custo realizado ou pós-determinado, serve como medida 
de desempenho, na avaliação da eficiência da empresa em relação às metas pré-
estabelecidas (custo padrão) e ao desempenho das demais empresas do mercado 
(benchmarking ou aprendizagem com melhores experiências obtidas dentro das 
empresas ou fora delas). 
 Este custo é obtido por meio do monitoramento ou mensuração constante das 
 atividades. 
Ainda de acordo com Hildebrand (1995) o método de apropriação proposto, o ABC, deve 
propiciar à empresa a oportunidade tanto de estabelecer seu custo padrão quanto 





2.1.2.1. Sistema de registro de custo por atividade 
O método de Custeio Baseado em Atividades (ABC) registra as informações referentes ao 
desempenho operacional e financeiro de todas as atividades significativas do 
empreendimento, relativas a um determinado processo de produção. 
As bases para a acumulação e registro dos custos são as atividades e as operações, uma vez 
que são os direcionadores de custos, ou seja, os fatores que demandam os recursos da 
empresa. 
2.1.2.2. Determinação dos itens de custo 
Para Hildebrand (1995) o método de apropriação de custos deverá ser realizado com a 
sistematização das informações a ser apuradas em pesquisas de campo, onde são 
verificados os processos, atividades e operações, além dos recursos de produção utilizados. 
Conforme a autora, os custos são apurados pelo método ABC, com a determinação dos 
itens de custo alinhados conforme se apresenta na sequência: 
 Determinação dos processos 
Os processos referem-se às funções e objetivos da empresa, que são caracterizados pelos 
seus produtos. Podem ser definidos como um conjunto organizado de atividades que são 
realizadas para atingir um determinado objetivo comercial, normalmente de forma 
contínua. 
 Identificação das atividades 
A atividade é definida como um conjunto de operações que tem por função elaborar um 
determinado produto ou parte de um produto. Tem como característica a capacidade de ser 
mensurada pelo resultado que produz e de se subdividir em operações. 
 Identificação das operações 
As operações são a base para a alocação dos custos, ou seja, para cada operação serão 
definidos os recursos envolvidos, em quantidades e valores monetários. 
Para tanto, faz-se necessária a determinação das operações relevantes, e que efetivamente 
consomem recursos. 
Dependendo do nível de detalhamento almejado, as operações podem ainda ser subdividas 




 Identificação dos recursos consumidos 
Neste estudo adotou-se a seguinte classificação dos itens de custo, para os recursos de 
produção utilizados: 
 Recursos humanos; 
 Insumos; 
 Serviços de terceiros; 
 Máquinas e equipamentos. 
 Infraestrutura. 
Os Recursos Humanos referem-se a todo pessoal que atua diretamente ou indiretamente 
nas atividades de produção, como, operadores de máquina, ajudantes, operários 
especializados, entre outros. 
Os elementos que compõem o custo da mão de obra são os salários diretos, encargos 
sociais e benefícios, que são obtidos da folha de pagamento. O percentual incidente sobre o 
valor da mão de obra, tanto direta quanto indireta, é dependente de diversos fatores, tais 
como: tipo de atividade da empresa, relação faturamento/custo, índice de rotatividade de 
pessoal na empresa e outros. 
Os Insumos são os gastos com materiais consumidos ou utilizados diretamente por uma 
operação de uma determinada atividade, como por exemplo: cimento, areia, tijolos, aço, 
entre outros. 
O custo dos insumos consumidos diretamente no processo produtivo é classificado como 
variável, necessitando para a seu adequado controle que sejam definidos, por operação o 
número de unidades consumido. 
As Máquinas e Equipamentos utilizados em determinada operação, tem sua apropriação de 
custos com resultado da soma das despesas realizadas com: 
 Remuneração do capital investido; 
 Depreciação; 
 Licenciamento e seguro obrigatório; 
 Combustível; 
 Lubrificantes; 




Os Serviços de Terceiros correspondem à contratação externa dos serviços necessários 
para a execução de atividades ou operações que a empresa, por qualquer motivo, não se 
dispõe a realizar. Deve-se incluir também neste item de recurso a mão-de-obra temporária 
e de empreiteiros. 
Sendo normalmente eventual ou por período determinado de tempo, o custo decorrente 
deste recurso é considerado como custo variável, para fins de apropriação. 
O custo operacional devido à terceirização pode ser definido simplesmente pelo valor da 
despesa e da produção realizada. 
A Infraestrutura refere-se a todo tipo de construção ou instalação utilizada de forma direta 
ou indireta por uma atividade fim de um processo produtivo. 
Os custos relacionados à infraestrutura serão apropriados diretamente a uma determinada 
atividade, normalmente a atividade "administração". 
2.1.3. ENGENHARIA DE CUSTOS E CUSTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
No setor da construção civil, os trabalhos publicados que envolvem a apropriação custos de 
produção de edificações têm sido objeto de estudos recentes. 
Tradicionalmente do ponto de vista da engenharia a questão dos custos da construção civil 
é limitada ao orçamento do empreendimento. Na verdade o orçamento se constitui numa 
peça-chave da documentação técnica a acompanhar os projetos executivos e balizar a 
disponibilização de recursos para realização da obra. 
Jesus et al. (2009) consideram ser possível afirmar que o orçamento de uma obra ou a 
atividade de orçar uma obra significa identificar previamente o custo global que esta obra 
deverá resultar ao seu final. 
O autor apresenta diversas definições e considerações a respeito do tema orçamento, onde 
são destacadas as seguintes: 
 Determinar ou prever os custos para a realização de um empreendimento, antes 
mesmo de ser executado é realizar o seu orçamento (GIAMUSSO, 1991). 
 O orçamento é uma das primeiras informações que o empreendedor deseja 
conhecer ao estudar determinado empreendimento, sendo esta a mais importante 




 O orçamento é um documento básico relativo aos custos de um empreendimento, 
que normalmente fundamenta a realização do negócio. Parametriza tanto o estudo 
de viabilidade, como as principais negociações de preços com fornecedores e 
clientes (KERN, FORMIGA E FORMOSO, 2002). 
Segundo os mesmos autores o orçamento é um documento gerado previamente à execução 
da obra, onde as variáveis que o compõem são estimadas e, assim sendo, seu resultado é 
aproximado em relação àquele que será o custo real, isto é, o custo apurado após a 
produção efetiva do bem.  
Andrade e Souza (2003), apud Jesus et al. (2009), definem os custos na construção civil 
como o montante financeiro proveniente de gastos com bens, serviços e transações 
financeiras, necessário à execução de um empreendimento, desde a etapa de estudo de 
viabilização até a sua utilização, durante um prazo pré-estabelecido. 
O ramo da construção civil é uma atividade que abrange um vasto e diversificado universo 
de elementos de custos onde, muitas vezes, considera-se que um orçamento mais acurado 
reflete o custo de um empreendimento, quando na realidade o orçamento é ainda 
insuficiente para um adequado balizamento dos custos envolvidos (AZEVEDO, 2012). 
Esse autor avalia que os valores quantificados no orçamento da obra divergirão dos custos 
efetivos dispendidos na realização do empreendimento, que devem ser objeto de apuração 
e contabilização detalhadas. 
Sendo a construção civil atividade que demanda investimentos de elevada monta, os 
stakeholders (empreendedores) devem cercar-se de cuidados pelo aperfeiçoamento dos 
processos com foco na gestão de custos, em especial. 
Os investidores devem buscar estratégias empresariais que, segundo Areal (2004), 
indiquem políticas e diretrizes para habilitar a empresa à concorrência de mercado e 
assentar as bases sobre a qual estabeleçam vantagem competitiva em relação às demais. 
Areal (2004) aponta as abordagens estratégicas genéricas para obtenção de uma 
rentabilidade acima da média no segmento em que uma empresa  compete como sendo: a) 
liderança no custo, b) diferenciação c) enfoque. 
Nesse caso, a opção por uma das estratégias genéricas deve ser fruto da cultura 
organizacional, dos recursos e das habilidades de cada empresa. 
20 
 
Para Hildebrand (1995) as informações pertinentes ao custo de produção são fundamentais 
tanto para as empresas, na definição, monitoramento e aprimoramento de suas ações 
gerenciais; quanto para os governos, na definição e administração de suas políticas de 
desenvolvimento. 
Conforme essa autora os custos são normalmente objeto de análise a curto, médio e longo 
prazo de onde derivam informações importantes para: 
 Planejamento e mensuração da eficiência de operações, atividades e processos de 
produção da empresa; 
 Avaliação de alternativas de investimento, novos negócios e novos sistemas de 
produção a envolver processos, máquinas e equipamentos, entre outros; 
 Definição de programas de aprimoramento institucional, no plano dos recursos 
humanos e procedimentais; 
 Maximização dos lucros, a qual pode ser obtida através da minimização do custo de 
produção; 
 Determinação de políticas de longo prazo de expansão da produção; 
 Definição de políticas governamentais de custeio, fomento e desenvolvimento. 
Cita a autora que as medições da eficiência de uma empresa estão relacionadas com a 
apuração do custo unitário de produção. Ou seja, quanto menor o custo maior será a 
eficiência da empresa. E quanto maior a qualidade dos produtos e serviços, maior será a 
eficácia da empresa. 
A geração de novas tecnologias e o aparecimento de sistemas complexos de produção, com 
consequente crescimento das empresas, fez surgir a necessidade de maior controle dos 
custos, proporcionando maior segurança nas aplicações de capital e na mensuração dos 
sistemas produtivos (HILDEBRAND, 1995). 
2.1.4. APROPRIAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS DE OBRAS 
O controle e análise dos custos de uma obra devem ser realizados por meio da Apropriação 
de Custos, ou seja, utilização de métodos de apuração minuciosa dos valores dispendidos 
no empreendimento, de modo a possibilitar avaliações de desempenho e produtividade, 
tanto dos materiais aplicados quanto dos recursos humanos mobilizados. 
Apropriação designa, em sentido amplo, a apuração no canteiro de obras dos quantitativos 
de materiais e mão de obra empregados na realização dos serviços, além dos tempos gastos 
na execução das tarefas (AZEVEDO, 2012). 
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Essas informações subsidiarão as composições de custos unitários por atividade, que 
fornecerão parâmetros para avaliação de índices de produtividade, definição de 
cronogramas de execução físico-financeira da obra, planejamento de fluxo de caixa e de 
compras e delineamento de prioridades e eventuais ajustes futuros. 
Azevedo (2012) destaca como aspectos relevantes da apropriação de custos: 
 Possibilita a análise comparativa entre valor orçado e custos apropriados; 
 Auxilia na melhoria dos parâmetros empregados na fase de orçamentação, com a 
confrontação com os custos apropriados; 
 Cria referenciais e benchmarking para outros empreendimentos; 
 Possibilita antevisão de despesas para etapas subsequentes, com ajustes e correções 
do cronograma; 
 Baliza tomada de decisões e consequências destas com avaliações mais detalhadas 
e amadurecidas; 
 Avalia o desempenho da mão de obra empregada. 
Ainda, conforme Azevedo (2012), a apropriação de custos, que na prática consiste em uma 
tarefa de coleta de dados, deve adotar metodologia adequada conforme o serviço em 
processo de apuração. 
Os dados coletados devem ser disponibilizados em planilhas de produção diária e fornecer 
quantitativos das tarefas executadas num dado intervalo de tempo por uma pessoa 
encarregada de um serviço específico. 
A apropriação de custos possibilita às empresas a constituição de banco de dados da 
composição de custos dos seus próprios serviços, em afinidade com sua cultura 
organizacional e fornece melhor balizamento na elaboração de orçamentos de obras. 
Na determinação de custos na construção civil, deve-se considerar a participação 
percentual dos custos por centro (administração, compras, finanças, almoxarifado) e tipo 
(pessoal, transporte, serviço de terceiros, material de consumo, depreciação e outros).  
Paralelamente, os custos são classificados para cada centro e tipo de custo em: diretos e 
indiretos, fixos e variáveis. 
Com o objetivo de realizar uma análise econômica na construção civil busca-se determinar 
os custos de produção dos empreendimentos por meio de planilhas para as diversas fases 
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do empreendimento (implantação, estrutura, vedações, revestimentos, etc.) e respectivas 
operações. 
Os itens de custos diretos relacionados a cada operação são: mão de obra, equipamento e 
insumo/material (AZEVEDO, 2012). 
A chamada apropriação da mão de obra é a medida no local da produção desempenhada 
por cada operário ou equipe de operários na realização de uma determinada operação ou 
serviço, sendo fundamental para a administração dos custos de mão-de-obra (MELHADO 
et al., 1991). 
Esses autores citam os motivos básicos para a realização destas medidas em campo: 
 Os dados obtidos a partir da apropriação servem de subsídio para análise da 
produtividade real na execução, e como base para intervenção no processo; 
 Trata-se de informação indispensável para reprogramação de atividades e correções 
de cronograma; 
 Serve para alimentar a geração de índices de consumo utilizados em sistemas de 
orçamentação e controle de obras da empresa; 
 Permite a comparação entre alternativas possíveis de execução de um dado serviço. 
Prosseguem os autores informando que, no sentido tradicional do termo, a apropriação é 
realizada em obra pelo apontador por meio do preenchimento de fichas padronizadas, 
podendo ser feita segundo três modalidades básicas, conforme o regime de trabalho dos 
operários: 
 Apropriação diária da mão de obra contratada; 
 Apropriação de serviços tarefados; 
 Apropriação de serviços subempreitados. 
Consideram ainda os mesmos autores que o interesse na apropriação de tarefas refere-se à 
obtenção de parâmetros de produtividade, de forma a subsidiar o administrador da obra no 
ato do estabelecimento do número de horas a ser pago, o que é feito previamente à 
execução do serviço tarefado. 
No empreendimento estudado o procedimento de apuração de custos foi realizado com 
base nos tempos dispendidos na realização de cada uma das tarefas inerentes ao grupo de 




2.1.5. CUSTOS NO SETOR PÚBLICO 
Conforme Nassuno et al. (2001) a consciência da necessidade de apuração dos custos e de 
condução da Administração Pública com eficiência, profissionalismo e transparência está 
se consolidando entre os administradores públicos, como resultado de grandes mudanças 
no modus operandi das organizações públicas. 
Nesse contexto, a necessidade de se aprimorar a gestão de custos públicos adquire 
indubitável importância, que pode ser avaliada pelo crescente número de iniciativas 
governamentais nessa área nas últimas décadas e pelo espaço que o tema vem ganhando na 
literatura especializada. 
No âmbito do governo federal o tema Custos assume especial relevância em função do 
Plano Plurianual (2000-2003), cuja orientação para o desenvolvimento das práticas 
gerenciais apresenta entre suas referências a responsabilidade por custos e resultados 
(NASSUNO et al., 2001). 
Esses autores avaliam que na Administração Pública contemporânea há um amplo espaço 
para o aprimoramento dos sistemas de gestão de custos, visando capacitar o gestor público 
a perceber: 
 Em que medida cada tipo de despesa contribui para os resultados obtidos; 
 Quais atividades agregam valor ao resultado final de suas ações; 
 Qual é a taxa de consumo de recursos pelas atividades; 
 Quanto custam os processos de trabalho ou os programas governamentais; 
 Onde ocorre desperdício e onde há eficiência na aplicação de recursos. 
A introdução de um Sistema de Custos no âmbito da Administração Pública representa 
uma inovação a refletir a eficiência das ações governamentais, medida em termos de 
resultados e indicadores de desempenho. 
Nesse sentido as informações sobre custos deverão trazer aos gestores públicos 
importantes subsídios para a tomada de decisões e planejamento das atividades, bem como 
para a aferição do desempenho das diversas unidades (COSTA et al., 2002). 
Para Alonso (1999) um aspecto relevante no processo de implantação de um sistema de 
custos no setor público é a disseminação dos conceitos de contabilidade de custos no 
âmbito das instituições. O conhecimento da terminologia de custos permite melhor grau de 
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comunicação entre os órgãos responsáveis pela normatização de custos e os usuários da 
informação. 
Considera-se desse modo que a maximização da utilização dos recursos públicos, maiores 
e melhores resultados que traduzam a eficiência, economicidade e eficácia da gestão e 
consequentes benefícios à sociedade, podem ser obtidos com aplicação de ferramentas de 
apuração de custos nos processos de gestão de contratos de obras de edificações 
envolvendo recursos públicos. 
Conforme Silva e Drumond (2004) a finalidade da apropriação de custos em qualquer ente 
governamental é mensurar o consumo dos bens e os dispêndios monetários da 
Administração, por meio de contratações de compras, serviços e obras, com vistas a 
possibilitar a execução de programas, atividades e projetos, que devem estar voltados para 
o interesse público.  
Dessa forma, o principal objetivo da apropriação de custos no setor público não é o 
produto destinado à exploração econômica e voltado à lucratividade, mas o desempenho na 
execução das atividades meio ou fim, visando os objetivos da organização e voltados à 
satisfação de demandas públicas.  
Mileski (2000), apud Silva et al. (2004), ensina que o conhecimento dos custos é condição 
para o cumprimento do princípio constitucional da transparência, e também, da eficiência, 
especialmente no sentido estrito da economicidade, que em outras palavras pode ser 
tomada como sinônimo de custo-benefício.  
2.1.5.1. O SINAPI como Instrumento Balizador de Custos de Obras Públicas 
Na perspectiva de utilização de instrumentos de avaliação da adequada aplicação dos 
recursos do erário em obras públicas, o presente estudo dedica atenção à base de dados de 
referências de preços adotada por força de Lei pelas organizações públicas. 
De acordo com Barzellay et al. (2011) as fontes referenciais de preços servem para 
auxiliar os profissionais dedicados à tarefa de elaboração de orçamentos de obras, tanto na 
formação de preços, quanto no balizamento e padronização de custos, em especial das 
obras ou serviços de engenharia realizados com recursos públicos. 
Essas fontes de referência de preços proporcionam, também, ao orçamentista o devido 
respaldo jurídico diante da responsabilidade civil assumida na execução do trabalho 
técnico, em caso de falha ou erro. 
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A Lei 12.309, Brasil (2010), determina em seu Artigo 127 que o custo global de obras e 
serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União 
será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou 
iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - SINAPI. 
Conforme Barzellay et al. (2011) o SINAPI foi implantado pelo extinto Banco Nacional da 
Habitação - BNH, no ano de 1969, com o objetivo de armazenar e atualizar informações 
sobre custos da construção civil e os índices de evolução de tais custos, com uma 
abrangência nacional. 
Atualmente o SINAPI disponibiliza custos de serviços para obras de engenharia para 
todos os estados brasileiros, sendo que a coleta de preços é realizada mensalmente e 
nacionalmente pelo IBGE para o extenso banco de insumos da construção civil do 
sistema.  
Esses dados recebem tratamento estatístico da Caixa Econômica Federal de forma a 
manter o sistema em constante atualização, por meio de convênio disponibilizado pela 
CEF o qual permite que instituições autorizadas cadastrem suas composições no 
SINAPI, utilizando insumos com preços coletados pelo IBGE. 
As composições geradas são analisadas por instituições de ensino superior que aferem a 
sua pertinência. 
FIGURA 2.2 - ESTRUTURA DO SINAPI 






O SINAPI foi adotado pela Caixa, a partir de 1986, como ferramenta corporativa para o 
acompanhamento do mercado da construção civil e subsídio técnico para as análises 
de empreendimentos habitacionais propostos para financiamento. 
Atualmente é utilizado, também, nas análises e avaliações de processos de contratação de 
obras e serviços de engenharia onde h á  aplicação de recursos públicos. 
O SINAPI é estruturado com base nos seguintes elementos: 
a) Composições de custos unitários de serviços originadas de instituições públicas; 
b) Preços de insumos coletados pelo IBGE; 
c) Projetos, composições e insumos aferidos por centros de excelência. 
Barzellay et al. (2011) consideram que ao utilizar a fonte oficial de preço, o orçamentista 
está cumprindo a Lei, ao mesmo tempo em que é obrigado a aceitar que os custos 
constantes nas tabelas representam a melhor e mais precisa avaliação dos custos praticados 
na construção civil pública. 
Esse mesmo autor aponta como vantagens na utilização de fontes referenciais de preços: 
 Padronização dos orçamentos do órgão; 
 Aderência dos orçamentos ao caderno de encargos do órgão ou entidade 
(especificações dos serviços e critérios de medição e pagamento); 
 Racionalização dos serviços, onde evita-se extenso trabalho de elaboração de 
composições de custo unitário e a pesquisa do preço de centenas de insumos cada 
vez que um orçamento for elaborado; 
 Segurança jurídica para os orçamentistas e gestores públicos; 
 Transparência e diminuição dos custos privados das construtoras para participação 
em certames licitatórios; 
 Parâmetros de avaliação objetivos para os órgãos de controle; 
 Servem como fonte de entrada para estatísticas oficiais sobre a variação dos custos 
da construção civil. 
No entanto, Barzellay et al. (2011) avaliam que as bases de preço nem sempre refletem a 
realidade do mercado devido a: 
 Inconsistência na sua criação; 
 Inovações tecnológicas; 
27 
 
 Melhor qualificação da mão de obra ou outros fatores que tornam os insumos ou 
coeficientes das composições, outrora válidos, impróprios para a realidade atual. 
As impropriedades constatadas nessas fontes de referência sugerem a necessidade de uma 
contínua atualização das bases, o que historicamente não ocorre, fazendo com que os 
profissionais necessitem, por força de lei, a se embasar em um sistema obsoleto. 
Algumas desvantagens de se utilizar fontes referenciais de preços são: 
 Não consideram ganhos de escala na aquisição de insumos; 
 Adotam preços médios ou medianos para os insumos, que nem sempre 
refletem a realidade dos preços de mercado; 
 Não consideram condições negociais entre construtoras e fornecedores (prazos 
maiores para pagamento, parcelamento dos pagamentos, descontos e promoções); 
 Adotam produtividades médias para mão de obra e equipamentos, não refletindo 
por muitas vezes a realidade de mercado; 
Os profissionais da área defrontam-se também com a dificuldade advinda da constatação 
de que nenhuma base de preços é completa, ou seja, não abrange todos os serviços 
necessários para a realização de uma obra.  
Disso resulta a utilização de diferentes bases de preço em um mesmo orçamento, bases 
essas que nem sempre são equivalentes, podendo ter índices de consumo de material, de 
produtividade e até preços totalmente diferentes, o que poderá fazer com que o 
profissional perca o referencial. 
Ainda, de acordo com Barzellay et al. (2011), apesar de ser um sistema desenvolvido e 
utilizado há mais de 40 anos, ainda é possível encontrar sérias distorções nas 
composições presentes em seus bancos de dados e estas impropriedades apontam para a 
necessidade de revisões, adequações e atualizações mais eficazes do sistema. 
Estas questões requerem grande atenção por parte do Governo Federal, considerando-se o 
vulto das obras relativas à Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016 e que as 
tabelas de custo do SINAPI são fixadas como limites máximos dos custos das obras 
contratadas com utilização dos recursos da União. 
As distorções ou inadequações dos referenciais de preços do SINAPI poderão criar 
embaraços na gestão desses empreendimentos, devido a eventuais incompatibilidades com 
a realidade das obras e do mercado. 
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A Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, citada por Barzellay et al. 
(2011), aponta algumas distorções que podem ser encontradas no sistema SINAPI: 
 Designação incompatível de premissas 
O sistema parte de algumas premissas tais como a velocidade dos equipamentos que são 
diferentes para as diferentes regiões dentro do país, e são diferentes inclusive para as 
diversas regiões dentro dos próprios estados. 
Toma-se como exemplo um caminhão que trafega a 70 km/h em uma área não urbana e 
com tráfego leve, consiga imprimir a mesma velocidade em uma área densamente 
urbanizada como o centro de São Paulo, onde esta seria reduzida para 20 km/h. 
Para isso, a composição deveria prever um aumento dos custos com motoristas, óleos 
lubrificantes, combustíveis, e ainda prever uma depreciação mais acelerada dos 
equipamentos. 
 Não consideração de despesas associadas a equipamentos 
O sistema considera custos relativos à manutenção, operação e depreciação dos 
equipamentos, porém não considera custos como IPVA, DPVAT e seguro para veículos, o 
que pode chegar a ultrapassar 10% do valor do veículo anualmente. 
 Falha de coeficientes de consumo 
Muitas vezes o sistema exibe em suas composições, índices resultantes de um levantamento 
ineficiente de materiais, como é o caso das alvenarias de blocos cerâmicos, de dimensões 
19x19x9cm, em que o coeficiente de consumo de blocos da base indica 12 un/m², o que é 
insuficiente. 
 Não utilização de dados de praxe do mercado 
Em algumas composições o sistema utiliza unidades de medida diferentes daquelas 
normalmente utilizadas pelo mercado, o que resulta na necessidade de se efetuar 
conversões, aumentando assim a possibilidade de erros. 
 Falta de representação de serviços na base de dados 
O sistema possui vasto acervo de composições, entretanto, ainda existem muitos serviços 
que ainda não foram incluídos, e que não encontram correspondência na base de 
dados. 
Isto faz com que o orçamentista se veja obrigado a procurar pela composição 
29 
 
necessária em outras fontes, e caso não encontre, que este elabore uma composição por 
conta própria, fugindo da proposta inicial do sistema, uma vez que aí será levado em 
conta, exclusivamente, a experiência, o bom senso e o conhecimento técnico do 
profissional. 
 Falta de premissas técnicas 
A base de dados do SINAPI limita-se à designação e ao conteúdo de cada composição, 
não apresentando detalhamento das premissas técnicas, ou seja, especificações, critérios 
de medição e pagamento e normas técnicas. 
A falta de premissas implica na dificuldade (impossibilidade) de correspondência técnica 
entre serviços ali contidos, e os serviços dos memoriais descritivos dos projetos / obras. 
Com a leitura dessas considerações em torno da utilização das fontes referenciais de preços 
do SINAPI observa-se que há um vasto campo de estudo a ser explorado e parte dessas 
análises podem subsidiar conclusões da presente dissertação. 
2.2. INDICADORES DE DESEMPENHO 
As definições relativas aos Indicadores de Desempenho, suas características e processos de 
formulação são aqui estudados buscando-se enfatizar os indicadores financeiros, onde o 
fator Custo tem preponderância na avaliação de resultados do empreendimento, sob a ótica 
da eficiência na aplicação dos recursos empregados na obra estudada. 
2.2.1. DEFINIÇÕES DE INDICADORES 
Duarte (2011) observa que na literatura relacionada à medição de desempenho encontram-
se diversas definições para indicadores, conforme se segue: 
 Os indicadores consistem em expressões quantitativas que representam uma 
informação gerada, a partir da medição e avaliação de uma estrutura de produção, 
dos processos que a compõem e/ou dos produtos resultantes (SOUZA et al., 1995); 
 Um indicador é uma relação matemática que mede, numericamente, atributos de 
um processo ou dos seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com 
metas numéricas pré-estabelecidas (FPNQ, 1995); 
 Indicadores são elementos que medem níveis de eficiência e eficácia de uma 
organização, ou seja, medem o desempenho dos processos produtivos, relacionados 
com a satisfação dos clientes (DE ROLT, 1998); 
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 Indicadores são guias que permitem medir não apenas a eficácia das ações tomadas, 
como também avaliar o desempenho através da comparação de ações programadas 
e o realizado (KARDEC; FLORES; SEIXAS, 2002); 
 Os indicadores constituem-se em instrumentos de apoio à tomada de decisão com 
relação a uma determinada estrutura, processo ou produto (LIMA, 2005). 
Sintetizando as diversas definições apresentadas, conceituam-se indicadores como 
informações quantitativas ou qualitativas que representam o resultado de uma ou mais 
medidas relacionadas a um determinado processo, incluindo suas entradas e saídas 
(DUARTE, 2011). 
Noutra definição, Zambon (2012) define que indicador é um parâmetro que medirá a 
diferença entre a situação que se espera atingir e a situação atual, ou seja, ele indicará se o 
que está sendo feito está ou não dentro da meta desejada. 
Em última análise, um indicador permite quantificar dados relacionados à melhoria de 
qualidade e produtividade. 
Para Souza et al. (1995), quando o indicador representa um resultado atingido em 
determinado processo ou características dos produtos finais resultantes, este se constitui 
num indicador de desempenho. 
O indicador se refere ao comportamento do processo ou produto em relação a 
determinadas variáveis, e caracterizam condições como, por exemplo: custo de 
determinado processo, lucro, ciclo de produção, retrabalho, grau de aproveitamento de 
matérias-primas, etc.  
Esses autores dividem os indicadores de desempenho em indicadores de qualidade e 
indicadores de produtividade. 
Assim, os indicadores de qualidade são aqueles que medem o desempenho de um produto 
ou serviço em relação às necessidades dos clientes. 
Os indicadores de produtividade são os que medem o desempenho dos processos, através 
de equações que relacionam os recursos utilizados e respectivos resultados atingidos. 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE UM INDICADOR 
Zambon (2008) considera que um bom indicador deve ter como características básicas a 
produtividade cujo indicador é a RUP (Razão Unitária de Produção), expressa em termos 
de Homem-hora/quantidade produzida e a eficiência (quantidade produzida/tempo). 
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Para o autor, todas essas características são necessárias, pois um indicador existe para ser 
avaliado. 
Ações devem ser propostas e realizadas com base nessa avaliação, de forma a sempre 
atingir um nível melhor de qualidade que o atual, sendo importante ter em mente que 
sempre há o que melhorar. 
Ambrozewicz (2003), apud Duarte (2011) aponta os seguintes requisitos para a seleção de 
indicadores, relacionados a seguir: 
 Seletividade: os indicadores devem estar relacionados a aspectos, etapas e 
resultados essenciais ou críticos do produto, serviço ou processo. 
 Um número excessivo de indicadores dificulta a coleta e leva à interrupção do 
 acompanhamento. 
 Estabilidade: devem perdurar ao longo do tempo, com base em procedimentos 
rotinizados, incorporados às atividades da empresa ou departamento. 
 Além disso, um histórico da evolução de cada indicador é mais importante, pois 
 permite avaliar a evolução do processo ao longo do tempo. 
 Simplicidade: devem ser de fácil compreensão e aplicação, usando relações 
percentuais simples, médias, medidas de variabilidade e números absolutos. 
Fórmulas complicadas de cálculo e coletas de dados trabalhosas desestimulam e 
inviabilizam sob o ponto de vista de custo o acompanhamento dos indicadores. 
 Baixo custo: o custo para a coleta, processamento e avaliação não pode ser superior 
ao benefício obtido pela medida. 
 Acessibilidade: os dados para a coleta do indicador devem ser de fácil acesso, caso 
contrário as pessoas envolvidas na sua obtenção abandonam a coleta, 
interrompendo o acompanhamento. 
 Representatividade: o indicador deve ser formulado de forma a representar 
satisfatoriamente o processo ou produto a que se refere. Indicadores pouco 
representativos não são úteis para orientar tomadas de decisão. 
 Rastreabilidade: devem ser adequadamente documentados os dados e as 
informações utilizadas, bem como os formulários e memórias de cálculo, incluindo 
o registro do pessoal envolvido. 
 Este procedimento favorece o recálculo rápido do indicador em caso de dúvida, 
 além de permitir que outra pessoa possa efetuar a coleta e o cálculo. 
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 Abordagem experimental: é recomendável testar, inicialmente, os indicadores. Caso 
não se mostrem importantes e eficazes ao longo do tempo, devem ser alterados. 
Esta abordagem é importante, pois protege a persistência no uso de indicadores. 
2.2.3. TIPOS DE INDICADORES 
Para Costa et al. (2005) os indicadores podem ser classificados de diferentes maneiras, 
conforme as necessidades de informação da empresa e a sua estrutura de organização e 
decisão, sendo que as classificações mais frequentemente utilizadas são: 
2.2.3.1. Indicadores de qualidade e produtividade  
O indicador de qualidade está relacionado à eficácia da empresa em atender as 
necessidades dos clientes. Já o indicador de produtividade representa a eficiência do 
processo na obtenção dos resultados esperados (LANTELME, 2001, APUD COSTA ET 
AL., 2005).  
2.2.3.2. Indicadores gerenciais ou estratégicos e operacionais  
Os indicadores gerenciais ou estratégicos têm por objetivo acompanhar e impulsionar a 
implantação de estratégias. 
Os indicadores operacionais são estabelecidos em função dos objetivos e tarefas 
desenvolvidas dentro de cada processo e deverão ser coerentes com objetivos e estratégias 
adotadas pela empresa (OLIVEIRA et al., 1995, APUD COSTA ET AL., 2005). 
2.2.3.3. Indicadores de resultado e processo 
Os indicadores de resultado avaliam se os objetivos traçados pela empresa foram atingidos. 
Os indicadores de processo avaliam se as características do processo atendem as 
necessidades do cliente (LANTELME et al., 2001, APUD COSTA ET AL., 2005).  
Essa classificação é utilizada para dar à empresa uma melhor visão de como integrar os 
indicadores ao gerenciamento de seus processos (LANTELME et al., 2001, APUD 
COSTA ET AL., 2005).  
2.2.3.4. Indicadores financeiros e não-financeiros  
Os sistemas de medição devem ser compostos de forma balanceada por indicadores 
financeiros, calculados a partir de informações geradas pela contabilidade financeira e 
indicadores não financeiros, que são aqueles que levam em conta outras dimensões como, 
qualidade, cliente, tempo, produtividade, pessoas, entre outros. 
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2.2.4. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 




 uso das medidas. 
 
FIGURA 2.3 - FASES NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO 
FONTE: DUARTE, 2011 
 
A fase de concepção busca identificar os objetivos-chave da organização a serem medidos 
e a definição das medidas. Nessa fase são definidos os procedimentos de coleta, incluindo 
fórmulas, periodicidade, diretrizes para análise de dados, estabelecimento de metas, etc. 
Na fase de implementação do sistema de indicadores, são aplicados os procedimentos de 
coleta, processamento e análise de dados (DUARTE, 2011) 
A fase de uso das medidas, ainda conforme Duarte (2011), envolve a tomada de decisão 
com base nas informações obtidas a partir dos resultados da medição. Esses resultados 
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podem também ser utilizados para a comparação de desempenho com outras empresas, 
sejam elas do setor ou não, e servirem de referência para avaliação da produtividade. 
Souza (2000) considera que a mensuração da produtividade da mão-de-obra seja uma tarefa de 
extrema relevância, servindo de ferramenta para a gestão da mão-de-obra e subsidiar medidas 
para redução de custos e avaliação do desempenho dos empreendimentos.  
Esse autor define produtividade como sendo a eficiência em se transformar entradas em 
saídas num processo produtivo. 
Conforme ilustrado na Figura 2.4, o estudo da produtividade, no processo de produção de 
obras de construção civil, poderia receber diferentes abordagens e, de acordo com o tipo de 
entrada (recurso) a ser transformada, a produtividade pode ser estudada sob os pontos de 
vista: 
 Físico, no caso onde a produtividade seja abordada quanto ao uso dos materiais, 
equipamentos ou mão de obra; 
 Financeiro, quando a análise focaliza a quantidade de dinheiro demandada; 
 Social, quando o esforço da sociedade como um todo é encarado como recurso 
inicial do processo. 
O estudo da produtividade da mão de obra é, portanto, uma análise de produtividade física 
de um dos recursos utilizados no processo produtivo, qual seja, a mão de obra (SOUZA, 
2000).  
 
FIGURA 2.4 - DIFERENTES ABRANGÊNCIAS NO ESTUDO DA PRODUTIVIDADE 





De acordo com essa definição, a forma mais direta de se medir a produtividade é por meio  
da quantificação da mão de obra necessária, expressa em Homens-hora demandados, para 
se produzir uma unidade da saída em estudo. 
O indicador utilizado, denominado pelo autor supracitado como sendo a Razão Unitária de 
Produção (RUP), é desse modo calculado através da equação (1): 
     
        
      
                   
As entradas são determinadas pelo cômputo do número de homens-hora demandados, 
resultante da multiplicação do número de homens envolvidos pelo período de tempo 
dispendido na realização do serviço. 
As saídas referem-se à unidade de produção de determinado serviço, executada por um 
número de operários na unidade de tempo. 
A Figura 2.5 ilustra a relação entre as entradas de recursos relativos à mão de obra e as 
saídas dizem respeito à quantidade de unidades produzidas no processo produtivo. 
O índice de produtividade obtido é relacionado ao tempo dispendido na realização de 
determinada tarefa e traduz a eficiência na utilização dos recursos disponibilizados. 
 
FIGURA 2.4 - VISÃO ESQUEMÁTICA DA DEFINIÇÃO DE PRODUTIVIDADE 
FONTE: SOUZA, 2000 
 
 
No caso em estudo no presente trabalho a unidade de produção obtida é expressa em 
metros quadrados (m²) executados de cada serviço submetido a apuração em campo. 
36 
 
Os índices de produtividade expressos pela RUP são apurados através de medição no local 
durante a execução dos serviços, sendo que quanto maior o índice, menor a produtividade e  
quanto menor o índice, maior a produtividade. 
Segundo Araújo et al. (2001), existem dois grandes grupos de fatores majoritários que 
afetam a produtividade da mão-de-obra. 
O primeiro deles diz respeito ao trabalho que precisa ser feito e abrange os componentes 
físicos do trabalho, especificações exigidas e detalhes de projeto entre outros. Esses são os 
fatores relacionados ao conteúdo do trabalho. 
O outro grupo de fatores está relacionado ao ambiente de trabalho e como ele é organizado 
e gerenciado, tais como aspectos gerenciais, condições atmosféricas, disponibilidade de 
materiais e equipamentos, sequência de trabalho, etc. caracterizam os chamados fatores de 
contexto do trabalho. 
Os fatores relacionados tanto ao conteúdo quanto ao contexto do trabalho são análogos a 
catalisadores, na forma de recursos e condições necessárias para converter eficientemente 
entradas (Homens-hora) em saídas (quantidades de serviço). 
A produtividade tem, também, estreita relação com o lead time (período compreendido 
entre o início e o fim de uma atividade) da empresa, que significa a aceleração dos 
processos com a redução do fluxo de informações, materiais e de operações e, por 
consequência, redução de custos. 
Para efeito da avaliação do desempenho, tanto do ponto de vista da empresa contratada 
quanto da Administração Pública, foram considerados no estudo de caso focalizado no 
presente trabalho os indicadores de produtividade, aqueles que medem a eficiência dos 










3. METODOLOGIA ADOTADA 
A metodologia de estudo utilizada no presente trabalho é aquela preconizada pelo Método 
Monográfico ou de Estudo de Caso de Procedimento Científico que, conforme Marconi et 
al. (2003), pressupõe que qualquer caso que se estude com profundidade pode ser 
representativo de muitos outros. 
O estudo de caso é um estudo de natureza empírica que investiga um determinado 
fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida, quando as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são claramente definidas 
(YIN, 2003). 
Para esse autor, um projeto de pesquisa que utilize o Método do Estudo de Caso envolve 
três fases distintas: 
a) Escolha do referencial teórico sobre o qual se pretende trabalhar e a seleção dos casos e 
o desenvolvimento de protocolos para a coleta de dados; 
b) Condução do estudo de caso, com a coleta e análise de dados, culminando com o 
relatório do caso; 
c) Análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada, interpretando os resultados. 
A pesquisa se caracteriza como qualitativa descritiva e adotou como fontes a revisão 
bibliográfica e a análise documental do empreendimento estudado, com foco nos custos do 
empreendimento e seus indicadores de desempenho. 
Como estratégia metodológica, utilizou-se de um estudo de caso Universidade de Brasília, 
a obra de reforma das instalações físicas do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade de Brasília, localizada no edifício do Instituto Central de Ciências, ICC. 
Dentre os métodos de apropriação de custos estudados adotou-se o Método de Custeio 
Baseado em Atividades (ABC) para apropriação e análise de custos do empreendimento, 
por tratar-se do método de custeio que vincula as atividades executadas aos produtos 
gerados e por consequência retrata os custos efetivamente incorridos com maior precisão. 
Para fins de aplicação do Método de Custeio ABC os direcionadores de custos foram 
desdobrados, com apuração minuciosa das atividades envolvidas na realização das tarefas, 
a partir dos itens que compõem o orçamento do empreendimento. 
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No intuito de delimitar a pesquisa de campo o orçamento foi analisado e verificados quais 
são os grupos de serviços de maior relevância do empreendimento e, a partir daí, 
decompostas as atividades geradoras de custos, denominadas direcionadores de custos. 
Nestes termos, considerou-se inicialmente, na Figura 3.1, um mapa de atividades 
correlacionado aos itens do orçamento da obra, por sua vez tomado como referência para 
coleta de dados em campo. 
No fluxograma apresentado na Figura 3.1 busca-se ilustrar o sequenciamento das 
atividades envolvidas na realização do presente estudo, a partir da fase de levantamento 
de dados até os resultados, análises e conclusões da dissertação. 
 
FIGURA 3.1 - FLUXO DO PROCESSO DE SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 
FONTE: ELABORAÇÃO DO AUTOR 
 
Em seguida são determinados os indicadores de custos com base na quantificação do 
número de homens-hora dispendido na realização de determinada atividade, conforme 
observações efetuadas em campo, no decorrer da execução da obra. 
Os custos apurados (custos reais) são confrontados com os custos-padrão (estimados) no 
orçamento com base nas composições de preços do SINAPI e, na eventual ausência de 
algum desses preços, toma-se como referência nos índices do aplicativo Volare, produzido 
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pela Editora Pini, amplamente consolidado no mercado, ou pesquisa intensa de preços 
junto ao mercado. 
Busca-se a seguir a análise de possíveis causas de defasagens entre os custos reais e 
aqueles estimados. 
Por meio dos indicadores obtidos buscam-se avaliar o desempenho dos resultados do 
empreendimento para determinação de ações corretivas para melhoria dos processos, com 
aplicação do Método de Custeio ABC. 
Avalia-se na sequência as alternativas para melhoria dos processos em decorrência da 




















4. O ESTUDO DE CASO 
O objeto do estudo de caso dessa dissertação é uma obra de readequação das instalações 
físicas do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, localizado 
na Ala Norte do edifício do Instituto Central de Ciências – ICC, numa área total de 
245,40m². 
A intervenção consiste na alteração do leiáute com relocação de paredes e divisórias, 
reconstrução de pisos, colocação de forros, instalações elétricas, hidrossanitárias, redes de 
comunicação e dados e instalação de ar condicionado com sistemas de refrigeração dos 
tipos self-contained e split. 
Conforme o Centro de Planejamento Oscar Niemeyer – CEPLAN, órgão da Universidade 
responsável pela elaboração dos projetos, especificações técnicas, orçamento e realização 
da licitação, a obra teve seu valor global estimado em R$456.675,81 e o prazo de execução 
foi estipulado em 120 dias corridos. 
No processo licitatório a empresa vencedora do certame apresentou proposta no valor 
global de R$411.094,43, valor que foi objeto de homologação e contratação pela Fundação 
Universidade de Brasília. 
4.1. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA NO ESTUDO 
O material básico de consulta utilizado no presente estudo refere-se à documentação 
relativa ao processo de licitação, obtida junto ao CEPLAN, que se encontra no Apêndice 
dessa dissertação e contém: 
1) Edital da licitação e seus anexos - (Apêndice A) 
Anexo I - Caderno de Encargos e Especificações - (Apêndice B) 
Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo - (Apêndice C) 
Anexo III - Modelo de Declaração de Vistoria do Local da Obra e Serviços - (Apêndice D) 
Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93 
- (Apêndice E) 
Anexo V - Minuta do Contrato - (Apêndice F) 
Anexo VI - Orçamento Estimativo - (Apêndice G) 




4.2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
A planilha orçamentária elaborada pelo CEPLAN baseia-se nas composições de preços do 
aplicativo Volare, produzido por empresa especializada na produção de literatura e 
programas de computação destinados aos profissionais de engenharia civil e arquitetura, e 
nos indicadores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
– SINAPI, produzidos pelo IBGE e CEF. 
O aplicativo Volare utiliza a base de dados da Tabela de Composições de Preços para 
Orçamentos – TCPO, cujos indicadores estão consolidados há mais de 60 anos, com ampla 
utilização e qualidade reconhecida pelos profissionais da engenharia e arquitetura 
nacionais. 
O SINAPI tem base dados semelhante àquela da TCPO, porém tem limitações quanto ao 
universo de serviços e insumos catalogados, não dando cobertura a alguns insumos, 
principalmente aqueles empregados em obras de maior complexidade e especialização 
técnica. 
No entanto, a Lei 12.309 (BRASIL, 2010) determina em seu Artigo 127 que o custo global 
de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos 
da União será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, 
menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no SINAPI. 
Por esse motivo a vinculação compulsória dos orçamentos elaborados para licitação de 
obras públicas de edificações com os indicadores do SINAPI tem sido objeto de auditoria 
do TCU, tornando obrigação dos gestores da Administração Pública zelar pelo 
cumprimento desse dispositivo legal. 
O empreendimento estudado tem o orçamento elaborado com base nas composições de 
custos de materiais e serviços fornecidos pelo SINAPI e eventuais itens não contemplados 
nesse sistema são compostos conforme preços do Volare ou pesquisa junto ao mercado do 
Distrito Federal. 
A planilha orçamentária fornecida para licitação é apresentada no Apêndice G, às páginas 






5. O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS 
A apropriação dos custos de execução do empreendimento foi realizada a partir do registro 
e mensuração dos insumos utilizados pela contratada para execução dos serviços, com 
base em dados coletados por observação direta em campo e utilização do método de 
Custeio Baseado em Atividades, originalmente designado Activity Based Costing (ABC). 
Para utilização eficaz do método de custeio ABC faz-se necessário o desdobramento dos 
direcionadores de custos com apuração minuciosa das atividades envolvidas na realização 
das tarefas. 
Nesse propósito, buscou-se num primeiro momento uma análise do orçamento com 
aplicação da Curva ABC ou Diagrama de Pareto, no intuito de delimitar a pesquisa de 
campo aos grupos de serviços de maior relevância do empreendimento. 
Os diagramas de Pareto estão conceitualmente relacionados com a Lei de Pareto, que 
afirma que em geral um número relativamente pequeno de causas é responsável pela 
maioria dos problemas ou defeitos. Essa regra é conhecida como o princípio 80/20, onde 
80% dos problemas se devem a 20% das causas. Os diagramas de Pareto também podem 
ser usados para resumir vários tipos de dados visando análises 80/20. 
A representação gráfica da Curva ABC do empreendimento é apresentada a seguir, na 
Figura 5.1. 
 
FIGURA 5.1 - GRÁFICO DE PARETO OU CURVA ABC DO EMPREENDIMENTO 
































Itens do orçamento da obra 
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Nessa ilustração o número de itens analisado está disposto no eixo das abscissas. Já a  
participação acumulada dos serviços encontra-se colocada no eixo das ordenadas. 
Na aplicação da Lei de Pareto pode-se observar que os 5 (cinco) itens de serviços, dos 41 
(quarenta e um) analisados no estudo de caso, que fazem parte da Faixa A representam 
50% do valor global dos serviços orçados. 
5.1. DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 
Na determinação da curva ABC da obra objeto do estudo de caso, observou-se que alguns 
itens de serviços do orçamento, apesar de assumirem posição de destaque do ponto de vista 
financeiro, foram desconsiderados para fins de apropriação de custos pelo método ABC. 
Esses serviços têm peso importante no contexto do orçamento da obra, tão somente, devido 
ao elevado valor dos insumos neles empregados, mas não requerem numero significativo 
de atividades para realização e, por esses motivos, considerou-se esses itens como sendo de 
pouca relevância para efeito de amostra do objeto de estudo com aplicação do Método de 
Custeio ABC. 
Esses itens referem-se, por exemplo, aos cabos elétricos de alimentação e as máquinas de 
condicionamento de ar, além dos quadros elétricos e esquadrias que têm custo significativo 
no orçamento, mas não exigem maior variedade de operações a ser medidas para utilização 
do método ABC. 
Outros itens de serviços, como é o caso das instalações elétricas, eletrônicas e 
hidrossanitárias, são realizados de forma descontínua, fato que torna inviável a apuração 
objetiva de dados para fins de apropriação de custos, em tempos compatíveis com os 
prazos disponíveis para desenvolvimento da dissertação. 
5.2. A CURVA ABC DO EMPREENDIMENTO 
Por esse motivo construiu-se nova Curva ABC de Serviços levando-se em conta o maior 
impacto financeiro no orçamento somente daqueles itens que, pela maior diversidade de 
atividades envolvidas na execução e que sendo realizados em fases contínuas, permitem 
acompanhamento e apuração objetiva dos custos envolvidos, conforme o método ABC. 
Observe-se que esses serviços correspondem àqueles relacionados ao item Elementos de 
Arquitetura e Urbanismo e que são, em sua quase totalidade, realizados no próprio 
ambiente da obra, quais sejam: 




- Pintura látex acrílica, ambientes internos ou externos, duas demãos. Valor: R$7.145,43 
- Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, espessura 20mm. 
Valor: R$7.002,73 
- Forro de gesso acartonado fixo, fixado em perfis metálicos tipo “T” suspensos por 
pendurais rígidos. Valor: R$6.108,36 
- Divisória de gesso acartonado, estruturada em perfis de aço galvanizado. Valor: 
R$4.608,12 
Os Apêndices I (p. 183), J (p. 184) e K (p. 185) referem-se à Curva ABC dos serviços mais 
relevantes do empreendimento, conforme critério de escolha anteriormente mencionado. 
5.3. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 
As atividades relacionadas ao processo de execução de determinado serviço, aqui 
designadas como direcionadores de custo, são desmembradas em tarefas, que por sua 
vez são apropriadas em campo por meio da medição do tempo dispendido e pessoal 
utilizado, que resultam nas Tabelas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. 
A Figura 5.2 ilustra o processo de apropriação de custo da mão de obra utilizada.  
 
FIGURA 5.1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTO 


















T 1 Ch 1 
 
T 2 Ch 2 
 
T 3 Ch 3 
 
T ... Ch... 
 




















 T         X         Ch        =   CustoTotal 
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A apropriação de custos pelo método de custeio ABC é composta pela atribuição de 
valores para a mão de obra (incluídos os encargos sociais e trabalhistas), materiais e 
equipamentos utilizados para execução de determinada tarefa relacionada a uma 
determinada atividade ou serviço (direcionadores de custo). 
Apurou-se a mão de obra empregada com a medição no canteiro da obra dos tempos 
dispendidos e pessoal envolvido na realização de cada tarefa relacionada a uma atividade 
(ou direcionador de custos) que represente de fato um serviço significativo dentre os itens 
do orçamento da obra. 
Nisso consiste a apropriação de custos com a aplicação do método de custeio ABC, onde 
se busca determinar com maior rigor os fatores que geram custos, com cronometragem das 
operações efetuadas pelos operários na realização de determinado serviço. 
Aos custos diretos totais de cada atividade deverão ser considerados os custos indiretos 
originados na administração, os custos de depreciação de equipamentos, as despesas fixas e 
o BDI.  
Os recursos utilizados no processo de execução de cada grupo de serviço analisado são 
distribuídos nas diversas atividades realizadas e vêm a determinar os seus custos. 
Os direcionadores de custos representam os fatores que fazem com que as atividades 
sejam realizadas. 
Para entendimento dos direcionadores de custos do processo de execução de cada grupo de 
serviço é necessário que sejam conhecidos os principais recursos consumidos, conforme 
relacionado a seguir: 
 Salários e encargos sociais e trabalhistas, com apropriação direta do valor 
pago/hora trabalhada; 
 Materiais de consumo, pela apropriação direta das quantidades de material 
consumido/m² de serviço executado; 
 Equipamentos têm seus custos de utilização apurados com base no custo horário, 
onde são considerados os custos de depreciação que, por sua vez, são determinados 
pela equação (2): 
   
     
  
                                       
  Onde: 
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  Dh= Depreciação horária; 
  V0= Valor de aquisição; 
  Vr= Valor residual correspondente a uma quota de depreciação (fixada em 
  função do prazo de utilização econômica do bem), a ser registrada na  
  escrituração da pessoa jurídica como custo ou despesa operacional e  
  determinada, com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação, 
  constantes do Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de  
  dezembro de 1998. 
  Este Anexo fixa a vida útil de máquinas e aparelhos usados na construção 
  civil em 4 anos e a taxa anual de depreciação determinada em 25%; 
  Vu= Vida útil do equipamento, em horas anuais, conforme Anexo I, IN-  
  SRF nº 162. Consideradas 8 horas de trabalho diário e 250 dias úteis por   
  ano, obtém-se 2.000 horas úteis por ano para vida útil de um equipamento 
  ou 8.000 horas em 4 anos. 
 Administração central, com apropriação por rateio dos custos de apoio técnico e 
administrativo; 
 Energia elétrica, água, instalações físicas e outras despesas fixas. 
5.4. METODOLOGIA DA APURAÇÃO DOS CUSTOS 
A determinação dos custos dos serviços é feita pela apuração dos custos diretos, 
posteriormente adicionados dos custos indiretos. 
Os custos diretos com mão de obra, para realização de cada atividade e respectivas tarefas 
são apresentados nas Tabelas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 onde são indicados: 
 Pessoal empregado na execução de cada tarefa; 
 Tempo dispendido na execução da tarefa, expresso em Homem-hora/por unidade 
produzida (H-hora/m²); 
 Custo horário de cada tarefa, expresso em R$/H-hora; 
 Custo total de cada tarefa, resultante da multiplicação do tempo dispendido pelo 
custo horário da tarefa (H-hora/m² x R$/H-hora). 
Em seguida a cada tabela são apresentados os demonstrativos de custos totais de cada 




5.4.1. APURAÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS 
Os custos diretos são determinados pela somatória dos salários, encargos sociais e 
trabalhistas, materiais utilizados, despesas fixas e depreciação horária do equipamentos 
assim representados, na equação (3): 
                                 (3) 
Onde: 
 Cd= Custo direto do direcionador de custo (serviço), resultante da somatória dos 
salários (S), encargos sociais e trabalhistas (E), materiais utilizados (I), despesas 
fixas (D) e custo horário de equipamentos utilizados. 
 S= Salários diretos da mão de obra empregada, conforme tabela da convenção 
coletiva de trabalho, SINDUSCON/STIMCB. 
 Es= Encargos sociais e trabalhistas, conforme o SINDUSCON-DF, que em janeiro 
de 2013 apurou uma incidência de 130,24% desses encargos sobre os salários. 
 Assim, os encargos sociais e trabalhistas são expressos como na equação (4): 
     
      
   
                      (4) 
 Onde S é o salário direto percebido pela mão de obra empregada 
 I= Insumos (materiais empregados) 
 D= Despesas fixas relativas aos gastos com água, energia elétrica, instalações 
físicas. No caso em estudo essas despesas não participam da composição dos custos 
da obra porque são disponibilizadas pelo contratante, sem ônus para a contratada. 
Por esse motivo esse fator não comparece na equação. 
 Eq= Equipamentos, cujos custos horários são calculados pela equação (2), 
anteriormente exposta. 
Então, com a exclusão do fator D (despesas fixas) o custo direto é expresso tão somente 
pela equação (5): 
          + Eq                             (5) 
Ou desdobrada, tal como na equação (6): 
    [  (   
      
   




5.4.2. APURAÇÃO DOS CUSTOS TOTAIS 
A apropriação do custo total de cada serviço é resultante da somatória dos custos diretos 
(Cd), apurados em campo pelo método ABC, com os custos indiretos relacionados à 
participação da administração central (A) e ao BDI. 
Assim sendo, o custo total de cada serviço pode ser expresso como nas equações (7) e (8): 
                                  (7) 
                                  (8) 
Onde: 
 Ct= Custo total 
 Cd= Custo direto do serviço, apurado em campo 
 A= taxa da administração central, relacionada à assistência técnica e apoio 
 administrativo, estipulada em 7% do custo do serviço, conforme o Acórdão TCU 
 2369/2011. Assim, a participação da administração central pode ser escrita como na 
 equação (9):  
     
 
   
              (9) 
 Onde Cd é o custo direto do serviço, conforme apurado em campo pelo método 
 ABC. 
 BDI= Bonificações e Despesas Indiretas, conforme o Acórdão TCU 2369/2011, a 
 taxa média indicada para obras com as características da obra em estudo é de 
 25,70%, incidente sobre o custo do serviço. 
Desse modo, o BDI pode ser expresso como na equação (10): 
       
     
   
                       (10) 
Onde Cd é o custo direto do serviço, conforme apurado em campo. 
A expressão matemática do custo total de cada serviço é, então, consolidada conforme a 
equação (11), a seguir: 
   [   (   
 
   
)  (   
     
   
)]                    (11) 
Ou de forma desdobrada, como na equação (12): 
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}    (12) 
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6. DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS 
PELO MÉTODO ABC 
Nesse Capítulo são apresentados os demonstrativos de apropriação de custos pelo método 
ABC para execução dos 5 (cinco) itens de serviços dentre aqueles avaliaos e considerados 
mais relevantes para a finalidade do presente estudo.  
6.1. DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DE 
EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE 
- Valor orçado do serviço, conforme planilha do licitante, em setembro de 2011: 
R$14.263,98. 
- Área do piso: 207,96m². 
- Preço/m² orçado FUB: R$68,59. 
- Preço/m² orçado contratante: R$68,59. 
- Preço/m² referência SINAPI, dezembro: R$64,26. 
- Tempo gasto/unidade produzida (Homem-hora/m²), conforme constante na Tabela 2, 
apurado na obra pelo método de custeio ABC: 0,823h/m². 
- Custo da mão de obra, constante na Tabela 6.1, resultante da soma dos custos de cada 
tarefa expressa por Homem-hora x salário SINDUSCON/STICMB: R$3,374/h/m². 
 
TABELA 6.1 - DIRECIONADOR DE CUSTO RELACIONADO À EXECUÇÃO DE PISO EM 
GRANILITE 
 















Servente Remoção de resíduos de 
argamassa 
0,033 3,24 0,11 
Limpeza com vassourão 0,016 3,24 0,052 
Recolhimento e descarte de 
resíduos 








Carga e transporte dos sacos 
de argamassa industrializada 
até o local de preparação 
0,025 3,24 0,080 
Descarga e colocação dos 
componentes na betoneira 
0,008 3,24 0,026 







Transporte das juntas 
plásticas e da argamassa de 
regularização ao local de 
utilização 
0,050 3,24 0,162 
Lançamento da argamassa 0,008 3,24 0,026 
Graniteiro Espalhamento com colher de 
pedreiro e sarrafeamento com 
régua de alumínio 
0,016 5,03 0,080 
Alinhamento, nivelamento e 
assentamento das juntas 
plásticas 





Serventes Carga e transporte dos 
materiais até o local de 
preparação 
 
0,025 3,24 0,080 
Dosagem dos componentes 
da argamassa de granilite 
0,025 3,24 0,080 
Descarga e colocação dos 
componentes na betoneira 
0,016 3,24 0,052 






Serventes Transporte da argamassa ao 
local de utilização 
0,025 3,24 0,080 
Lançamento da argamassa 0,008 3,24 0,026 
Graniteiro Espalhamento com colher de 
pedreiro e sarrafeamento com 
régua de alumínio 
0,016 5,03 0,080 
Desempenamento com 
desempenadeira de aço 
 
0,016 5,03 0,080 
Cura da argamassa Servente Cobrimento da superfície 






0,016 3,24 0,052 
Servente Molhagem do cobrimento de 
cura 




com esmeril de 
granulometria nº 36 
Servente Retirada do cobrimento e 
molhagem abundante da 
superfície a ser polida 
0,004 3,24 0,013 
Graniteiro Polimento da superfície 0,154 5,03 0,774 
Servente Recolhimento e descarte do 
resíduo do polimento 






Servente Preparação de pasta de 
cimento para estucamento 
0,008 3,24 0,026 
Servente Molhagem abundante da 
superfície a ser polida 
0,002 3,24 0,006 
Graniteiro Estucamento com pasta de 
cimento da superfície para 
correção de falhas e 
preenchimento de poros 
0,008 5,03 0,040 
Polimento da superfície 0,154 5,03 0,774 
Servente Recolhimento e descarte do 
resíduo do polimento 
0,008 3,24 0,026 
SOMA   0,823  3,374 
 
- Preço de mão de obra, conforme convencionado entre SINDUSCON e STICMB: 
 Servente: R$3,24/hora 
 Oficial: R$5,03/hora 
- Custo dos materiais, conforme cotação no mercado do DF (R$/m²): 
 Cimento Portland tipo CP-II: 12,5kg/m² x R$0,42/kg= R$5,25/m² 
 Pedrisco misto de granito e quartzo: 20 kg/m² x R$0,45/m²= R$9,00/m² 
 Inserto diamantado para polimento, grãos 36 e 120, sendo o preço de R$90,00/un e 
rendimento de 1.500m²/un: 2x(R$90,00/1.500m²)= R$0,12/m² 
 Custo total dos materiais: R$14,37/m². 
- Custo de depreciação horária de equipamentos (máquina politriz de granilite): 
   
     
  
 
 V0 (valor de aquisição): R$6.000,00 
 Vr (valor residual): 25% do valor de aquisição (Anexo I, IN-SRF nº 162) = R$ 
6.000,000x0,25 = R$1.500,00 
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 Vu (vida útil): 4 anos (Anexo I, IN-SRF nº 162)x2.000 horas= 8.000 horas 
   
              
     
 
          
 
- Custo total do serviço/m², conforme equação (12):  
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A relação Custo realizado/Custo estimado (
  
  
) verificada na execução de piso em granilite 
é: 
       
       
        




   
Isto indica que o resultado financeiro para execução de pisos em granilite foi positivo, pois 
o custo realizado foi menor que o custo estimado. 
6.2. DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DE 
EXECUÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 
TOTAL 90MM 
- Valor orçado do serviço, conforme planilha do licitante, em setembro de 2011: 
R$4.608,12 
- Área das paredes: 65,28m² 
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- Preço/m² orçado FUB em 21/9/11: R$70,59 
- Preço orçado pela contratada em 13/12/11:70,59 
- Preço/m² referência SINAPI, dezembro 2012: R$70,28 
- Tempo gasto/unidade produzida (Homem-hora/m²), conforme constante na Tabela 3, 
apurado na obra pelo método ABC: 0,514h/m² 
- Custo da mão de obra, constante na Tabela 6.2, resultante da soma dos custos de cada 
tarefa expressa por Homem-Hora x salário SINDUSCON/STICMB: R$2,406/h/m² 
 
TABELA 6.2 - DIRECIONADOR DE CUSTO RELACIONADO À EXECUÇÃO DE PAREDES EM 
GESSO ACARTONADO, ESPESSURA TOTAL 90mm 
 












Montagem da estrutura 
em perfis de aço 
galvanizado 
Servente Carga e transporte dos perfís de 
aço galvanizado ao local de 
utilização 
0,050 3,24 0,162 
Gesseiro Marcação e alinhamento 0,032 5,03 0,080 
 Gesseiro Aparafusamento dos perfís 0,120 5,03 0,032 
Fixação de chapas 
inteiras de paredes de 
gesso acartonado, 
medindo 1,20x2,40m 
Servente Carga e transporte das chapas 
de gesso acartonado ao local de 
utilização 
0,050 3,24 0,162 
Gesseiro Posicionamento das chapas nos 
locais de fixação 
0,012 5,03 0,030 
Gesseiro  Aparafusamento das chapas de 
gesso acartonado 
0,066 5,03 0,166 
Colocação da manta de 
lã de rocha 
Servente Carga e transporte das mantas 
de lã de rocha ao local de 
utilização 





Colocação dos painéis de lã de 
rocha 
0,050 5,03 0,251 
Fixação de recortes de 
chapas de 
complementos de 
paredes de gesso 
Gesseiro Medição do local a ser 
complementado 
0,010 5,03 0,025 
Medição do retalho de chapa a 
ser cortado 




5% de recorte para cada 
m² instalado 
Corte do retalho de chapa e 
lixamento de rebarbas 
0,016 5,03 0,040 
Conferência da medida do 
recorte no local a ser colocado  
0,016 5,03 0,040 
Recorte do retalho de chapa e 
lixamento de rebarbas 
0,016 5,03 0,040 
Conferência da medida do 
recorte no local a ser colocado 
0,005 5,03 0,012 
Re-recorte do retalho de chapa 
e lixamento de rebarbas 
0,016 5,03 0,040 
Conferência da medida do re-
recorte no local a ser colocado 
0,005 5,03 0,012 
Aparafusamento final do 
recorte 
0,050 5,03 0,125 
Colagem de fita de 
rejuntamento das placas 
Gesseiro Colagem de fita em véu de 
poliéster 
0,010 5,03 0,025 
Rejuntamento das 
placas 
Gesseiro Aplicação de massa de 
rejuntamento 
0,030 5,03 0,075 
SOMA   0,614  2,819 
 
- Preço de mão de obra, conforme convencionado entre SINDUSCON e STICMB: 
 Servente: R$3,24/hora 
 Oficial: R$5,03/hora 
- Custo dos materiais, conforme cotação no mercado do DF (R$/m²): 
 Chapa de gesso acartonado espessura 12,5mm: R$13,70/m² 
 Lã de rocha: R$15,00/m² 
 Montante: 2,50m/m² ou R$4,00/m ou R$10,00/m² 
 Massa para rejuntamento: 0,90kg/m² ou R$2,00/kg ou R$1,80/m² 
 Guia: 0,80m/m² ou R$4,00/m ou R$3,20/m² 
 Parafusos de fixação: 29 un/m² ou R$1,45/m² 
 Fita para rejuntamento: R$0,30/m ou R$0,60/m² 
 Custo total dos materiais: R$45,75/m² 
- Tempo gasto na execução (Homem-hora/m²), conforme constante na Tabela 6.2, apurado 
na obra pelo método ABC: 2,819 Homem-h/m² 
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Os custos horários dispendidos com equipamentos foram desconsiderados devido aos 
valores irrisórios obtidos, decorrentes do baixo custo de aquisição dos equipamentos, no 
caso furadeiras, lixadeiras e parafusadeiras. 
Custo total do serviço/m²: 
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A relação Custo realizado/Custo estimado (
  
  
) verificada na execução de piso em granilite 
é: 
       
       
        




   
Isto indica que o resultado financeiro da execução de paredes em gesso acartonado foi 
positivo, pois o custo realizado foi menor que o custo estimado. 
6.3. DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DE 
EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 
- Valor orçado, conforme planilha do licitante, em setembro de 2011: R$6.108,36 
- Área do forro: 167,49m² 
- Preço/m² orçado FUB em 21/9/11: R$36,47 
- Preço orçado pela contratada em 13/12/11: R$35,00 
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- Preço/m2 referência TCPO, na ausência de índice do SINAPI: R$44,05 
- Tempo gasto na execução (Homem-hora/m²), conforme constante na Tabela 6.3, apurado 
na obra pelo método ABC: 0,322 Homem-h/m² 
 
TABELA 6.3 - DIRECIONADOR DE CUSTO RELACIONADO À EXECUÇÃO DE FORRO DE 
GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 













estrutura do forro 
de gesso 
acartonado 
Ajudante Carga e transporte de perfis 
metálicos ao local de utilização 
0,050 3,24 0,162 
Gesseiro Marcação e nivelamento dos pontos 
de fixação da estrutura do forro 
0,050 5,03 0,251 
Gesseiro Fixação dos suportes verticais 0,008 5,03 0,040 
Gesseiro Montagem dos perfis horizontais 0,016 5,03 0,080 
Fixação de chapas 





Ajudante Carga e transporte das chapas de 
gesso acartonado ao local de 
utilização 
0,050 3,24 0,162 
Gesseiro Marcação das linhas de fixação 0,008 5,03 0,040 
Ajudante Carga da chapa e auxílio no 
posicionamento da chapa no local 
de fixação 
 
0,0125 3,24 0,040 
Gesseiro Posicionamento da chapa no local 
de fixação 
0,016 5,03 0,080 
Gesseiro Aparafusamento da placa ao perfil 
de suporte 
 
0,025 5,03 0,126 
Fixação de 
recortes de chapas 
de complementos 
de paredes de 
gesso acartonado, 
considerado 5% 
de recorte para 
cada m² instalado 
Gesseiro Medição do local a ser 
complementado 
0,008 5,03 0,040 
Medição do retalho de chapa a ser 
cortado 
0,005 5,03 0,025 
Corte do retalho de chapa e 
lixamento de rebarbas 
0,008 5,03 0,040 
Conferência da medida do recorte 
no local a ser colocado  
0,0125 5,03 0,063 
Recorte do retalho de chapa e 
lixamento de rebarbas 
0,008 5,03 0,040 
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Conferência da medida do recorte 
no local a ser colocado 
0,004 5,03 0,020 
Aparafusamento final do recorte 0,016 5,03 0,080 
Colagem de fita 
de rejuntamento 
das placas 
Gesseiro Colagem de fita em véu de poliéster 0,010 5,03 0,050 
Rejuntamento das 
placas 
Gesseiro Aplicação de massa de 
rejuntamento 
0,020 5,03 0,151 
SOMA   0,322  1,365 
 
Custo da mão de obra, constante na Tabela 6.3, resultante da soma dos custos de cada 
tarefa expressa por Homem-hora x salário SINDUSCON/STICMB: R$1,365/h/m² 
Custo dos materiais, cotação no mercado do DF (R$/m²): 
 Chapa de gesso acartonado: R$13,70 
 Suporte nivelador: R$2,70 
 Tirante: R$0,55 
 Perfil de sustentação: 5,50 
 Fita para rejuntamento: R$0,45 
 Conector de perfil de sustentação: R$0,40 
 Cantoneira de junta perimétrica: R$24,00 
 Massa para rejuntamento: R$0,90 
 Parafuso de fixação: R$0,85 
 Custo dos materiais: R$49,05 
Custo total do serviço/m²: 
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A relação Custo realizado/Custo estimado (
  
  
) verificada na execução de forro de gesso 
acartonado é: 
       
       
        




   
Isto indica que o resultado financeiro da execução de forro de gesso acartonado foi 
negativo, pois o custo realizado ficou acima do custo orçado. 
6.4. DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DE 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE PAREDES 
- Valor orçado, conforme planilha da empresa licitante, em setembro de 2011: R$7.145,43 
- Área das paredes: 518,16m² 
- Preço/m² orçado FUB em 21/9/11: R$13,79 
- Preço orçado/m² pela contratada em 13/12/11: R$13,00 
- Preço/m2 referência SINAPI, dezembro 2012: R$14,29 
- Tempo gasto na execução (Homem-hora/m²), conforme constante na Tabela 6,4, apurado 
na obra pelo método ABC: 0,259 Homem-h/m² 
Custo da mão de obra, constante na Tabela 6.4, resultante da soma dos custos de cada 
tarefa expressa por Homem-hora x salário SINDUSCON/STICMB: R$1,26/m² 
 
TABELA 6.4 - DIRECIONADOR DE CUSTO RELACIONADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PINTURA DE PAREDES 



















Ajudante Transporte, carga e 
descarga do material até o 
local de utilização 
0,008 3,24 0,026 




Aplicação de duas demãos 
de fundo selador acrílico 
0,066 5,03 0,332 
Preparação do material Pintor 
 
Mistura e homogeneização 
da tinta no próprio 
recipiente 
0,004 5,03 0,020 
Aplicação da primeira 
demão de tinta 
Pintor Aplicação da primeira 
demão tinta acrílica 
0,033 5,03 0,166 
Aplicação da segunda 
demão de tinta 
Pintor Aplicação da segunda 
demão de tinta acrílica 
0,033 5,03 0,166 
Aplicação da terceira 
demão de tinta 
Pintor Aplicação da terceira 
demão de tinta acrílica e 
execução retoques e 
arremates junto a portais, 
rodapés e tetos 
0,099 5,03 0,498 
Recolhimento e descarte 
de embalagens 
Ajudante Carga e transporte de 
recipientes utilizados com 
deposição em caçamba 
0,016 3,24 0,052 
SOMA   0,259  1,26 
 
Custo dos materiais, cotação no mercado do DF (R$/m²): 
 Selador acrílico: R$2,26/m² 
 Tinta acrílica de primeira linha: R$4,86/m² 
 Custo total dos materiais: R$7,12/m² 
Custo total do serviço/m²: 
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A relação Custo realizado/Custo estimado (
  
  




       
       
        




   
Isto indica que o resultado financeiro da execução de serviços de pintura foi positivo, pois 
o custo realizado ficou abaixo do custo orçado. 
6.5. DEMONSTRATIVO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DE 
EXECUÇÃO DE REBOCO PAULISTA, ESPESSURA 2CM, SOBRE 
PAREDES DE ALVENARIA 
- Valor orçado, conforme planilha do licitante, em setembro de 2011: 6.066,73 
- Área das paredes: 346,67m² 
- Preço/m² orçado FUB em 21/9/11: R$ 20,20 
- Preço orçado/m² pela contratada em 13/12/11: R$17,50 
- Preço/m2 referência SINAPI, dezembro 2012: R$20,20 
- Tempo gasto na execução (Homem-hora/m²), conforme constante na Tabela 6.5, apurado 
na obra pelo método ABC: 0,424 Homem-h/m² 
- Custo da mão de obra, constante na Tabela 6.5, resultante da soma dos custos de cada 
tarefa expressa por Homem-hora x salário SINDUSCON/STICMB: R$1,933/m² 
 
TABELA 6.5 - DIRECIONADOR DE CUSTO RELACIONADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REBOCO PAULISTA, ESPESSURA 2CM, SOBRE PAREDES DE ALVENARIA 


















Carga, transporte e descarga 
dos sacos de argamassa 







Servente Descarga e colocação dos 
componentes na betoneira 
0,008 3,24 
0,026 
Servente Preparação da mistura de 
argamassa industrializada e 
água na betoneira 
0,083 3,24 
0,269 
Servente Carga, transporte e descarga 




Marcação do prumo e 
alinhamento do reboco 
Pedreiro Marcação de alinhamento e 





Encarregado Verificação do prumo e 




Execução do reboco Pedreiro Lançamento da argamassa 




Pedreiro Sarrafeamento do reboco com 
régua de alumínio 
0,033 5,03 
0,166 




Pedreiro Requadramento do reboco 
junto aos vãos de portas ou 
janelas com régua de alumínio 
0,050 5,03 
0,251 
Conferência do serviço Encarregado Verficação de alinhamento, 




SOMA   0,424  
1,933 
 
Custo dos materiais, cotação no mercado do DF (R$/m²): 
 Argamassa industrializada para reboco: R$0,34/kgx34kg/m² 
 Custo total dos materiais: R$11,56/m² 
Custo total do serviço/m²: 
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A relação Custo realizado/Custo estimado (
  
  
) verificada na execução de reboco de 
paredes de alvenaria é: 
       
       
        
No caso, o custo realizado ficou 5,19% acima do custo estimado, observando-se então que: 
  
  
   
Isto indica que o resultado financeiro da execução dos serviços de reboco de paredes de 




7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A partir dos resultados obtidos com a apropriação de custos pelo método de custeio ABC, 
procede-se à avaliação da aplicação do custeamento dos serviços tal como inicialmente 
proposto nos objetivos gerais e específicos do presente estudo. 
Os resultados podem ser analisados tanto pela ótica econômica ou financeira quanto pela 
ótica operacional dos processos de produção da organização empreendedora. 
Um terceiro ponto de vista a ser analisado leva em conta eficiência no processo de 
contratação pelo órgão licitante, onde serão observadas a adequação e compatibilização 
dos preços inicialmente estimados e colocados em licitação pública. 
Esses resultados representarão os indicadores de desempenho verificados no 
empreendimento utilizado como objeto de estudo. 
Os indicadores fornecem informações quanto aos desempenhos financeiro e operacional, 
conforme exposto na sequência. 
7.1. INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO 
Do ponto de vista financeiro, as análises de resultados feitas conduzem a uma auditagem 
preliminar advinda da verificação de: 
 Variações apuradas entre os custos de referência definidos pelo SINAPI ou Pini, os 
custos estimados (ou orçados) e os custos efetivamente realizados conforme 
apropriação pelo método ABC. 
 Efetiva utilização por parte da contratante dos preços planilhados e atualizados em 
conformidade com o SINAPI ou outra fonte fidedigna como o Volare. 
 Preços cotados no mercado, na eventual indisponibilidade de algum preço pelas 
fontes reconhecidas pela legislação. 
7.1.1. VARIAÇÕES DE CUSTOS 
Os demonstrativos dos custos dos serviços anteriormente apresentados são resumidos e 
consolidados sob a forma de tabelas para fins de análise e comparação dos resultados. 
7.1.1.1. Tabulação dos custos de execução dos serviços de piso em granilite 
A Tabela 7.1, a seguir, apresenta os valores e as variações percentuais de custos da mão de 
obra empregada na execução dos serviços de piso em granilite, com indicação dos custos 
de referência, custos estimados e custos realizados, expressos na unidade monetária 
nacional (R$) / unidade medida. 
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Para o cômputo das variações percentuais entre os custos estimados, realizados e aqueles 
de referência o custo do SINAPI foi estabelecido como índice de referência igual a 100. 
 
TABELA 7.1 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS E VARIAÇÕES PERCENTUAIS DOS CUSTOS 
SINAPI, ESTIMADO E REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM 
GRANILITE 









Custo/unidade (R$) 64,26 68,59 68,59 30,12 
Variação percentual 
(%) 
100 1,0674 1,0674 46,87 
 
A Tabela 7.1 demonstra que os custos estimados, tanto pela contratante quanto pela 
contratada, variaram níveis iguais entre si em 6,74% acima do custo-base do SINAPI. 
O custo realizado, apurado pelo método ABC, representou apenas 46,87% do custo de 
referência do SINAPI e 43,91% do custo orçado pela FUB. 
Esses resultados indicam que nesse caso o custo realizado, apurado pelo método ABC, 
apresenta-se muito aquém, tanto do custo de referência do SINAPI quanto dos custos 
estimados. 
No demonstrativo de custos anteriormente apresentado observa-se que essa discrepância 
decorre dos seguintes fatores: 
 Preço de insumos a preços de mercado bem abaixo dos valores de referência e 
estimados; 
 Custo de mão de obra bastante reduzido em função da velocidade de execução dos 
serviços com índices de produção acima dos índices de referência; 
 Grau de detalhamento das atividades ou direcionadores de custos envolvidos no 
processo de produção. 
7.1.1.2. Tabulação dos custos de execução dos serviços de paredes em gesso 
acartonado 
A Tabela 7.2, a seguir, apresenta os valores e as variações percentuais de custos da mão de 
obra empregada na execução dos serviços de paredes de gesso acartonado, com indicação 
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dos custos de referência, custos estimados e custos realizados, expressos na unidade 
monetária nacional (R$)/unidade medida (m²). 
Para o cômputo das variações percentuais entre os custos estimados, realizados e aqueles 
de referência o custo do SINAPI foi estabelecido como índice de referência igual a 100. 
 
TABELA 7.2 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS E VARIAÇÕES PERCENTUAIS DOS CUSTOS 
SINAPI, ESTIMADO E REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAREDES EM 
GESSO ACARTONADO, ESPESSURA TOTAL 90MM 









Custo/unidade (R$) 70,28 70,59 70,59 69,32 
Variação percentual 
(%) 
100 1,0044 1,0044 98,63 
 
A Tabela 7.2 demonstra que o custo realizado, apurado pelo método ABC, representou 
98,63% do custo de referência do SINAPI. 
Os custos estimados, tanto pela contratante quanto pela contratada, variaram níveis iguais 
entre si em 0,044% acima do custo-base do SINAPI. Esses resultados indicam que nesse 
caso o custo realizado, apurado pelo método ABC, apresenta-se muito próximo do custo de 
referência do SINAPI quanto dos custos estimados. 
Essa aproximação de resultados pode indicar: 
 Maior detalhamento das atividades e tarefas direcionadoras de custos relacionadas 
aos serviços analisados no estudo. 
 Os preços de insumos disponibilizados pelo SINAPI e TCPO para realização desses 
serviços estão bastante próximos dos preços praticados no mercado; 
 Custo de mão de obra abaixo dos índices de referência e índices de produtividade 
acima dos índices de referência. 
7.1.1.3. Tabulação dos custos de execução dos serviços de forro de gesso 
acartonado 
A Tabela 7.3, a seguir, apresenta os valores e as variações percentuais de custos da mão de 
obra empregada na execução dos serviços, com indicação dos custos de referência, custos 
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estimados e custos realizados, expressos na unidade monetária nacional (R$) / unidade 
medida. 
Para o cômputo das variações percentuais entre os custos estimados, realizados e aqueles 
de referência o custo do SINAPI foi estabelecido como índice de referência igual a 100. 
 
TABELA 7.3 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS E VARIAÇÕES PERCENTUAIS DOS CUSTOS 
SINAPI, ESTIMADO E REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM 
GESSO ACARTONADO 













36,47 35,00 72,67 
Variação percentual 
(%) 
100 82,79 79,45 1,6497 
 
A Tabela 7.3 demonstra que o custo realizado, apurado pelo método ABC, apresentou 
custo a maior em 64,97% em relação ao custo-base. Esse custo-base não foi 
disponibilizado pelo SINAPI, razão de ter-se adotado o preço da TCPO. 
O custo estimado pela contratante representou 82,79% do custo-base, enquanto o custo 
estimado pela contratada representou 79,45% do desse mesmo custo. 
Com a verificação da documentação relativa ao processo de licitação e dos índices de 
composições de preços constatou-se que os preços dos serviços de forro de gesso 
acartonado constantes nas planilhas, tanto do licitante quanto do proponente, apresentavam 
custo muito aquém do custo de referência disponível, no caso da TCPO. 
A razão dessa impropriedade decorre da adoção de preço de serviço semelhante, no caso 
de forro de gesso acartonado com suspensão fixa, entretanto o projeto e as especificações 
indicam claramente que o forro de gesso acartonado deve ser do tipo estruturado, com 
suspensão regulável. 
Configura-se então uma falha técnica do órgão licitante por não oferecer clareza na 
definição das especificações desse item do orçamento e determinar o valor desse serviço 
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em desacordo com os índices de referência do SINAPI. Nesse caso específico, os índices 
do SINAPI estavam indisponíveis e o preço adotado poderia ser aquele disponibilizado 
pela TCPO ou pesquisa de mercado. 
Observa-se, também, que o custo apropriado pelo método de custeio ABC apresenta 
acréscimo de 64,97% em relação ao preço de referência, sendo que essa discrepância 
resulta da significativa diferença entre os preços de insumos apurados pelos sistemas de 
referência daqueles efetivamente praticados no mercado. 
7.1.1.4. Tabulação dos custos de execução dos serviços de pintura de paredes 
A Tabela 7.4, a seguir, apresenta os valores e as variações percentuais de custos 
relacionados à execução dos serviços de pintura de paredes, com indicação dos custos de 
referência, custos estimados e custos realizados, expressos na unidade monetária nacional 
(R$) / unidade medida. 
Para o cômputo das variações percentuais entre os custos estimados, realizados e aqueles 
de referência o custo do SINAPI foi estabelecido como índice de referência igual a 100. 
 
TABELA 7.4 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS E VARIAÇÕES PERCENTUAIS DOS CUSTOS 
SINAPI, ESTIMADO E REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 
PAREDES 










Custo/unidade (R$) 14,29  13,79 13,00 13,25 
Variação percentual 
(%) 
100 96,50 90,97 92,72 
 
A Tabela 7.4 demonstra que o custo realizado, apurado pelo método ABC representou 
92,72% em relação ao custo-base disponibilizado pelo SINAPI. 
O custo estimado pela contratante representou 96,50% do custo-base, enquanto o custo 
estimado pela contratada representou 90,97% desse mesmo custo. 
Nesse caso observa-se que os custos de referência, os estimados pelas partes do contrato e 
aqueles apurados pelo método de custeio ABC, apresentaram-se praticamente equalizados. 
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Essa situação pode apontar que tanto os valores estimados quanto os apurados estão em 
conformidade com os índices de referência, podendo servir de balizadores confiáveis para 
orçamentos futuros deste tipo de serviço. 
7.1.1.5. Tabulação dos custos de execução dos serviços de reboco sobre 
alvenaria, com 2cm de espessura 
A Tabela 7.5, a seguir, apresenta os valores e as variações percentuais de custos da mão de 
obra empregada na execução dos serviços, com indicação dos custos de referência, custos 
estimados e custos realizados, expressos na unidade monetária nacional (R$)/unidade 
medida. 
Para o cômputo das variações percentuais entre os custos estimados, realizados e aqueles 
de referência o custo do SINAPI foi estabelecido como índice de referência igual a 100. 
 
TABELA 7.5 - COMPARAÇÃO DE CUSTOS E VARIAÇÕES PERCENTUAIS DOS CUSTOS 
SINAPI, ESTIMADO E REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOCO SOBRE 
ALVENARIA, COM 2CM DE ESPESSURA 










Custo/unidade (R$) 20,20 20,20 17,50 21,25 
Variação percentual 
(%) 
100 1 86,63 1,0519 
 
A Tabela 7.5 demonstra que o custo realizado, apurado pelo método ABC, ficou 5,19% 
maior que o custo de referência do SINAPI e, de modo idêntico, o mesmo percentual, em 
relação ao custo estimado pelo órgão licitante. 
O custo estimado pela contratada representou 86,63% do custo de referência fornecido 
pelo SINAPI e do preço orçado pela contratante, portanto abaixo dos custos de referência e 
do orçamento fornecido pela FUB. 
Esses percentuais apontam que o custo estimado pela contratante está totalmente alinhado 
com os custos disponibilizados pelo SINAPI. 
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Por sua vez o custo apurado pelo método de custeio ABC ficou 5,19% mais alto que o 
custo-base. 
A análise desses percentuais aponta que os valores estimados pelo contratante e aqueles 
apurados pelo ABC encontram-se bem próximos dos índices de referência, podendo servir 
de balizadores confiáveis para orçamentos futuros deste tipo de serviço. 
Já o custo apresentado pela contratada apresenta-se abaixo do custo disponibilizado pelo 
SINAPI e pela FUB e abaixo mais ainda dos custos apurados pelo método ABC, situação 
que indica resultado financeiro negativo para a contratada. 
7.2. INDICADORES OPERACIONAIS OU DE APERFEIÇOAMENTO 
DOS PROCESSOS 
Os indicadores operacionais dão subsídios para avaliações de desempenho relacionadas à 
produtividade, cumprimento de metas, qualidade dos serviços e comparação com índices 
estabelecidos nos sistemas de composição de orçamentos de obras, SINAPI e Volare.  
Esses indicadores dão conta da qualificação da mão de obra empregada e da eficiência dos 
atores envolvidos na condução do empreendimento, as partes contratantes e contratadas. 
7.2.1. INDICADORES OPERACIONAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PISO EM GRANILITE 
A relação homens-hora/unidade produzida para execução dos serviços de piso em granilite 
foi apurada em 0,823H-h/m², sendo que os serviços foram realizados em 171,15 horas que 
significariam 21,39 dias de trabalho numa jornada diária de 8 horas. No entanto, os 
serviços foram realizados em 15 dias e, desse modo, os encarregados da execução dos 
serviços cumpriram uma jornada média diária de trabalho de 11,41 horas. 
Durante a execução dos serviços observou-se uma alta qualificação dos profissionais 
envolvidos, sendo que os serviços foram finalizados em prazo menor que o previsto com a 
extensão da jornada de trabalho além dos expedientes normais e incentivo de empreitadas 
dos serviços junto aos operários encarregados da execução. 
As metas estipuladas no cronograma físico da obra foram cumpridas nesse item relativo à 
execução dos serviços de piso em granilite. 
Observou-se in loco que a qualidade dos serviços atende as especificações do edital de 
licitação, observados os quesitos relacionados ao nivelamento, uniformidade do polimento 
da superfície, regularidade da tonalidade de cores e ausência de fissuras, a indicar o 
emprego das melhores técnicas para execução desses serviços. 
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O desempenho relativo à produtividade de execução dos serviços de pisos em granilite 
apurada em campo, 0,823H-h/m², mostrou-se superior ao desempenho esperado com 
utilização do índice do SINAPI que é de 1,23H-h/m². Observe-se que quanto menor a 
relação Homem-hora/m², maior será o índice de produtividade relacionado à tarefa 
avaliada. 
7.2.2. INDICADORES OPERACIONAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAREDES EM GESSO ACARTONADO, ESPESSURA TOTAL 90MM 
A relação homens-hora/unidade produzida para execução dos serviços de paredes em gesso 
acartonado foi apurada pelo método ABC em 0,614H-h/m², sendo que a área total de 
paredes é de 65,28m². Nestas condições os serviços seriam realizados em 40,08 horas que 
significariam 5,01 dias de trabalho numa jornada diária de 8 horas. No entanto, os serviços 
foram realizados em 3 dias. Desse modo, os encarregados da execução dos serviços 
cumpriram uma jornada média diária de trabalho de 11,18 horas. 
Pode-se verificar durante a execução dos serviços que as tarefas foram executadas por 
profissionais muito habilidosos e, considerando que o prazo de execução dos serviços foi 
menor que o previsto, há indicação de que jornada de trabalho foi estendida além das 8 
horas diárias, estimulada por empreitadas junto aos operários encarregados da execução. 
Percebe-se, também, que o lead time das tarefas realizadas foi bastante reduzido em 
consequência da pronta disponibilização de materiais, ferramentas e efeito aprendizagem 
da equipe facilitada pela liberação do campo de trabalho. 
As metas estipuladas no cronograma físico da obra foram cumpridas nesse item relativo à 
execução dos serviços de paredes em gesso acartonado. 
No que diz respeito à qualidade dos serviços produzidos, estes atendem plenamente as 
especificações do edital de licitação, observados os quesitos relacionados ao alinhamento e 
prumo, rigidez das fixações, ausência de ressaltos nos rejuntamentos das placas, a indicar o 
emprego das melhores técnicas para execução desses serviços. 
O desempenho relativo à produtividade de execução dos serviços de gesso acartonado 
apurada em campo com aplicação do método de custeio ABC, 0,614H-h/m², mostrou-se 





7.2.3. INDICADORES OPERACIONAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 
A produtividade apurada pelo método ABC foi de 0,322H-h/m² que se mostrou mais 
eficiente que aquela fornecida pela TCPO que é de 0,530H-h/m². 
A elevada produtividade constatada na execução do serviço de forro em gesso acartonado 
estruturado deve-se à alta qualificação da mão de obra empregada, estimulada pelo 
pagamento dos serviços tarefados que aceleram o andamento dos serviços. 
7.2.4. INDICADORES OPERACIONAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PINTURA 
A produtividade apurada pelo método ABC foi de 0,259H-h/m², se apresentando muito 
mais eficiente que a fornecida pela TCPO que é de 0,500H-h/m². 
Essa alta produtividade na execução do serviço de pintura de paredes com tinta acrílica, em 
três demãos, deve-se, também, à alta qualificação da mão de obra empregada, estimulada 
pelo pagamento dos serviços tarefados que aceleram o andamento dos serviços. 
7.2.5. INDICADORES OPERACIONAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REBOCO SOBRE PAREDES DE ALVENARIA 
A produtividade apurada pelo método ABC foi de 0,424H-h/m², que é um indicador mais 
eficiente que o fornecido pelo SINAPI para realização dos serviços de reboco sobre 
paredes de alvenaria, que é de 0,500H-h/m². 
A elevada produtividade obtida na execução desses serviços pode ser creditada, também, à 
alta qualificação da mão de obra empregada, além do estímulo representado pelo 












8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
Os objetivos gerais e específicos inicialmente delimitados no presente estudo foram 
alcançados com a verificação de que o método de custeio ABC pode ser aplicado na 
apropriação de custos na construção civil, com resultados satisfatórios, considerando-se 
que os resultados obtidos traduzem situações reais ocorridas na execução da obra. 
O método de custeio ABC oferece ao empreendedor e ao gestor público uma visão objetiva 
e direta dos processos de produção, mais próxima da realidade, diferentemente dos meros 
controles de cronogramas e orçamentos. 
Nesse aspecto o método ABC desponta como uma eficiente ferramenta auxiliar na gestão 
dos empreendimentos. 
A acurácia dos resultados obtidos, no que diz respeito à produtividade e aos custos 
apurados, estão sujeitos a um maior ou menor grau de detalhamento das atividades e 
operações representativas dos direcionadores de custos, o que pode repercutir nos 
indicadores de desempenho de custos e de mão de obra. 
No processo de apropriação de custos, o levantamento preciso de dados relacionados às 
atividades ou direcionadores de custos depende da maior ou menor atenção do observador 
encarregado da coleta de dados, que deve proceder à verificação mais precisa possível dos 
serviços em execução, quanto ao contingente de pessoal envolvido e à cronometragem 
rigorosa das operações em curso. 
Os indicadores de resultados relacionados aos custos dos serviços podem servir de 
referência para empreendimentos futuros e para a busca de melhorias de desempenho 
financeiro além dos índices-base fornecidos pelo SINAPI. 
Após a conclusão do empreendimento é recomendável que sejam feitas todas as avaliações 
possíveis com base nos registros da obra para que sejam detectadas atividades que não 
agregam valor e o rigoroso cumprimento de metas. 
Com isso a organização poderá dispor de informações que refletem seu próprio 
desempenho e buscar indicações dos pontos onde pode efetivar melhorias. 
Do ponto de vista da Administração Pública os gestores deverão dispor de maior atenção 
aos índices de referência fornecidos pelo SINAPI e, na falta de algum desses índices, 
realizar pesquisas intensivas de preços de insumos no mercado. 
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Os índices e composições de custos de referência para os orçamentos de obras, fornecidos 
pelo TCPO e SINAPI refletem uma realidade bastante aproximada dos serviços que foram 
objeto do estudo de caso. 
Nesse aspecto observa-se que os custos apurados pelo método de custeio ABC não 
destoaram em muito daqueles estimados com adoção dos índices de referência. 
No entanto uma distorção significativa foi observada no estudo quanto aos serviços de 
forro de gesso acartonado, cujo preço da planilha da FUB está bastante abaixo daquele que 
seria compatível com o objeto especificado, no caso forro de gesso acartonado estrutural 
regulável. 
O preço apresentado na planilha de licitação para esse item se refere a serviço semelhante 
que é o forro de gesso acartonado com suspensão fixa que demanda utilização de insumos 
de custo relativamente menor. 
Situações como essas indicam a necessidade maior rigor e atenção na elaboração dos 
orçamentos. Mais além, é indispensável que as organizações públicas e privadas critiquem 
e busquem formular bases de dados próprias, a partir de estudos realizados no campo e 
também na avaliação dos resultados dos empreendimentos concluídos. 
Desse modo os profissionais teriam à sua disposição indicadores de produtividade e índices 
de consumo dotados de maior confiabilidade na composição de custo unitário, conforme as 
experiências, vocações e tendências no âmbito das organizações. 
Observa-se, nos estudos relacionados à apropriação de custos que o SINAPI apresenta 
diversos índices que, comparados àqueles praticados no mercado, carecem de análises e 
estudos mais aprofundados para garantia da sua própria eficácia, em se tratando de sistema 
referencial oficial de preços. 
Pôde-se também verificar nos estudos realizados que são necessárias atualizações 
regulares, desenvolvimento de novos índices para serviços os mais diversos e exclusão de 
índices que entraram em desuso. 
A observância da evolução do conhecimento na área de engenharia, com introdução de 
novos processos e técnicas de execução, além dos impactos das negociações em escala e 
do poder de barganha das organizações a influenciar nos custos de aquisição de insumos, 




A constituição de bancos de dados de índices de custos e de produtividade, com 
automatização de cálculo de reajustes, interface com o planejamento da obra, realização de 
medições, elaboração de curvas ABC de serviços e insumos, propiciará a disponibilização 
de indicadores de uma única base de referência para elaboração dos orçamentos. 
8.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Novos trabalhos poderão levar ao esclarecimento das distorções e acertos observados em 
cada uma das fontes de índices disponíveis, o que pode ser feito pelo confronto entre os 
índices das bases mais consagradas com os indicadores apurados no mercado. 
Poder-se-á, desse modo, avaliar quais são as bases e sistemas de índices de custos e 
insumos que mais se aproxima da realidade, de forma a subsidiar as bases de referência 
oficiais. 
O prosseguimento dos estudos derivados das questões abordadas no presente trabalho deve 
buscar o aprimoramento dos processos de coleta de dados durante a apuração das tarefas 
relacionadas à execução de cada serviço, para que a apropriação de custos com base no 
Método de Custeio ABC reflita com maior precisão os custos efetivamente incorridos na 
realização dos empreendimentos. 
O acervo de composições do sistema de referência de preços, SINAPI, apresenta-se como 
vasto campo de estudo, podendo ser enriquecido com o acréscimo de inúmeros serviços 
que não comparecem na base de dados que, no entanto podem ser estudados e 
determinados por instituições de pesquisa, para suprimento das lacunas existentes. 
O tema custos no setor público oferece amplas possibilidades de estudo, em um momento 
em que o Estado se aparelha com mais e melhores recursos humanos e materiais, na busca 
do melhor aproveitamento das verbas orçamentárias e a sociedade civil se apresenta cada 
mais crítica e disposta a exercer seu papel fiscalizador dos investimentos públicos. 
O aprofundamento da questão da apropriação dos custos de forma cada vez mais criteriosa 
pode oferecer ferramentas inovadoras e imprescindíveis na gestão e controle dos processos 
de produção, com consequente aumento da capacidade competitiva dos empreendimentos. 
A aplicação do método de custeio ABC na apropriação de custos dos empreendimentos da 
construção civil pode ser disseminada, no intuito de melhor aferir a produtividade, com 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER  
EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO N.º 23106.007621/2011-89 – CEPLAN/FUB  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 331/2011 – CEPLAN / FUB  
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  
TOMADA DE PREÇO N.º 331/2011 – CEPLAN/FUB  
REFORMA DA ÁREA DESTINADA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA – PPGHIS, SITUADA NA ALA NORTE, BLOCO A 
(SUBSOLO: ENTREVIGAS ASS 672 A ASS 690), DO INSTITUTO CENTRAL DE 
CIÊNCIAS - ICC, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF.  
A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Resolução do CEPLAN nº 31 de 17 
de outubro de 2011, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de 
licitação, na forma regida pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, regime de execução indireta – empreitada por 
preço global, do tipo menor preço, visando a seleção e contratação de empresa para 
execução da obra especificada neste Edital, e que ocorrerá às 9 horas do dia 
13/12/2011, no Auditório do CEPLAN, localizado no prédio SG10, Campus Universitário 
Darcy Ribeiro da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília, DF.  
Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, a licitação será realizada no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.  
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 – No local indicado no preâmbulo serão realizados os procedimentos pertinentes a 
esta Tomada de Preço, com respeito a:  
a) Recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;  
b) Abertura dos envelopes “Documentação” e verificação da situação das licitantes 
perante o SICAF;  
c) Devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e  
d) Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.  
1.2 – As decisões da Comissão Especial de Licitação serão divulgadas mediante 
comunicado eletrônico no endereço www.unb.br, acessado conforme procedimento a 
seguir:  
Clicar em: “Serviços”  
Em: “Editais / Obras de Construção”  
Em: “PPGHIS – TP 331/2011”  
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1.2.1 – No endereço eletrônico acima, serão divulgados:  
a) Ata da Sessão de Recebimento de Documentação e Propostas;  
b) Ata da Sessão de Habilitação; 2/27  
c) Comunicado de Abertura de Propostas;  
d) Ata da Sessão de Abertura de Propostas;  
e) Ata de Julgamento de Propostas;  
f) Ata de Julgamento de Recurso(s);  
g) Comunicado(s) de Interposição de Recurso(s);e  
h) Outros comunicados relativos a este processo licitatório.  
1.3 – Os pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
deste Edital e seus anexos, deverão ser encaminhados por escrito à Comissão Especial 
de Licitação, sendo entregues na secretaria do CEPLAN, localizado no prédio SG 10, 
Gleba “A” do Campus Universitário Darcy Ribeiro - Brasília/DF, ou enviados ao fax (61) 
3107-1128, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das 
propostas, no horário de 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, de segunda à sexta feira.  
1.4 – A Comissão Especial de Licitação responderá às questões formuladas em até 3 
(três) dias úteis, por meio de comunicado eletrônico no endereço:  
www.unb.br  
Clicar em: “Serviços”  
Em: “Editais / Obras de Construção”  
Em: “PPGHIS – TP 331/2011”  
1.5 – As informações prestadas pela Comissão Especial de Licitação serão numeradas, 
sequencialmente, a partir do nº 1, e se incorporarão a este Edital, sob a forma de anexo.  
1.6 – Será de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento 
das informações e comunicados divulgados no endereço eletrônico acima referenciado.  
1.7 – O CEPLAN/FUB considerará que todas as dúvidas estarão esclarecidas até a data 
da abertura da Licitação.  
2 – DO OBJETO  
2.1 – O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para 
execução da obra de reforma da área destinada ao Programa de Pós Graduação do 
Departamento de História – PPGHIS, situada na ala norte do bloco “A” (subsolo: 
entrevigas ASS 672 a ASS 690) do Instituto Central de Ciências - ICC, localizada no 
Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília em Brasília-
DF.  
2.2 – Este Edital – TOMADA DE PREÇO N.º 331/2011 – CEPLAN/FUB contém 27 
páginas e os seguintes anexos:  
Anexo I - Caderno de Encargos e Especificações – (Nº de páginas: 31);  
Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo – (Nº de páginas: 
01);  
Anexo III - Modelo de Declaração de Vistoria do Local da Obra e dos Serviços – (Nº de 
páginas: 01);  
Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93 
- (Nº de páginas: 01);  
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Anexo V - Minuta do Contrato – (Nº de páginas: 09);  
Anexo VI - Orçamento Estimativo - (Nº de páginas: 22);  
Anexo VII - Modelo de Carta Proposta – (N° de páginas: 02);  
3 – DA SUBORDINAÇÃO  
A presente licitação subordina-se à Lei no 8.666/93 e suas alterações, à Lei nº 8.078/90, à 
Lei nº 10.406/2002, naquilo que for pertinente, à Lei Complementar nº 123/2006, ao 
Decreto 6204/2007, à resolução 307 do CONAMA, de 05/07/2002; à IN nº 01/2010 do 
Ministério do Planejamento e às disposições do presente Edital.  
4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
4.1 – Poderão participar desta licitação quaisquer licitantes que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no Item 6 – DA HABILITAÇÃO, e que 
tenham especificado como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato 
social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação.  
4.2 – O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE nº 05/95, são parte dos 
requisitos mínimos da HABILITAÇÃO.  
4.2.1 – O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integrem o Sistema de Serviços Gerais – 
SIASG, localizados nas Unidades da Federação, até 3 (três) dias antes da data prevista 
para recebimento e abertura dos envelopes “documentação” e “proposta”.  
4.3 – As empresas que desejarem utilizar as prerrogativas concedidas pela Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração, sob 
as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei.  
4.4 – Não poderão participar desta Licitação:  
4.4.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  
4.4.2 - Empresas suspensas de contratar com a FUB;  
4.4.3 - Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;  
4.4.4 - Empresas onde entre seus dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de 
parcela do Capital Social, responsáveis técnicos, haja alguém que seja dirigente ou 
servidor do CEPLAN/FUB ou que o tenha sido até a data de publicação deste ato 
convocatório.  
5 – DO PROCEDIMENTO  
5.1 – As empresas interessadas em participar desta licitação deverão entregar até as 9 
horas do dia 13/12/2011, no auditório do CEPLAN, localizado no Prédio SG 10, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro da Fundação Universidade de Brasília, a Documentação de 
Habilitação (envelope No 01) e Proposta (envelope No 02) em envelopes separados, 
fechados e identificados, os quais conterão em suas partes externas e frontais, além do 
número identificador, a Razão Social e número do CNPJ do licitante e o seguinte texto: 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – CEPLAN – TOMADA DE PREÇO N.º 
331/2011 – CEPLAN/FUB - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou PROPOSTA, 
conforme o caso.  
5.2 – O representante da licitante deverá entregar os envelopes “Documentação” e 
“Proposta”, impreterivelmente, até o dia, horário e local, fixados no item anterior.  
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5.2.1 – Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, a 
não ser como ouvinte;  
5.2.2 – As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das 
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.  
5.3 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” não serão permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta licitação.  
5.4 – Na data, hora e local, fixados no subitem 5.1 deste Edital, a Comissão Especial de 
Licitação tendo recebido em sessão pública os 02 (dois) envelopes fechados, lacrará os 
envelopes de No 2/Propostas e procederá a abertura dos envelopes de No 
01/Documentação de Habilitação, conferindo e rubricando os documentos apresentados, 
os quais serão ainda rubricados pelos representantes legais das licitantes presentes. Os 
envelopes de No 02/Propostas permanecerão lacrados, ficando sob a guarda da 
Comissão de Licitação até a sua abertura.  
5.5 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante, que optar por 
prestar suas informações mediante o SICAF, será confirmada por meio de consulta 
“online”, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.  
5.6 – Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de 
cada licitante, declarações essas que deverão ser assinadas pelos membros da 
Comissão e por representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas 
ao processo licitatório.  
5.7 – No dia 20/12/2011, às 15 horas, no auditório do CEPLAN, localizado no Prédio SG 
10, Campus Universitário Darcy Ribeiro da Fundação Universidade de Brasília, realizar-
se-á a Sessão de Habilitação, na qual a Comissão de Licitação anunciará as empresas 
habilitadas, colocando a documentação de habilitação à disposição das licitantes, para 
análise.  
5.8 – Caso seja modificada a data da Sessão de Habilitação, as licitantes serão 
notificadas da nova data estabelecida, mediante comunicado divulgado no endereço 
eletrônico, informado no subitem 1.2.  
5.9 – Os envelopes “Proposta” serão abertos:  
5.9.1 – Durante a Sessão de Habilitação, caso haja renúncia ao direito de interposição de 
recurso, por parte dos representantes legais de todas as licitantes, formalizada por escrito 
ou registrada em ata ou,  
5.9.2 – Depois de transcorrido o prazo regulamentar sem que tenha havido interposição 
de recurso ou, 5.9.3 – Após, dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso 
interposto.  
5.10 – Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitação parcial da licitante que 
optar por apresentar as informações constantes do SICAF, será a mesma inabilitada.  
5.11 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se permitindo complementação 
posterior.  
5.12 – As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em 
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada.  
5.12.1 – Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá 
ser feita no ato da reunião, pelos representantes legais das empresas presentes e,  
5.12.2 – A inabilitação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das 
fases subsequentes.  
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5.13 – Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros 
da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das empresas 
presentes à sessão.  
5.14 – Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.  
5.15 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  
5.16 – É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase desta Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente dos envelopes “Documentação” e 
“Proposta”.  
5.17 – Considera-se representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela 
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu 
nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à 
proposta.  
5.17.1 – Entende-se por documento credencial:  
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;  
b) procuração ou declaração da licitante, com poderes para que a pessoa credenciada 
possa falar em seu nome, em qualquer fase desta licitação.  
5.17.2 – cada representante poderá representar apenas uma licitante;5.17.3 - O 
documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação 
no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e 
“Proposta”, ou quando esta o exigir;  
5.17.4 – A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.  
5.18 – Os envelopes contendo as propostas de empresas inabilitadas ficarão à 
disposição dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do 
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de 
recurso contra o resultado da licitação, ou, se for o caso, quando denegados os recursos 
interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.  
6 – DA HABILITAÇÃO  
6.1 – A documentação necessária à habilitação, nesta licitação, deverá ser entregue no 
envelope N° 01 – Documentação de Habilitação e apresentada em 01 (uma) via, em 
original ou cópia autenticada, ou ainda, em cópias simples, desde que acompanhadas 
dos respectivos originais para conferência pela Comissão Especial de Licitação.  
6.2 – Todas as declarações a serem apresentadas nos envelopes DOCUMENTAÇÃO e 
PROPOSTA, bem como a proposta, deverão ser assinadas pelo representante legal da 
empresa, devidamente, qualificado no envelope DOCUMENTAÇÃO. Os documentos 
Declaração de Vistoria, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 
deverão, também, ser assinados por engenheiro ou arquiteto.  
6.3 – A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-
Financeira e da Regularidade Fiscal, corresponderá ao prazo fixado nos próprios 
documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, fica 
estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição, até a data 
de entrega do Envelope N° 01, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o 
documento tem prazo de validade superior, mediante juntada de norma legal pertinente. 
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Faz-se exceção à Certidão Negativa de Falência ou Concordata, cuja validade é 
estabelecida no subitem 6.5.4.  
6.4 - Caso a(s) Certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal, seja(m) POSITIVA(S), a(s) mesma(s) somente será(ão) 
aceita(s), para efeito de habilitação, se contiver(em) expressamente declaração passada 
pelo emitente do documento, que o interessado (licitante) tomou as medidas legais de 
praxe e obteve o efeito NEGATIVO nos termos do Art. 206 do Código Tributário Nacional 
- C.T.N.  
6.5 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope Nº 01):  
6.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
6.5.1.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
6.5.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
6.5.1.2.1 – Os documentos citados no subitem 6.5.1.2 deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da respectiva consolidação;  
6.5.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício;  
6.5.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente.  
6.5.2 - REGULARIDADE FISCAL:  
6.5.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
6.5.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativa à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto da licitação;  
6.5.2.3 - Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ou 
outra equivalente (Distrito Federal), do domicílio ou sede da licitante, compreendendo os 
seguintes documentos:  
a) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, da 
sede da licitante;  
b) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais ou Certidão 
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério 
da Fazenda, da sede da licitante;  
c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo ou 
Certidão de Não-Contribuinte, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante. 
Neste caso, a comprovação exigida refere-se tão somente ao Imposto ICMS.  
d) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal ou Certidão de não Contribuinte, da sede da licitante. 
Neste caso, a comprovação exigida refere-se tão somente ao Imposto Sobre Serviços - 
ISS.  
Observação: A Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União com a de Tributos Federais 
substitui as alíneas “a” e ”b” acima.  
6.5.2.4 - Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, da sede da licitante;  
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6.5.2.5 - Certificado de Regularidade de Situação – CRS, perante o Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço – FGTS, da sede da licitante;  
6.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
6.5.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no 
período, do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro índice que o venha a substituir.  
6.5.3.1.1 – Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis assim apresentados:  
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  
publicados em Diário Oficial; ou  
publicados em jornal de grande circulação; ou  
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante.  
b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.):  
por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente, ou  
por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  
c) Sociedade criada no exercício em curso:  
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante;  
6.5.3.2 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente, registrado no Conselho 
Federal de Contabilidade;  
6.5.4 - Certidão Negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de emissão 
explícita de, no máximo 30 (trinta) dias corridos, antes da data de abertura da 
documentação determinada no presente Edital;  
6.5.5 – A comprovação da Habilitação Jurídica, da Qualificação Econômico-Financeira e 
da Regularidade Fiscal poderá ser realizada através do cadastramento e habilitação 
parcial no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos 
termos do Decreto n° 3.722, de 09/01/2001, do Decreto n° 4.485 de 25/11/2002 e da 
Instrução Normativa n° 5, de 21/07/95, do extinto Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado – MARE;  
6.5.5.1 – As licitantes que optarem em utilizar o SICAF para comprovar a Habilitação 
Jurídica, a Regularidade Fiscal, e a Qualificação Econômico-Financeira, na forma e 
condições estabelecidas neste Edital, poderão apresentar, dentro do envelope n° 1 – 
Documentação de Habilitação – documentos para substituir àqueles que constarem 
vencidos ou desatualizados na declaração impressa do SICAF.  
6.5.5.2 – O Cadastramento e a Habilitação Parcial no SICAF serão condição obrigatória à 
assinatura do contrato, em conformidade com o disposto no subitem 8.8 da Instrução 
Normativa n° 5, de 21/07/95, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado – MARE.  
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6.6 – Deverão, ainda, ser apresentados, no Envelope Nº 01 – Documentação de 
Habilitação - por todas as empresas, inclusive as que optarem pelo SICAF, os seguintes 
documentos:  
6.6.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
6.6.1.1 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA. Em se tratando de empresa de outro estado, a 
Certidão deverá ter o visto do CREA do Distrito Federal, de acordo com o Art. 69 da Lei 
5.194 de 24/12/66 e Resolução nº 413 de 27/06/97 do CONFEA;  
6.6.1.2 – Certidão(ões) de acervo(s) técnico expedida(s) pelo CREA ou atestado(s) de 
capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, visado(s) 
pelo CREA, que comprove ter o responsável técnico da firma executado obra de 
construção ou reforma com características semelhantes à obra objeto desta licitação, em 
um só atestado contendo:  
paredes em drywall;  
instalações elétricas;  
instalações cabeamento estruturado;  
instalação de ar condicionado.  
6.6.1.3 – Cópia da carteira de trabalho, da ficha de empregado ou do contrato de 
prestação de serviços do profissional detentor da(s) certidão(ões) ou atestado(s) a que se 
refere o subitem anterior. Caso o profissional seja sócio da empresa, deverá ser 
apresentada cópia do contrato social, ou alteração societária que comprove essa 
condição;  
6.6.1.4 – Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, mediante 
apresentação de Certidão(ões) de acervo(s) técnico expedida(s) pelo CREA ou 
atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhados da(s) ART(s) do(s) contrato(s) relativo(s) à execução da(s) 
obra(s) atestada(s) em que conste ter a empresa licitante executado construção ou 
reforma predial com características semelhantes à obra objeto desta licitação, contendo:  
Em 1 (um) único atestado, obra de construção ou reforma com paredes em drywall, 
instalações elétricas, de cabeamento estruturado e de ar condicionado.  
6.6.1.5 – O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação de 
capacidade técnica, de que trata o subitem 6.6.1.2, deverá(ão) constar da Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA, exigida no subitem 6.6.1.1 como 
responsável(eis) técnico(s) da empresa e participar(em) da obra ou serviço objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissional(ais) de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo CEPLAN/FUB.  
6.6.1.6 – Não serão aceitos atestados de capacidade técnica de obras/serviços de 
Supervisão/Fiscalização/Direção.  
6.6.1.7 – No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de 
Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA em que conste um mesmo profissional como 
responsável técnico, estas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação de 
recurso.  
6.6.2 – Deverão, ainda, ser apresentados, por todas as licitantes, no envelope 
“Documentação”, os seguintes documentos:  
6.6.2.1 - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (Anexo II);  
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6.6.2.2 - Declaração de Vistoria do Local da Obra e dos Serviços (Anexo III), assinada 
pelo representante da empresa e por engenheiro ou arquiteto, constando o título do 
profissional e o seu número de registro no CREA;  
6.6.2.2.1 - A licitante deverá visitar e examinar o local das obras e cercanias, obtendo 
para sua própria utilização e exclusiva responsabilidade, todas as informações 
necessárias à elaboração da proposta e eventual celebração do contrato. Todos os 
custos associados à visita ao local das obras serão arcados, integralmente, pelas 
próprias licitantes. Serão inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou 
detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução e a entrega do objeto licitado.  
6.6.2.3 - Declaração de cumprimento do inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93 (Anexo IV), 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa;  
6.6.2.4 – Prova, por meio de documentação legal, de a empresa possuir capital social 
integralizado de no mínimo R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).  
6.6.2.5 – Declaração, nos termos do art. 11, do Decreto nº 6.204 de 05.09.2007, de 
cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e de aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, assinada por 
representante legal da empresa. Esta declaração é exclusiva para as empresas que 
desejarem se utilizar das prerrogativas concedidas pela Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006.  
6.6.2.6 – Oferecimento de garantia ou comprovante de depósito de participação no valor 
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme dispõe o art. 31, inciso III, da 
Lei 8.666/93, com validade mínima de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 
da data prevista para a entrega dos envelopes de Documentação e Proposta, ou 
seja, válida até o dia 11/02/2012, no mínimo.  
6.6.2.6.1 - A garantia de participação poderá ser feita através de títulos da dívida pública, 
desde que sejam, escriturais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – SELIC ou na Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, com cotação na 
bolsa de valores.  
6.6.2.6.2 - No caso de caução da garantia de participação em dinheiro, o depósito deverá 
ser efetuado junto ao Banco do Brasil, através de Guia de Recolhimento da União – 
GRU, obtida de acordo com os seguintes procedimentos:  
1 – Acessar a página do Tesouro Nacional:  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br  
2 – Clicar no link: Guia de Recolhimento da União  
3 – No menu da página de Guia de Recolhimento da União, clicar na opção:  
Impressão – GRU Simples  
4 – Preencher os campos do formulário:  
Unidade Favorecida:  
Código = 154040  
Gestão = 15257  
Recolhimento:  
Código = 28830-6  
Número de Referência = 331.2011  
Competência = informar mês e ano de pagamento  
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Vencimento = data do pagamento  
Contribuinte = CNPJ da empresa  
Nome do Contribuinte = nome da empresa  
Valor Principal = R$ 4.500,00  
Valor Total = R$ 4.500,00  
5 – Clicar em:  
Emitir GRU Simples  
6 – Imprimir a Guia de Recolhimento da União – GRU  
7 – Efetuar o pagamento, exclusivo, no Banco do Brasil S/A.  
6.6.2.6.3 - Deverá constar do envelope de documentação cópia da garantia de 
participação, qualquer que seja a modalidade. O original da garantia oferecida deverá ser 
entregue à Comissão de Licitação no ato da abertura do respectivo envelope, ocasião em 
que será autenticada a cópia e fornecido recibo de entrega ao licitante. O original ficará 
sob a guarda da Comissão de Licitação até o cumprimento das condições estabelecidas 
a seguir;  
6.6.2.6.4 – Estarão dispensadas da entrega do original da garantia de participação as 
empresas licitantes que apresentarem garantia por meio digital e cuja autenticidade 
possa ser verificada “online”, através do número de controle constante da cópia exigida 
no subitem anterior;  
6.6.2.6.5 - Se a licitante for considerada inabilitada a participar da licitação, terá sua 
garantia liberada ou restituída depois de transcorrida a fase de recurso contra o resultado 
da habilitação;  
6.6.2.6.6 - As licitantes habilitadas terão sua garantia liberada, ou restituída, após o 
término do prazo de recurso contra o resultado do julgamento das propostas, com 
exceção da licitante vencedora;  
6.6.2.6.7 – As garantias, nas modalidades fiança bancária e seguro garantia, deverão ser 
resgatadas em até 60 (sessenta) dias após o prazo estabelecido no subitem anterior, 
após o que, não havendo manifestação dos interessados, a Administração poderá 
descartar tais papéis, inutilizando-os;  
6.6.2.7 - A licitante vencedora terá sua garantia liberada ou restituída após a celebração 
do contrato.  
6.6.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos para habilitação deverão estar:  
6.6.3.1 – Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo:  
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; ou  
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;  
d) Os atestados de capacidade técnica / responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;  
6.6.3.2 – Serão aceitas somente cópias legíveis;  
6.6.3.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  
6.6.3.4 – A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que julgar necessário.  
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7 – DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  
7.1 – Os documentos constantes dos envelopes No 01 - Documentação de Habilitação, 
recebidos conforme estipulado no item 05 deste Edital, serão rigorosamente examinados 
em ato público pela Comissão Especial de Licitação, do qual se lavrará ata 
circunstanciada.  
7.2 – A inobservância e/ou o não cumprimento pela proponente de qualquer dos subitens 
do item 6 deste Edital, implicará na sua inabilitação.  
7.3 – A documentação julgada não habilitada, depois de rubricada pela Comissão de 
Licitação e registrada na ata da reunião de julgamento, será parte integrante do processo 
licitatório.  
7.4 – Os envelopes com as propostas das empresas inabilitadas serão devolvidos 
fechados, após o término do prazo de recurso contra o resultado da habilitação, durante a 
sessão de abertura das propostas.  
7.4.1 – Caso a empresa inabilitada não esteja representada na sessão de abertura das 
propostas, ou se recuse a receber o envelope, tal situação será relatada em ata e os 
envelopes mantidos fechados, sob a guarda da Comissão, pelo período de 10 (dez) dias 
úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para 
interposição de recurso contra o resultado da licitação, ou, se for o caso, quando 
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão 
Especial de Licitação.  
8 – DAS PROPOSTAS  
8.1 – As empresas licitantes deverão apresentar sua proposta nos termos do modelo 
constante do Anexo VII (Modelo de Carta Proposta), em envelope separado, em uma via, 
em papel timbrado, preferencialmente emitida por computador ou datilografada 
mecanicamente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada.  
8.2 – A proposta deverá fazer menção ao numero desta licitação e conter a razão social 
da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo 
endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos 
e o n.º da conta para efeito da emissão da nota de empenho e respectivo pagamento.  
8.3 – Deverá a proposta conter ainda os seguintes elementos:  
a) Planilha orçamentária com preços unitários e totais para execução dos serviços, 
expressos em Reais, com BDI incluso nos preços unitários. A planilha orçamentária 
deverá ser detalhada por item de serviço, assinada por representante legal da empresa e 
por engenheiro ou arquiteto e elaborada preferencialmente em meio eletrônico, com 
formatação para aproximação de 2 (duas) casas decimais. Em caso de planilha EXCEL, 
usar a fórmula: = arred ( ( F1 x F2 ) ; 2 );  
b) Declaração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) considerado nos preços 
propostos;  
c) Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado, observando o disposto no 
subitem 9.2.1;  
d) Declaração de compromisso de fornecer o detalhamento da composição dos encargos 
sociais e as composições de custo unitário dos itens de serviços constantes da planilha 
orçamentária da licitante;  
e) Declaração de ter a licitante levantado os quantitativos de serviços, de acordo com os 
projetos e especificações fornecidas, responsabilizando-se pela total execução das 
obras, pelo preço global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na 
forma definida no subitem 1.4 deste Edital;  
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f) Prazo para execução da obra, que não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias 
corridos.  
g) Cronograma Físico-Financeiro de execução, dentro do prazo estipulado pela firma, 
organizado por etapas e por itens, assinado por representante legal da empresa e por 
engenheiro ou arquiteto.  
h) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de sua abertura;  
i) Declaração de que, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e 
indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, 
combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, 
leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como quaisquer outros encargos 
necessários para a execução dos serviços;  
8.4 - A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro deverão ser assinados 
pelo representante da empresa e por engenheiro ou arquiteto, constando o título 
do profissional e o número de seu registro no CREA; 
8.5 – As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar 
todos os desenhos e especificações, fornecidos;  
8.5.1 – No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões 
às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 
comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, para fins de esclarecimento por 
parte da Comissão;  
8.6 – Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado; seja em 
relação às características técnicas, marcas e modelos, prazo de entrega, prazo de 
garantia, preços dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição 
que importe na modificação de seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a 
sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão 
Especial de Licitação.  
8.6.1 – A Comissão Especial de Licitação procederá a correção de quaisquer erros de 
soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o 
preço unitário e o total do item, prevalecendo o preço global proveniente dos ajustes a 
menor, ou, no caso de ajustes a maior, o preço global ofertado;  
8.6.2 – A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e com 
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;  
8.6.3 – A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com 
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro envelope n.º 1 – DA 
DOCUMENTAÇÃO.  
8.7 - O preço proposto pelo licitante não poderá, sob pena de desclassificação, ser 
superior a 10% (dez por cento) do custo estimado pelo CEPLAN/FUB, constante do 
Anexo “VI” deste Edital.  
8.7.1 – O preço proposto para serviços preliminares não poderá ser superior a 20% do 
constante no item 02.00.000 do orçamento estimativo (anexo vi do edital).  
9 – DOS PREÇOS  
9.1 – A licitante deverá apresentar os preços unitário e total, por item e subitem, com BDI 
incluso nos preços unitários, conforme planilha constante do Anexo VI, e ainda, o valor 
global da proposta.  
9.2 – A licitante deverá apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus 
componentes, também em forma de percentual, conforme subitem 8.3 alínea “c”.  
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9.2.1 – Não devem integrar o BDI:  
9.2.1.1 – Os tributos IRPJ e CSLL;  
9.2.1.2 – Itens relativos a Administração Local, Canteiro de Obra, Mobilização e 
Desmobilização, os quais, se existirem, deverão constar exclusivamente da Planilha 
Orçamentária.  
9.3 – As composições de custos unitários a serem entregues pela(s) licitante(s) mediante 
solicitação do CEPLAN/FUB, deverão apresentar, discriminadamente, as parcelas 
referentes a mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.  
9.4 – Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos 
os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à 
realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro da licitante deverão 
estar considerados em item específico – BDI, conforme planilha de composição do preço.  
9.4.1 – A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais, seja para menos.  
9.5 - Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo 
arábico e também por extenso, o qual prevalecerá em caso de divergência. Será 
desprezado qualquer valor além dos centavos.  
10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
10.1 – O julgamento das propostas visará à seleção da mais vantajosa para a FUB, 
levando em consideração àquela que atenda às especificações desta licitação e 
apresente menor preço global.  
10.2 – Havendo empate entre 2 (dois) ou mais licitantes, e depois de obedecido o 
disposto no § 2º, art. 3º da Lei No 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo.  
10.3 – Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste 
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.  
10.4 - Não serão admitidas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que esta licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.  
10.5 – Serão desclassificadas as propostas que:  
10.5.1 – não atenderem as exigências do Edital;  
10.5.2 – apresentarem preços manifestamente inexequíveis, sendo assim consideradas 
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores:  
10.5.2.1 – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do orçamento básico do CEPLAN /FUB, ou  
10.5.2.2 – valor do orçamento básico do CEPLAN /FUB (Anexo VI).  
10.6 – Quando todas as propostas forem desclassificadas, o CEPLAN/FUB poderá, a seu 
critério, fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
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propostas, escoimadas das causas referidas nos itens anteriores, conforme art. 48, § 3º 
da Lei n.º 8.666/93.  
10.7 – A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar às licitantes, 
para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes 
informações:  
10.7.1 – Planilhas de composição de custos de todos os preços unitários ofertados;  
10.7.2 – Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos 
preços ofertados.  
10.8 – A Comissão Especial de Licitação poderá, a seu critério, solicitar da licitante que 
apresentar o menor preço global, relatório técnico circunstanciado justificando as 
composições de custo e preços de serviços e itens que contenham variação percentual 
superior a 20% (vinte por cento) para mais em relação ao orçamento estimativo do 
CEPLAN/FUB;  
10.8.1 – As justificativas serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação a qual 
poderá solicitar a adequação da proposta, sob pena de desclassificação.  
10.9 – Caso a proposta classificada em primeiro lugar não seja de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e havendo proposta apresentada por estas no intervalo 
percentual de até 10% (dez por cento) acima da proposta classificada em primeiro lugar, 
proceder-se-á de acordo com o estabelecido no art. 45 da Lei Complementar 123/2006;  
10.9.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada, poderá, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis após convocação da Comissão, apresentar nova proposta 
de preço, inferior à classificada em primeiro lugar, situação em que será considerada 
proposta de menor preço;  
10.9.2 – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que passou à condição de 
detentora da proposta de menor preço, apresente algum documento relativo à 
regularidade fiscal com restrição, a Comissão fará a sua convocação para regularização 
da documentação no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme prevê o § 1º, art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006;  
10.9.3 – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada, na 
forma do subitem 10.9.1, não apresente proposta inferior à da primeira classificada, serão 
convocadas as empresas remanescentes que se enquadrem nessas categorias e cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 10.9, na ordem da 
classificação, para exercerem o mesmo direito;  
10.9.4 – A nova proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverá conter todos os documentos exigidos no Item 08 – DAS PROPOSTAS;  
10.9.5 – O desconto deverá ser igualmente distribuído por todos os itens da planilha 
orçamentária, sendo aplicado aos preços unitários, de forma a resultar em preço global 
inferior ao da proposta de menor preço;  
10.10 – Na hipótese da não adjudicação da proposta da Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos previstos no subitem 10.9 e seguintes, a proposta 
classificada que tenha apresentado, originalmente, o menor preço voltará à condição de 
classificada em primeiro lugar.  
10.11 - O resultado do julgamento da licitação será publicado no Diário Oficial da União.  
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
11.1 – Os recursos cabíveis em decorrência desta licitação estão previstos no artigo 109 
da Lei 8.666/93.  
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11.2 – Todo e qualquer recurso deverá ser formalmente protocolado na Secretaria do 
CEPLAN/FUB, não se admitindo em nenhuma hipótese qualquer outra forma de 
encaminhamento.  
11.3 – O recurso deverá ser assinado pelo responsável legal da empresa ou por seu 
procurador legalmente constituído.  
12 – DO CONTRATO  
12.1 – As obrigações da presente licitação serão formalizadas por instrumento de 
contrato, conforme minuta constante do Anexo V deste Edital, que observará os termos 
da Lei nº 8666/93, este Edital e demais normas pertinentes.  
12.2 - A adjudicação do objeto da licitação será formalmente comunicada ao licitante 
vencedor, dentro do prazo de validade da proposta;  
12.3 – Para assinatura do contrato a empresa deverá estar cadastrada e habilitada no 
SICAF, conforme previsto no subitem 6.5.5.2 deste Edital.  
12.4 – O licitante vencedor terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da 
convocação, para assinar o contrato, prazo este prorrogável por igual período quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que haja motivo justificado aceito 
pelo CEPLAN/FUB, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 14 deste Edital.  
12.5 – No ato da assinatura do contrato será entregue ao licitante vencedor a(s) 
respectiva(s) Nota(s) de Empenho(s);  
12.6 – É facultado ao CEPLAN/FUB, quando o convocado não comparecer para assinar 
o Contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar esta licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  
12.6.1 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 12.4 caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa prevista no item 14, 
subitem 14.1 – alínea “d”, deste Edital, consoante permite o artigo n.º 81 da Lei 8.666/93;  
12.6.1.1 - O disposto no item anterior não se aplica às licitantes, convocadas nos termos 
do artigo 64, § 2º, da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a 
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao 
prazo e preço.  
12.7 – Poderá o CEPLAN/FUB, no interesse da Administração, suprimir ou acrescer o 
objeto contratado na forma do § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.  
13 – DA GARANTIA  
13.1 – A empresa licitante vencedora deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, 
comprovante de formalização de garantia em uma das modalidades previstas no art. 56 
da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global proposto. A modalidade 
de garantia apresentada pela empresa deverá cobrir todo o prazo contratual estendendo-
se ao prazo de vigência do contrato e/ou até que se oficialize o recebimento definitivo das 
obras e serviços contratados.  
13.2 – A garantia estabelecida no subitem anterior poderá ser feita através de títulos da 
dívida pública, desde que sejam, escriturais, registrados no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia – SELIC ou na Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, 
com cotação na bolsa de valores.  
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13.3 – No caso de formalização, da garantia por caução em dinheiro, esta deverá ser 
feita através do Banco do Brasil S.A., através de Guia de Recolhimento da União – GRU, 
obtida de acordo com os seguintes procedimentos:  
a – Acessar a página do Tesouro Nacional:  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br  
b – Clicar no link:  
Guia de Recolhimento da União  
c – No menu da página de Guia de Recolhimento da União, clicar na opção:  
Impressão – GRU Simples  
d – Preencher os campos do formulário:  
Unidade Favorecida:  
Código = 154040  
Gestão = 15257  
Recolhimento:  
Código = 28830-6  
Número de Referência = 331.2011  
Competência = informar mês e ano de pagamento  
Vencimento = data do pagamento  
Contribuinte = CNPJ da empresa  
Nome do Contribuinte = nome da empresa  
Valor Principal = 5% do preço global proposto  
Valor Total = 5% do preço global proposto  
 
e – Clicar em:  
Emitir GRU Simples  
f – Imprimir a Guia de Recolhimento da União – GRU  
g – Efetuar o pagamento, exclusivo, no Banco do Brasil S/A.  
13.4 – Se por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a 
prorrogação do prazo de execução do contrato, a contratada ficará obrigada a 
providenciar a prorrogação da garantia nos termos e condições, originalmente, aprovados 
pelo CEPLAN/FUB.  
13.5 – A garantia de execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente será 
devolvida à contratada após o cumprimento total das obrigações contratuais por ela 
assumidas.  
13.6 – Se executada a garantia no decorrer do contrato, esta deverá ser reposta ou 
suplementada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de caracterizar inadimplência 
contratual.  
13.7 – Caso a proposta da empresa vencedora tenha valor inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem os subitens 10.5.2.1 e 10.5.2.2, será exigida 
prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor resultante de 
10.5.2.1 e 10.5.2.2 e o valor da correspondente proposta, na forma do parágrafo segundo 
do art. 48 da Lei 8666/93.  
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13.8 – Caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante deverá 
transferir a posse dos títulos para a Administração até o adimplemento da obrigação 
contratual ou satisfação da sanção.  
13.9 – A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 
contratada, referentes a:  
a) prejuízos ou danos causados ao contratante;  
b) prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;  
c) toda e qualquer multa contratual;  
d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos salários, vales-
transporte, vales-refeição, verbas rescisórias, etc.;  
e) quaisquer obrigações em relação ao contrato, previstas no ordenamento jurídico do 
país, e não cumpridas pela contratada.  
14 – DAS PENALIDADES  
14.1 – A empresa que vier a ser contratada e que, sem justa causa, não cumprir as 
exigências e obrigações contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente, justificados e comprovados, a critério da Administração do CEPLAN/FUB, 
incorrerá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nas penalidades previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei No 8.666/93, além das seguintes:  
a) advertência;  
b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do contrato por dia de 
atraso injustificado, no que exceder o prazo previsto para sua entrega provisória, limitado 
a 30 (trinta) dias corridos, a partir do que será caracterizada a inexecução parcial do 
contrato;  
c) multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, por inobservância de 
normas técnicas ou das especificações contidas no Caderno de Encargos e 
Especificações.  
d) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato, pela recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no 
subitem 12.4 do presente Edital;  
e) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, pela sua 
inexecução parcial ou total;  
f) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Fundação Universidade de Brasília - FUB, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
g) multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, por inobservância das 
demais obrigações contratuais;  
h) declaração de inidoneidade para participar de licitação ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinadores da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação, perante a própria que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea 
anterior.  
14.2 - As penalidades moratórias serão, sempre que possível, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas da garantia prestada 
ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. A contratada deverá repor a 
garantia em 3 (três) dias.  
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14.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas sim 
moratório e, consequentemente, o seu pagamento não exime a CONTRATADA da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar 
à FUB.  
14.4 – Em caso de atraso de pagamento, por motivo de responsabilidade da contratante, 
haverá atualização monetária dos valores a serem pagos, desde a data prevista para o 
pagamento até a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, ficando 
estabelecida a Taxa Referencial Diária – TRD, como índice de atualização monetária.  
15 – DO PAGAMENTO  
15.1 – O Cronograma Físico-Financeiro que regerá o faturamento da obra deverá ser 
encaminhado para aprovação do CEPLAN/FUB, em até 10 dias da assinatura do contrato 
e deverá estar acompanhado das composições de custos unitários dos itens de serviço 
elencados na planilha orçamentária apresentada pela empresa, caso estas composições 
não tenham sido solicitadas pela Comissão Especial de Licitação, no julgamento das 
propostas.  
15.2 – Os pagamentos serão feitos por faturamento de parcelas de serviços 
efetivamente executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado 
pelo CEPLAN, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, até o 10º (décimo) 
dia útil após as faturas terem sido atestadas pela fiscalização da obra;  
15.2.1 – A Contratada deverá solicitar o faturamento por meio do Diário de Obra e 
somente após a autorização da fiscalização a respectiva fatura poderá ser emitida.  
15.2.2 – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados de acordo 
com o Cronograma Físico-Financeiro e planilha orçamentária, não se admitindo, em 
hipótese alguma, o pagamento de materiais entregues na obra;  
15.2.3 – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o 
que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de 
retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.  
15.3 – O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a 
comprovação da entrega dos seguintes documentos:  
15.3.1 – Registro da obra no CREA/DF;  
15.3.2 – Matricula da obra no INSS; e  
15.3.3 – Relação dos empregados – RE.  
15.4 – O CEPLAN reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação 
dos serviços executados, os equipamentos e/ou os materiais fornecidos não estiverem 
em prefeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas.  
15.5 – O CEPLAN poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela contratada nos termos deste Edital e obedecidos o 
contraditório e a ampla defesa.  
15.6 – A última medição de serviços será realizada após o atendimento, pela Contratada, 
de todos os itens constantes do Termo de Recebimento Provisório, emitido conforme 
previsto no item 18.1, alínea “a”, deste Edital.  
15.7 – Por ocasião dos pagamentos deverá ainda ser observado, se a contratada 
encontra-se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de 
Regularidade Fiscal junto ao FGTS, podendo a Administração consultar a regularidade 
por meio de consulta no SICAF, juntando aos autos o seu extrato.  
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15.8 – O prazo de pagamento dos serviços executados será contado a partir da data final 
do adimplemento de cada parcela.  
16 – DO REAJUSTAMENTO  
16.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis.  
17 – DOS PRAZOS  
17.1 – O prazo de vigência do contrato, cujo extrato será publicado no Diário Oficial da 
União, será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da data da sua assinatura, 
admitida a prorrogação, desde que observadas as disposições legais. 
17.2 – O prazo máximo para execução da obra objeto desta licitação é de 120 (cento e 
vinte) dias corridos, contados da data de início estabelecida na Ordem de Serviço emitida 
pelo CEPLAN /FUB, admitida a prorrogação, desde que observadas as disposições 
legais.  
17.3 – O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Código Civil, não poderá ser 
inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra.  
17.4 – Caso os prazos estabelecidos nos itens anteriores não estejam expressamente 
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento.  
17.5 – A contagem do prazo será em dias corridos, exceto para fins de pagamento, que 
será em dias úteis.  
17.6 – Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de 
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do 
CEPLAN, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade das propostas, referida a 
todas as licitantes classificadas, no mínimo, por igual prazo.  
17.7 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos 
envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que trata o item anterior para 
assinatura da contratada, respectivamente, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos.  
18 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
18.1 – O recebimento dos serviços objeto desta licitação se dará em duas etapas:  
a – Recebimento Provisório:  
Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, em perfeito acordo com 
o presente instrumento e seus anexos, proceder-se-á ao recebimento provisório dos 
mesmos, nos termos da alínea "a", do inciso I, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo 
circunstanciado;  
b – Recebimento Definitivo:  
Após 30 (trinta) dias do recebimento provisório dos serviços, desde que atendidas as 
solicitações da Fiscalização constantes do Termo de Recebimento Provisório, será 
procedido o Recebimento Definitivo da Obra, por comissão especialmente designada, por 
meio de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, sendo 
nesse caso emitido o Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com a alínea "b", 
inciso I, art. 73, da Lei 8.666/93, o qual deverá ser assinado entre as partes;  
18.2 – O Termo de Recebimento Definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
segurança dos serviços, consoante artigo 618 do Código Civil, e conterá formal 
declaração de que o prazo mencionado, no citado artigo do Código Civil, será contado, 
em qualquer hipótese, a partir da data de emissão desse mesmo termo.  
19 – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO  
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19.1 – O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos nos art. 57 e 65 
da Lei n.º 8666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas às 
condições estabelecidas neste Edital.  
19.2 – No interesse do CEPLAN/FUB o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 
no art. 65, § 1º da Lei 8666/93.  
19.2.1 – A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou, supressões, que se 
fizerem necessários, nas mesmas condições licitadas.  
19.2.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes.  
20 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA  
20.1 – Caberá à contratada providenciar, junto ao CREA/DF, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de 
acordo com a legislação vigente.  
20.2 – O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ser o indicado 
na fase de habilitação do certame licitatório e ter vínculo formal com a contratada.  
20.3 – Será admitida a substituição do responsável técnico, a que alude o item anterior, 
por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo 
CEPLAN/FUB.  
21 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
21.1 – A execução da obra será acompanhada por fiscal designado pelo CEPLAN/FUB, 
devendo:  
21.1.1 – Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no 
Cronograma Físico-Financeiro;  
21.1.2 – Atestar os documentos referentes à execução de cada etapa, nos termos 
contratados, para efeito de pagamento;  
21.2 – Além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, a Fiscalização poderá 
sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com os projetos e 
especificações, sempre que essa medida se tornar necessária.  
21.3 – A contratada providenciará e manterá Diário de Obra com páginas numeradas, 
onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em 
execução, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser 
objeto de registro.  
21.4 – O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem 
sequencial, em 3 (três) vias, cabendo ao responsável técnico ou engenheiro residente da 
licitante vencedora o seu preenchimento. A Fiscalização, após ciência e anotações 
pertinentes, destacará a primeira via de cada página para seu controle e arquivo. A 
segunda via será destacada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no próprio 
Diário.  
21.5 – Ao final da obra o Diário de Obra será de propriedade do CEPLAN/FUB.  
21.6 – A contratada deverá submeter à aprovação do CEPLAN/FUB, preposto para 
representá-la durante o período de vigência do contrato.  
21.7 – A contratada deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 
engenheiro residente, em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pelo CEPLAN, que 




21.8 – A Fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.  
22 – DA RESCISÃO  
22.1 - A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei No 
8.666/93. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou neste edital e poderá ser:  
22.1.1 - Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
abaixo:  
a) não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações projetos ou prazos;  
b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
c) lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela 
impossibilidade de conclusão da obra no prazo estipulado;  
d) atraso injustificado no início da obra, após a assinatura do contrato;  
e) paralisação injustificada, dos serviços contratados;  
f) subcontratação total, do objeto do contrato, ou a subcontratação parcial, sem prévia 
anuência da CONTRATANTE;  
g) desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
h) cometimento reiterado de faltas na sua execução;  
i) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
j) dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;  
k) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.  
m) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo 
da execução do contrato.  
22.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência e sejam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE.  
22.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.  
22.2 - A rescisão do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima 
citados não exime a CONTRATADA das sanções legais cabíveis, inclusive declaração de 
sua inidoneidade.  
22.3 - A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.  
22.4 - No caso de rescisão pelas razões enumeradas abaixo, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 
quando os houver sofrido:  
a) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  
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b) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato;  
c) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 
normalizada a situação;  
d) atraso, superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos pela FUB decorrentes 
dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, graves perturbações da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada, 
por escrito, à CONTRATANTE.  
22.5 - A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos, acarretará as seguintes consequências:  
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento à FUB dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;  
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
FUB.  
22.6- Em caso de rescisão contratual, passarão a ser de propriedade da FUB os serviços 
elaborados pela CONTRATADA e já pagos pelo CEPLAN/FUB até a data rescisória.  
22.7 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
23 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
23.1 - Os recursos para cobrir as despesas, com estas obras e serviços de engenharia, 
são provenientes da Receita Própria da UnB/FUB, fonte 0250. O contrato só poderá ser 
assinado após o Decanato de Planejamento e Orçamento – DPO, emitir a Declaração de 
Conformidade de conformidade, nos termos do Ato da Reitoria de nº 0385/2011.  
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
24.1 – É facultativo à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências ou solicitar esclarecimentos destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo.  
24.2 – A presente licitação poderá ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou 
provocada por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado ou ser 
revogada, a juízo da Administração do CEPLAN/FUB, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.  
24.3 – Eventuais impugnações às exigências do presente Edital poderão ser feitas nos 
termos dos § 1º e 2º, art. 41 da Lei 8.666/93.  
24.4 – A empresa que vier a ser contratada se responsabilizará por qualquer dano 
causado ao patrimônio da FUB ou de terceiros, em decorrência dos serviços objeto desta 
licitação, conforme previsto no art. 70 da Lei 8.666/93.  
24.5 – A empresa contratada deverá manter permanentemente junto ao CEPLAN/FUB 
um preposto com autonomia para resolver problemas administrativos e técnicos, 
relacionados com a execução do contrato.  
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24.6 – O CEPLAN/FUB terá o direito de solicitar a retirada dos empregados da 
CONTRATADA que não se adaptarem à rotina dos serviços ou não atenderem ao padrão 
de serviço desejado.  
24.7 – A empresa contratada deverá fornecer aos seus empregados designados para 
atenderem aos objetivos desta licitação, ferramentas e equipamentos de segurança e 
proteção individual, em conformidade com a legislação em vigor.  
24.8 – A empresa contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, conforme art. 69 da Lei 8.666/93, dentro do prazo estabelecido no art. 618 
do Código Civil Brasileiro.  
24.9 – A empresa contratada obriga-se a manter, durante a execução e até o 
recebimento definitivo da obra, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação. 
24.10 – A empresa contratada poderá rever o cronograma físico financeiro apresentado 
junto com a proposta, o qual será analisado e, se de acordo, aprovado pelo CEPLAN.  
24.11 – Cópia do presente Edital e seus anexos, e CD contendo o Edital completo, 
encontram-se à disposição das empresas que desejarem participar do processo de 
licitação na secretaria do CEPLAN, localizado no prédio SG 10, Gleba “A”, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro - Brasília/DF e será fornecido mediante comprovação do 
recolhimento das custas dos materiais acima relacionados, no valor de R$ 20,00 (vinte) 
reais, em favor da Fundação Universidade de Brasília, no Banco do Brasil, através de 
Guia de Recolhimento da União – GRU, obtida de acordo com os seguintes 
procedimentos:  
a – Acessar a página do Tesouro Nacional:  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br  
b – Clicar no link:  
Guia de Recolhimento da União  
c – No menu da página de Guia de Recolhimento da União, clicar na opção:  
Impressão – GRU Simples  
d – Preencher os campos do formulário:  
Unidade Favorecida:  
Código = 154040  
Gestão = 15257  
Recolhimento:  
Código = 28830-6  
Número de Referência = 331.2011  
Competência = informar mês e ano de pagamento  
Vencimento = data do pagamento  
Contribuinte = CNPJ da empresa  
Nome do Contribuinte = nome da empresa  
Valor Principal = 20,00  
Valor Total = 20,00  
e – Clicar em:  
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Emitir GRU Simples  
f – Imprimir a Guia de Recolhimento da União – GRU  
g – Efetuar o pagamento, exclusivo, no Banco do Brasil.  
24.12 – Este Edital estará disponível para consulta nos endereços eletrônicos 
www.unb.br e www.comprasnet.gov.br.  
24.13 - As questões decorrentes deste processo licitatório, que não puderem ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro 
da cidade de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, 
alínea “d” da Constituição Federal.  
Brasília - DF, 10 de novembro de 2011.  
__________________________  
Luciano Carneiro Ximenes  
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I - OBJETIVOS 
 
O objetivo deste Caderno de Encargos e Especificações é definir materiais e equipamentos 
arquitetônicos e de instalações elétricas, cabeamento estruturado e ar-condicionado, de modo a 
orientar a execução da obra correspondente à reforma da área destinada ao Programa de Pós 
Graduação – PPGHIS, situada na ala norte do bloco “A” (subsolo entre vigas ASS 672 a ASS 
690) do Instituto Central de Ciências - ICC, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília-DF. 
 
É propósito também deste Caderno de Especificações complementar os desenhos técnicos de 
arquitetura e elaborar procedimentos e rotinas para a execução destes trabalhos, a fim de 
assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a 





II - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Estas especificações foram elaboradas de acordo com o Decreto Nº 92.100 de 
10.12.85, e destinam-se a regularizar os serviços em epígrafe. 
 
2. Os serviços serão executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer 
rigorosamente as instruções contidas neste Caderno de Encargos, bem como as contidas nas 
disposições cabíveis do Decreto N º 92.100 de 10.12.85 e as normas e métodos da ABNT. 
 
3. Fazem parte deste Caderno de Encargos e Especificações os desenhos e plantas 
indicadas nas especificações a seguir: 
 
 











PE-AR 01/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Plantas de Situação e Locação 
 
Indicada 




PE-AR 03/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Planta Demolir Construir 
 
Indicada 




PE-AR 05/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Planta de Layout 
 
Indicada 
PE-AR 06/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Planta de Forro 
 
Indicada 
PE-AR 07/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Planta de Piso 
 
Indicada 












PE-AR 11/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Mapa de Esquadrias - janelas 
 
Indicada 
PE-AR 12/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Mapa de Esquadrias - portas 
 
Indicada 
PE-AR 13/14 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 
Mapa de Granito 
 
Indicada 















PE-AF 01/01 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 














PE-EG 01/01 ICC Subsolo Pós-Graduação em História 

























PE-EL 03/05 ICC – Subsolo Pós-Graduação em História 
Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar 
 
Indicada 
PE-EL 04/05 ICC – Subsolo Pós-Graduação em História 
Alimentação, Unifilar e Quadro de Carga 
 
Indicada 


















PE-CE 01/02 ICC – Subsolo Pós-Graduação em História 
Planta Baixa – Pontos de Lógica 
 
1:50 




PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO 
 
PRANCHA  TÍTULO ESCALA 
PE-AC 01/02 Cortes Locação de equipamentos em planta baixa 
subsolo ASS 672 a 690 Detalhes 
 
Indicada 
PE-AC 02/02 Fluxograma  Indicada 
 
4. Integrarão o contrato a ser assinado entre as partes, independentemente de sua 
transcrição naquele instrumento, o Edital de Tomada de Preço Nº 331/2011 – CEPLAN/FUB, 
este Caderno de Encargos e Especificações e as pranchas nele discriminadas. 
 
5. A execução dos serviços terá a fiscalização técnica do Centro de Planejamento Oscar 
Niemeyer – CEPLAN/FUB, através de profissional (is) devidamente habilitado (s) e 
designado(s). 
 
6. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 
em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificados no desenvolvimento dos 
trabalhos ou a ele relacionados. 
 
7. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, 
substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução 
daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, 
minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios 
qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma 
função, mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de 
equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos 
serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos. Ao CEPLAN/FUB compete 
decidir a respeito da substituição. 
 
8. A empresa contratada deverá apresentar política de qualificação de fornecedores para 
aprovação da fiscalização. 
 
9. A empresa contratada deverá apresentar um plano de uso racional de água e energia 





10. A empresa contratada deverá apresentar plano de gestão de resíduos sólidos de 
acordo com as disposições da resolução do CONAMA de 05/07/2002 (incluindo 
classificação, separação, transporte, estocagem no canteiro, quantificação e 
destinação) para aprovação da fiscalização. 
 
11. No caso do uso de materiais que contenham compostos orgânicos voláteis (VOCs), 
estes devem ser qualificados como de baixo índice. Quando do uso destes materiais, é 
obrigatório o fornecimento da FISPQ - Ficha de informações de segurança dos produtos 
químicos, inserindo as informações contidas nas fichas e, no PPRA (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho. 
 
12. A Contratada deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado; 
mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas 
de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer 
empregado da contratada, por solicitação da fiscalização, deverá ser atendida com presteza e 
eficiência. 
13. A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as 
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a Contratada e o CEPLAN/FUB, 
via fiscalização. 
 
14.  Caberá à  Contratada  a  responsabilidade  pelo  cumprimento  das  prescrições  
referentes  às  leis trabalhistas, de previdência social e de segurança contra acidentes de 
trabalho. 
15. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 
16. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão 
de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes 
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como as 
providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, 
correrão por conta da Contratada. 
 
17. A Contratada, quando exigido pela legislação, deverá obter junto às concessionárias de 
serviços públicos e  aos  órgãos  fiscalizadores  todas  as  licenças  necessárias  à  execução  
dos  serviços  bem  como  os documentos que atestem a sua aceitação, após a execução. 
 
18. É vedada a sua empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia 
e expressa anuência do CEPLAN/FUB, a subempreitada de serviços especializados, 
permanecendo a Contratada com responsabilidade perante o CEPLAN/FUB. 
 
19. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou ao 
patrimônio da FUB, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos 
serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da FUB. 
 
20. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 
orçamentária, aprovados pelo CEPLAN/FUB, liberados pela fiscalização da obra, não se 
admitindo o pagamento de materiais entregues (posto obra), mas somente de serviços 
executados. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro 
da obra no CREA/DF. 
 
21. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou ainda, 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e 
em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a 
contratada com o ônus decorrente do fato. 
 
22. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste Caderno de Encargos e Especificações ou dos projetos, a fiscalização deverá ser 




23. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações bem como nos 
desenhos, mas necessários para a execução dos serviços contratados e ao perfeito 
acabamento das áreas existentes, de forma a resultar num todo único e acabado, serão de 
responsabilidade da Contratada. 
 
24. Em se tratando de obra que durante sua execução receberá a visita de alunos, de 
comissões do CEPLAN/FUB, ou de outros visitantes do interesse da contratante, a Contratada 
providenciará para o prédio, meios de acesso seguros, constituídos por escadas ou rampas 
com dispositivos antiderrapantes (tarugos) e guarda-corpo. A referência a este tipo de acesso 
não dispensa a Contratada de promover as providências legais e necessárias a todo e qualquer 
procedimento de segurança para seus funcionários e subcontratados, e a todos que tenham 
acesso ao canteiro ou suas proximidades, devendo, portanto, atender às prescrições da NR 18 
– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
 
25. Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela Contratada, em perfeito 
estado de limpeza e sinalização durante o prazo de execução da obra. 
 
26. Deverá ser realizada, pelas firmas licitantes, minuciosa vistoria aos locais onde serão 
desenvolvidos os serviços, para que o proponente tenha conhecimento das condições 
ambientais e técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos, inclusive relativamente às 
instalações provisórias. 
 
27. A Contratada deverá fornecer, ao final dos serviços e antes do recebimento provisório, 
tendo como base o projeto executivo apresentado, todos os projetos atualizados e cadastrados 
de acordo com a execução da obra (‟As  Built‟),  em sistema  computadorizado  tipo „‟Autocad  
R2008‟‟,  ou posterior, com extensão dwg, seguindo obrigatoriamente o Manual de 
Representação fornecido pelo CEPLAN/FUB. 
I. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 
02.00.000         SERVIÇOS PRELIMINARES 
02.01.000         CANTEIRO DE OBRAS 
02.01.200         Ligações Provisórias 
02.01.201         Água 
 
Para a criação de pontos hidráulicos para a execução dos serviços, é obrigatória a comunicação 
da demanda ao órgão competente indicado pela Contratante que ficará responsável por emitir a 
autorização, por fazer a indicação dos pontos adequados para instalação dos ramais e pela 
conferência dos pontos instalados. Quaisquer ônus advindos da instalação de tais ligações 
serão de responsabilidade da Contratada, assim como a remoção dos pontos e a restauração 
dos trechos alterados para atender a demanda, restabelecendo as condições iniciais. 
 
02.01.202         Energia elétrica 
 
Para a criação de pontos elétricos para a execução dos serviços, é obrigatória a comunicação 
da demanda ao órgão competente indicado pela Contratante que ficará responsável por emitir a 
autorização, por fazer a indicação dos pontos adequados para instalação dos ramais e pela 
conferência dos pontos instalados. Quaisquer ônus advindos da instalação de tais ligações 
serão de responsabilidade da Contratada, assim como a remoção dos pontos e a restauração 
dos trechos alterados para atender a demanda, restabelecendo as condições iniciais. 
 
02.01.205         Esgoto 
 
Para a criação de pontos de esgotamento para a execução dos serviços, é obrigatória a 
comunicação da demanda ao órgão competente indicado pela Contratante que ficará 
responsável por emitir a autorização, por fazer  a  indicação  dos  pontos  adequados  para  
instalação  dos  ramais  e  pela  conferência  dos  pontos instalados. Quaisquer ônus advindos 
da instalação de tais ligações serão de responsabilidade da Contratada, assim como a remoção 





02.01.300      Acessos Provisórios 
 
A criação de acessos provisórios para a execução dos serviços fica submetida ao aval de órgão 
competente indicado pela Contratante, sendo obrigatória a observância às restrições de 
circulação dentro do Instituto Central de Ciências – ICC. 
 
Para a correta definição destas restrições, cabe à contratada buscar as devidas informações, 
autorizações e licenciamentos destes acessos junto aos órgãos competentes da Fundação 
Universidade de Brasília – FUB, por intermédio da fiscalização da obra, sendo eles: a 
Coordenação de Proteção ao Patrimônio – COPP e a Prefeitura do Campus da Universidade de 
Brasília – UnB. 
 
02.01.400      Proteção e Sinalização 
02.01.401         Tapumes 
 
Os tapumes utilizados deverão ter altura mínima de 2,10 metros, terem 100% de opacidade, 
ser em placa OSB de e.: 10 mm e deverão, obrigatoriamente, ser pintados de branco pela face 
externa. Será necessária a apresentação do croquis de implantação dos tapumes para 
aprovação do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer – CEPLAN. 
 
02.01.404         Placas 
 
A contratada deverá fornecer e instalar 2 (duas) placas de obra nas dimensões 145cm x 90cm 
em modelo e dizeres a ser fornecido posteriormente pela fiscalização. 
 
A empresa também deverá instalar às suas custas a placa identificadora da empresa e demais 
placas exigidas pela legislação. 
 
É obrigatória a sinalização de qualquer situação que possa trazer riscos aos usuários do 
Instituto Central de Ciências – ICC. Ficam estipuladas como referência para a instalação de 
sinalização as normas do Ministério do Trabalho (NR 18 - Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção). 
02.02.000      Demolições 
 
a) A Contratada fará periódicas remoções de entulhos e detritos que venham a se acumular no 
recinto das obras durante a construção. 
 
b) Em todos os serviços de demolição deverá ser evitada a propagação de poeiras e detritos. 
Em se tratando de obras e serviços em local confinado (subsolo), deverá ser frequentemente 
realizada a aspersão de água nos objetos de demolição e nos detritos. 
 
c) Deverão, obrigatoriamente, ser negociados junto à fiscalização os horários adequados para 
execução dos serviços de demolição e para carga e descarga de material e entulhos, com o 
intuito de reduzir as interferências nos horários de aula. 
 
d) Todo o acesso para carga e descarga de materiais e restos de obra deverá acontecer 
pela Rua de Serviços situada entre os Blocos A e C do edifício. A via deverá ser mantida 
permanentemente limpa e desimpedida pela Contratada. 
 
e) A Contratada deverá proceder a vistoria para constatar o estado das áreas vizinhas e 
providenciar as devidas proteções, antes do início das demolições que se fizerem necessárias. 
 
f) Caberá à Contratada a remoção e/ou remanejamento de toda e qualquer rede ou 
canalização encontrada no local da obra, mediante prévia consulta à fiscalização. 
 
g) Serão de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos porventura causados ao 
prédio e à rede de instalações existentes, devendo os mesmos ser corrigidos e recuperados às 
suas expensas. 
 
02.02.100         Demolição Convencional 




Toda a demolição de elementos em concreto armado ou simples deverá atender aos demais 
itens pertinentes, quanto à segurança, trajeto, local de estocagem e volume a ser transportado. 
 
02.02.140         Vedações 
 
As vedações que serão demolidas encontram-se tracejadas conforme a Planta de Demolir 
Construir (PE-AR 03/14). 
 
Todas as divisórias e esquadrias removíveis instaladas na área de demolição deverão ser 
retiradas de maneira que possam ser reaproveitadas a critério da Contratante. 
02.02.150         Pisos 
 
Conforme a Prancha de Demolição (PE-AR 03/14), o piso vinílico existente deverá ser retirado 
e substituído por granitina polida, seguindo a paginação determinada pela Prancha de Piso 
(PE-AR 07/14). Nas áreas em que o contrapiso estiver danificado, este será retirado e refeito. 
 
O piso cerâmico dos sanitários deverá ser demolido, conforme a Prancha de Demolição e 
Construção (PE- AR 03/14). Para a construção do jardim interno, junto à fachada leste, 
deverá o contrapiso existente ser demolido, de modo que o nível do novo contrapiso fique 5 cm 
abaixo do nível do piso adjacente. 
 
02.02.170         
Revestimentos e Forros 
 
Deverá ser demolido o revestimento cerâmico das paredes dos sanitários existentes, 
localizados na prancha 
PE-AR 03/14 (WC feminino e 
WC masculino). 
 
02.02.300         Remoções 
02.02.310         Remoção de equipamentos e acessórios 
 
As remoções de equipamentos, acessórios, louças sanitárias e bancadas deverão seguir 
procedimentos adequados que mantenham a sua integridade e serão entregues à fiscalização. 
 
Os aparelhos de ar-condicionado deverão ser removidos e entregues à contratante, mantendo-
se a integridade dos mesmos. 
02.02.320         Remoção de redes elétricas e de utilidades 
 
Caberá à Contratada a remoção e/ou remanejamento de toda e qualquer rede ou canalização 
encontrada no local da obra, mediante prévia consulta à fiscalização. 
 
02.02.330         Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição 
 
São  de  responsabilidade  da  Contratada  a  carga,  transporte,  descarga  e  distribuição  
de  materiais provenientes de demolição. 
 
Qualquer prejuízo patrimonial ou danos a terceiros, físicos ou materiais, ocasionados pelo 
processo de remoção/abastecimento dos materiais da obra serão de inteira responsabilidade da 
Contratada. 
 
Fica expressamente proibido o espalhamento do material de descarte dentro do polígono do 
Campus da Universidade de Brasília – UnB, ficando a mesma isenta de qualquer 
responsabilidade sobre eventual descarte inadequado realizado pela Contratada. 
 
Todos os materiais reutilizáveis provenientes da demolição são de propriedade da Fundação 
Universidade de Brasília – FUB, estes materiais deverão ser retirados com todos os 
cuidados já citados anteriormente e deverão, sob coordenação das equipes da Prefeitura do 




04.01.000         
ARQUITETURA 
04.01.100         
Paredes 
As paredes a construir de alvenaria estão indicadas no projeto 
de arquitetura. 
 
04.01.102         De alvenaria de Tijolos Furados de Barro Comum 
As alvenarias internas serão executadas com tijolo de barro furado de 1
a 
qualidade, comuns, 
em paredes de meia vez (e=15 cm acabado) ou uma vez (e=20 cm acabado), conforme 
indicação em planta de arquitetura e deste caderno de especificação, assentados com 
argamassa e revestidos conforme especificação do projeto de arquitetura e com observância 
das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85. 
 
Todas as paredes executadas receberão viga armada de amarração na mesma espessura das 
alvenarias executadas no local. Da mesma maneira, as alvenarias executadas sob vigas e/ou 
lajes de concreto serão apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de espuma 
de poliuretano. Deverão ser resguardados os trechos onde estão previstas passagens de 
tubulações de qualquer natureza, conforme localização nos projetos de instalações. 
 
Na parte superior das portas PM03 e PM04, a Contratada deverá executar vergas de concreto 
armado na mesma espessura das alvenarias executadas no local, devendo trespassar pelo 
menos 40 cm além do vão, para cada lado, para garantir a perfeita distribuição de esforços na 
alvenaria. Onde não for possível trespassar, a  fixação da  verga  deverá ser  nos  pilares 
próximos colada com  resina epoxídica e  pinos metálicos. 
 
04.01.120         De divisória de granito 
 
Serão instaladas nos sanitários divisórias de Granito Cinza Andorinha, com 3 cm de 
espessura, alturas e dimensões diversas, de acordo com as informações contidas na Prancha 
de Mapa de Granito (PE-AR 13/14), com arestas aparadas e polimento em todas as faces 
expostas. 
 
A fixação das divisórias será feita através de engaste nas alvenarias e no contrapiso. Para a 
fixação de uma divisória na outra, além de colagem, deverão ser utilizadas e aparafusadas 
fixações metálicas cromadas, o mesmo ocorrendo para fixação de aduelas e portas. 
 
Todos os elementos de granito (bancada da copa, bem como as soleiras) especificados, serão 
do mesmo granito cinza andorinha, polidos, com perfeito acabamento e sem trincas ou veios 
marcantes. 
 
04.01.121         De divisória de gesso 
 
Todas as divisórias internas de gesso serão executadas no sistema Drywall de construção, ref. 
Placostil, da Placo, ou equivalente, conforme indicação em planta de arquitetura. As placas de 
gesso acartonado devem ser de 12.5 mm, com bordas rebaixadas e do tipo Standard, 
produzidas de acordo com as seguintes normas ABNT: NBR 14715:2001, NBR 14716:2001 e 
NBR 14717:2001, e deverão receber acabamento em obra segundo os itens 04.01.561 e 
04.01.569 deste caderno e conforme projeto de arquitetura. A estrutura de sustentação das 
placas será de perfis metálicos em aço galvanizado e fabricado de acordo com a seguinte 
norma ABNT: NBR 15217:2005. 
 
O painel de divisória deverá: 
 
    Ser composto por duas placas de gesso acartonado estruturadas em perfis 
metálicos em aço galvanizado; 
Possuir 10cm de espessura (painel acabado); 
Apresentar desempenho mínimo de isolamento acústico de 38 dB; 
Ser elevado do piso por rodapé conforme especificação, item 04.01.701 deste 
caderno. Em todas as paredes deverá ser utilizado rodapé metálico de 
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impermeabilização do tipo RI 10 em chapa galvanizada e com altura de 100 mm 
da Placo ou equivalente. 
 
Em todas as finalizações de painel deverá ser usada cantoneira de reforço (código CR) com 
formato em L, perfurada, em chapa de aço galvanizado com dimensão nominal de 28/28mm. 
 
A fixação dos perfis metálicos nos pisos e paredes de alvenaria deve ser realizada com buchas 
plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 6mm. A fixação das guias horizontais inferiores 
deve ser feita sobre o piso acabado, com buchas plásticas e parafuso com diâmetro mínimo de 
6mm. A fixação das guias horizontais superiores deve ser feita através de pino telescópico 
fixado na viga com resina epoxídica. 
 
A fresta existente entre os perfis do drywall, os montantes de ferro das esquadrias e as vigas de 
concreto deve ser preenchida com poliuretano expansivo. 
 
As placas de gesso acartonado serão fixadas nos perfis metálicos com parafuso tipo trombeta e 
ponta agulha com resistência a corrosão e com comprimento nominal de 25mm. Nas juntas das 
placas de gesso acartonado deverão ser utilizadas massas de juntas e fitas apropriadas para 
tal acabamento, conforme indicação do fabricante. 
 
04.01.200         Esquadrias e Fechamentos 
 
Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas conforme os 
mapas e detalhes constantes do projeto. Fazem parte desta relação de esquadrias as portas, 
janelas, grades e guichê. 
Deverão ser apresentados protótipos para cada tipo de esquadria, que deverão ter 
aprovação prévia do CEPLAN. 
 
Todas as superfícies metálicas serão limpas, quer por processos mecânicos, quer por 
processos químicos, não podendo o acabamento das mesmas ser danificado ou desgastado 
pelo processo de limpeza. 
 
Quando da fixação definitiva, as esquadrias deverão estar perfeitamente niveladas e em 
perfeito funcionamento. 
 
As ferragens das esquadrias serão instaladas após os serviços de argamassa e revestimento 
ou protegidas até que se conclua a obra. 
 
Todas as portas deverão ser fornecidas com duas chaves e identificadas convenientemente 
através de identificadores plásticos apropriados, contendo numeração e nome das salas e dos 
compartimentos. 
 
A confecção das esquadrias obedecerá as NBRs - Normas Brasileiras que dizem respeito 
às esquadrias 
(NBR 10821 – Caixilhos e janelas, NBR 6485 – Penetração de Ar e a NBR 6486 – 
Estanqueidade à Água). 
 
Atenção especial para que se verifiquem as 
medidas no local. 
 
A indicação nas pranchas segue um padrão de representação onde estão indicadas 
como a seguir:  
Esquadria de ferro “EF”; 
Esquadria de vidro “EV”,  
Porta de madeira “PM”; 
Porta de vidro “PV”, 
Guichê de madeira “GCH”, 
 Armário “AR”, 
Grade metálica “GR”, 
Porta de box sanitário “PB” 
Prateleira de madeira “PRM” 
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04.01.209         Batentes e guarnições metálicos 
 
Os contra marcos das esquadrias “EF 01” e “EF 02” serão em chapa de ferro dobrada “L” de 35 
x 65 mm e com espessura igual a 1,52mm. Deverão receber 02 (duas) demãos de pintura 
anticorrosiva e acabamento final em esmalte sintético cinza escuro conforme o item 04.01.560 
deste caderno. 
 
04.01.210         Caixilho fixo de ferro em chapa maciça 
 
A esquadria fixa de ferro em chapa maciça “EF 03” será executada com cantoneira metálica e 
chapa metálica maciça número 16 (e = 1,52 mm), será afixada na viga por parafuso com bucha 






DIMENSÕES (CM) L X H 
 




84 x 45 
 
Esquadria  fixa  em  ferro  e  chapa  de  ferro  
número  16  com acabamento em pintura esmalte na 
cor cinza escuro.  
04.01.212         Caixilho fixo de ferro em veneziana 
 
As portas PM 01, PM 02 e PM 03 possuem bandeira venezianada em ferro com ventilação 
permanente industrializada ref.: 958, fabricante Gravia ou equivalente, segundo projeto de 
detalhamento. As venezianas deverão receber 02 (duas) demãos de pintura anticorrosiva e 





DIMENSÕES (CM) L X H 
 




80 x 210/57 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de 
MDF, revestido no padrão imbuia jade, com bandeira 






80 x 210/57 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de 
MDF, revestido 
no padrão imbuia jade, com visor fixo de vidro comum, 
liso e incolor, e: 6 mm, com bandeira veneziana 





160 x 205 
Porta dupla de correr oca tarugada em chapas de 
MDF, revestido no padrão imbuia jade, com visor 
fixo de vidro comum, liso e 
incolor, e: 6 mm, e veneziana ventilada metálica e 
rodapé metálico nas duas folhas, com alisar, fixada em 
alvenaria. 
 
04.01.213 Caixilho fixo de ferro para tel  metálica 
As grades fixas “GR 01” serão executadas com chapa dobrada e com tela metálica artística com 
malha de 1” 





DIMENSÕES (cm) L x h 
peitoril 
 




84 x 45 
Esquadria fixa em ferro com acabamento em pintura 
esmalte na cor cinza  escuro  e  tela metálica  artística  
com malha de  1” com acabamento em pintura 
esmalte na cor cinza escuro.  
 
04.01.214         Caixilho móvel de ferro em chapa maciça 
As esquadrias  de correr “EF  01”e “EF  02” possuem folhas fixas, folhas de correr e bandeira de 
vidro basculante, segundo projeto de detalhamento. 
 
Serão utilizados perfis de ferro industrializados da series 25 e 30 fabricante Gravia ou 
equivalente, que receberão acabamento em pintura esmalte conforme item 04.01.564, e 
vidro 6 mm, conforme projeto de detalhamento. 
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A esquadria GCH 01 é um guichê com seções de guilhotina e painel superior fixo, todos 
confeccionados com chapas de MDF MaDeFibra BP  10 mm (dez milímetros) revestida em 
suas faces no padrão Imbuia Jade da Duratex ou equivalente. As esquadrias deverão ser 





L X H / PEITORIL 
 






380 x 271 
Esquadria de correr em ferro com acabamento em 
pintura esmalte 
na cor cinza escuro e vidro comum liso incolor e: 6 mm, 
com duas folhas fixas e duas móveis + bandeira de 




777 x 271 
Esquadria de correr em ferro com acabamento em 
pintura esmalte 
na cor cinza escuro e vidro comum liso incolor e.: 6 mm, 
com cinco folhas fixas e três móveis + bandeira de 
vidro comum basculante e.: 6mm. GCH 01 
 
150 x 133 / 110 
Guichê com du  sessõ s co  caixilho móvel e chapa 
fixa de MDF 
e: 10mm. Fixação em drywall.  
04.01.230         Porta de madeira compensada 
As portas de madeira (“PM”) deverão ter acabadas espessura de 36mm, serão ocas 
tarugadas com revestimento de chapas de MDF MaDeFibra BP  6 mm (seis milímetros) 
revestida em suas faces aparentes no padrão Imbuia Jade da Duratex ou equivalente. Os 
encabeçamentos das portas deverão receber acabamento em laminado de madeira no mesmo 
padrão e cor usados nas chapas de MDF. 
 
As portas de madeira “PM01”, “PM02” e “PM 03” possuem bandeira venezianada em ferro 
com ventilação permanente industrializada ref.: 958, fabricante Gravia ou equivalente, 
segundo projeto de detalhamento. Elas deverão receber 02 (duas) demãos de pintura 
anticorrosiva e acabamento final em esmalte sintético cinza escuro conforme item 04.01.564. 
 
CÓDIGO DIMENSÕES (CM) 
L* X H / peitoril 




80 x 210/57 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de 
MDF, revestido no padrão imbuia jade, com bandeira 




80 x 210/57 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de 
MDF, revestido no padrão imbuia jade, com visor fixo de 
vidro comum, liso e incolor, e: 6 mm, com bandeira 






160 x 205 
Porta dupla de correr oca tarugada em chapas de 
MDF, revestido no padrão imbuia jade, com visor fixo de 
vidro comum, liso e incolor, e: 6 mm, e veneziana 
ventilada metálica e rodapé metálico nas duas folhas, 




80 x 210 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de MDF, 




80 x 217 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de MDF, 





80 x 217 
Porta simples de giro oca tarugada em chapas de MDF, 
revestido 
no padrão imbuia jade, fixada em alvenaria (e=20 cm). 
* A dimensão L faz referencia ao vão 
luz das portas 
 




Os batentes (também denominados portais ou marcos) das portas PM 01, PM 02, PM 03 e PM 
04 serão em madeira maciça e deverão atender às características do projeto de arquitetura. 
A madeira será Cumaru. Marcos e batentes deverão ser fixados nas alvenarias por meio de 
parafusos com buchas ou grapas de aço. Todas as esquadrias deverão obedecer às 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico e não deverão apresentar defeitos, tais como 
empenos, nós, rachaduras e brancal, devendo ainda apresentar 12% (doze por cento) de teor 
de umidade. 
 
04.01.240       Portas e janelas de vidro 
 
As esquadrias de vidro (“EV01” e “PV01”) serão executadas em vidro temperado liso incolor de 
espessura conforme especificado no projeto de detalhamento e neste caderno de 
especificações (item 04.01.300).A porta PV 01 deverá estar fixada com perfil metálico caixa 
série 100-50-17 da Gravia ou Equivalente, conforme projeto (PE-AR 12/14) 
 
 
Código Dimensões   (cm)L*   x   h/ 
peitoril 
 




200 x 150 x 110 
Esquadria com uma folha fixa e vedação em vidro 
temperado de 6mm liso e incolor. 
PV 01 
 
200 x 280 x 60 
 
Esquadria de vidro temperado liso e incolor e.: 10 
mm, com duas folhas de giro e duas folhas fixas. 
 
 
04.01.242         Fechaduras 
 
Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradiças, fechos, 
ferrolhos, maçanetas, puxadores e espelhos, serão de 1ª qualidade com acabamento cromado. 
 
As fechaduras da porta externa (de maior segurança – “PV01”) será com cilindro reforçado e 
as das portas internas (de segurança normal – “PM 01”, “PM 02”, “PM 03”, “PM 04”, “PM05” 
e “PM06”) serão de cilindro comum. 
 
Deverão ser instaladas as seguintes fechaduras: 
 
Para portas de madeira compensada simples de giro  (“PM 01”, “PM 02”, “PM 04”, “PM05” e 
“PM06”) 
fechadura ST2 Evolution-40, acabamento cromado, da La Fonte ou equivalente. 
 
Para porta de madeira compensada com duas folhas de correr (“PM 03”): Fechadura de 
cilindro para portas deslizantes ref.: 222N fabricante La Fonte ou equivalente; ferrolho de 
sobrepor ref.: FH0534000 fabricante Imab ou equivalente. Acabamento cromado. 
 
Para porta de vidro temperado de duplo giro (“PV 01”): fechadura tetra ref. 9520-T, contra 
fechadura tetra ref. 
9504-T e trinco inferior ref. 9519 da METALPLÁSTICA ou equivalente. Acabamento 
cromado. 
 
04.01.244         Maçanetas 
 
As maçanetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura, serão 
localizadas a 100 cm (cem centímetros) do piso acabado. 
Para portas de madeira compensada de giro simples e duplo (“PM 01, “PM 02”, “PM 04”, 
“PM 05” e “PM06”) maçaneta cód. 235 CR brilhante, linha Arquiteto, fabr icante La Fonte ou 
equivalente. 
 
04.01.246         Entradas e rosetas 
Somente as portas de madeira compensada de abrir (“PM 01”, “PM02”, “PM04”, “PM05” e 




A roseta para a maçaneta 235 CR Brilhante será 487 CR Linha Arquiteto da La Fonte ou 
equivalente. 
 
04.01.247         Puxadores 
 
Para a porta de vidro temperado (“PV 01”): puxador tubular em alumínio, com diâmetro 
externo de 1” e comprimento total de 300mm, acabamento brilhante da Linha Ibiza, 
fabricante Dorma ou equivalente; 
 
Para porta de madeira compensada  com duas folhas de correr (“PM 03”): puxador conforme  
projeto de arquitetura. Será confeccionado em tubo de aço escovado de  1” com espessura 
de 2,0 mm conforme projeto de arquitetura. Serão instalados 4 puxadores. 
 
04.01.248         Dobradiças 
Todas as dobradiças deverão ser de 1
a 
qualidade e resistentes à oxidação. Serão 
empregadas sempre três dobradiças em cada porta. 
 
Conforme as seguintes especificações: 
 
Para as portas de madeira compensada de giro (“PM 01”, “PM 02”, “PM04”, “PM05” e “PM06”): 
dobradiça em latão cromado, ref. 85 CR da La Fonte ou equivalente. Serão empregadas três 
dobradiças em cada folha/ porta de madeira compensada. 
 
Para porta de vidro temperado de giro (“PV 01”): dobradiça dupla automática vidro/vidro 
direita/esquerda  ref. 9129-D/E da  METALPLÁSTICA ou  equivalente. Serão  empregadas 
sempre duas  dobradiças em  cada folha/porta de vidro temperado. 
 
Para portas de box sanitário PB01 e PB02: dobradiça ref. 521-30 CR, linha Mármore, da LA 
FONTE, ou equivalente. 
 
04.01.249 Trilhos, Guias e Molas 
 
Para portas de madeira compensada dupla de correr (“PM 03”): guia superior em ferro, roldana 
em nylon e guia inferior em alumínio conforme projeto de detalhamento. 
 
Para as portas de madeira dos sanitários (PM 04): mola aérea ref. DC 240 CR e braço 7190 CR 
da LA FONTE ou equivalente. 
 
04.01.300 Vidros e plásticos 
04.01.301 Vidro comum liso 
 
Os vidros a serem utilizados na porta de madeira (“PM03”) serão comuns, lisos e incolores e 
serão fixados através de baguete, conforme descrito a seguir: 
 




Folha: 06 mm 
Esquadria de correr em ferro com duas folhas fixas e 
duas móveis 
+ bandeira basculante.  
EF02 
 
Folha: 06 mm 
Esquadria de orrer em ferro com quatro folhas 
fixas e quatro 
móveis + bandeira basculante.  
PM02 
 
Visor: 06 mm 





Visor: 08 mm 
Por a  e  correr  com  visor  fixo  de  vidro  comum  e  
veneziana 
ventilada.  
04.01.303         Vidro temperado liso 
 
Todos os vidros a serem utilizados na esquadria de vidro “EV 01” e na porta de vidro 
“PV 01” serão temperados, lisos e incolores da Santa-Marina Vitrage ou equivalente. A 








DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA 
EV 01 6 mm Visor de vidro temperado fixo. 
PV 01 10 mm Porta de vidro temperado com duas folhas de giro e 
bandeira fixa. 
 
04.01.311 Espelho de Vidro 
 
Os espelhos serão instalados sobre os lavatórios dos banheiros conforme projeto de 
arquitetura. Terão 
60x80 cm com espessura de 5mm. Serão fixados à alvenaria por parafusos  cromados  tipo 
“finesson” ou 





04.01.510 Revestimentos de Piso 
04.01.515 De granito 
 
Nos sanitários (WC masculino e feminino) será aplicado piso de granito na cor cinza-andorinha 
em placas de 
40 cm X 40 cm com 15 mm de espessura. O posicionamento das placas deverá considerar 
a chamada “junta seca”. 
Para arremate e impermeabilização das juntas, deverá ser aplicado rejunte epóxi na cor 
Cinza-outono da linha de rejuntes para porcelanatos, mármores e granitos da Quartzolit ou 
equivalente. 
 
A face inferior das placas deverá receber duas demãos cruzadas de Sikatop 107 ou 
equivalente. 
 
Pequenas variações no padrão das peças de granito serão aceitas, mas nada que comprometa 
o desempenho estético do conjunto. 
 
04.01.516         De granilite 
 
Deverá ser aplicado o piso de granilite, cinza com adição de cimento branco para ajuste de 
tonalidade, juntas e malha conforme padrão existente no edifício nas áreas indicadas pela 
prancha PE-AR 07/14. 
Após a aplicação o piso deverá ser polido, estucado e receber três demãos de cera Johnson 
“Traffic” seguindo as orientações do fabricante. O novo piso de granilite deverá seguir a 
paginação indicada na planta, não apresentando diferenças de cor e nem nível, sendo 
realizada a sua instalação antes de serem erguidas as paredes e divisórias. 
 
 
04.01.528         Contrapiso e Regularização de Base 
 
O contrapiso existente não será demolido, com exceção da área dos jardins, onde o novo 
contrapiso deverá ser executado de tal forma que seu nível esteja 5 cm abaixo dos pisos 
adjacentes. Este piso receberá seixos rolados. Para regularização deste piso deverá ser 




04.01.530         Revestimentos de paredes e lajes 
04.01.531         Chapisco 
 
Todas as paredes de alvenaria construídas deverão ser previamente chapiscadas, com 
argamassa fluida no traço 1:3 em volume de cimento e areia grossa, com adição de 
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promotor de aderência Viafix, fabricante Viapol ou equivalente, na proporção indicada pelo 
fabricante. A aplicação poderá ser executada com a colher de pedreiro (convencional) ou com 
rolo de textura (cabelo emborrachado). 
 
04.01.533         Reboco 
 
Em todas as paredes de alvenaria, deverá ser aplicada uma única camada de reboco sobre 
o chapisco, fazendo uso de argamassa pronta Votomassa, apropriada para alvenaria e rebocos, 
fabricante Votorantim ou equivalente. Neste caso, deverá ser obrigatoriamente confeccionada 
em betoneira, sendo rigorosamente respeitado o tempo de batimento e o volume de água 
adequado por traço. A espessura máxima de aplicação será de 2,5 cm, desde que a estrutura e 
as alvenarias estejam adequadamente no prumo, em esquadro e no alinhamento definidos pelo 
Projeto de Arquitetura. 
 
04.01.535         Azulejos 
 
Todas as faces internas das paredes de alvenaria que delimitam as áreas molhadas (sanitários 
e copa) receberão revestimento cerâmico, Fabricante Cecrisa, linha extra 15 x 15 cm na cor 
branca ou equivalente, aplicado sobre reboco sarrafeado de argamassa de cimento e areia 
lavada, traço 1:4. A argamassa deverá ser adequada para assentamento de cerâmica, os 
espaçadores serão de plástico em cruz de 2 mm (dois milímetros) para garantir o espaçamento 
regular entre as peças de cerâmica, rejuntadas com argamassa de rejuntamento para fachadas 
Weber Color Fachada fabricante Quartzolit Weber na cor branca, ou equivalente. 
 
 
04.01.550         Revestimento dos forros 
04.01.553         Aglomerado e de fibras 
 
No Auditório e nas duas Salas de Reuniões deverá ser aplicado o forro acústico removível e 
modulado em placas de 625 x 625 mm, fabricado em lã de vidro com densidade de 80Kg/m³ 
espessura de 15 mm, Fabricante Isover, modelo Prisma Décor , ou equivalente. Deverá ser 
instalado em perfis “T” retos na cor branca, conforme a prancha de detalhamento PE-AR 06/14. 
 
04.01.554         Gesso acartonado estruturado 
O gesso acartonado será instalado em todos os ambientes identificados pela símbolo I da 
legenda de teto. Deverá ser aplicado forro de gesso acartonado de 12,5 mm, Placostil F530, 
fabricante Placo ou equivalente. Será do tipo estruturado com perfil de chapa galvanizada que 
deverá ser fixado na laje do edifício. O forro de gesso acartonado receberá pintura conforme 
item 05.01.566 e terá altura de 264 cm, conforme o projeto de detalhamento. 
 
Nos encontros do forro de gesso com as paredes e as divisórias drywall, deverá ser 
executada a tabica metálica em chapa dobrada de 0,5 mm de espessura com pintura 
esmalte branco sobre base de zarcão, conforme DET 01 do projeto (PE-AR 06/14) e item 
04.01.562 deste caderno. 
 
No Auditório e nas duas Salas de Reuniões, o forro de gesso será aplicado como moldura ao 
forro removível, conforme a paginação determinada pelo projeto executivo. 
 
04.01.560         PINTURA 
04.01.561         Massa Corrida 
 
Todas as paredes internas de alvenaria receberão duas demãos de massa corrida PVA 
sobre o reboco, fabricante  Coral  ou  equivalente, para  regularização da  superfície.  
Posteriormente, deverá  ser adequadamente lixada para receber a pintura final. 
 
Todas as superfícies do forro de gesso deverão receber duas demãos de massa PVA 
corrida Fabricante Coral ou equivalente para regularização da superfície. Posteriormente, 
deverá ser adequadamente lixada para receber a pintura final. 
 
04.01.562         Tinta Anticorrosiva 
 
Todos os elementos metálicos constituídos por chapas, barras de ferro ou aço serão 
pintados com fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco da Suvinil ou equivalente de 
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acordo com as especificações do fabricante. Devendo o substrato ser previamente limpo e 
preparado de acordo com as mesmas especificações, recebendo pelo menos 2 (duas) demãos. 
 
No entorno de soldas e regiões que necessitem regularização, utilizar massa rápida ANJO 
linha Automotiva ou equivalente. 
 
04.01.564         Com tinta a base de esmalte 
 
Todas as pinturas com tinta a base de esmalte serão executadas 
com pistola. 
 
Todas as esquadrias de ferro (“EF”), e elementos constituídos por chapas, barras e 
venezianas metálicas serão pintados com duas (02) demãos de tinta esmalte sintético de dupla 
ação (fundo e acabamento) em metais ferrosos, cor Cinza escuro ref. 019 fabricante Coralit 
Coral Dulux ou equivalente. O substrato será 
previamente limpo e preparado de acordo com as especificações 
do fabricante. 
 
04.01.565         Com tinta a base de silicone 
 
Todos os pilares de concreto aparente, todas as vigas de concreto aparente na área da 
circulação externa e alvenaria revestida de tijolinhos aparentes, sendo ela recomposição ou 
complemento, serão revestidas com pintura hidrofugante à base de silano-siloxano Aquela da 
Vedacit Impermeabilizantes ou equivalente. Para a aplicação pintura e limpeza do substrato, 
seguir instruções do fabricante. 
 
 
04.01.566         Tinta à Base de Látex 
 
Em todos os tetos com forro, será aplicada tinta à base de látex. Serão pelo menos duas (02) 
demãos de tinta Coralgesso, cor Branco Neve, fabricante Coral ou equivalente, sobre forro de 
gesso acartonado, previamente emassado com massa PVA (item 04.01.561). 
 
 
04.01.569         Com Tinta Acrílica 
 
Todas as paredes internas de alvenaria indicadas no projeto, após chapiscadas e 
rebocadas, receberão massa PVA  corrida (item  04.01.561) e  posterior pintura com  duas 
demãos de  tinta  acrílica acetinada Coralplus na cor Branco Neve, ref. 001A da Coral Dulux ou 
equivalente, devendo o substrato ser previamente limpo e preparado de acordo com a 
especificação do item 04.01.561. 
04.01.576         Vernizes 
 





04.01.578         Imunizante 
 
As peças dos batentes e guarnições de madeira deverão ser lixadas de forma a obter 
uma superfície uniforme e receberão como acabamento uma demão de imunizante PENTOX 
ou similar, cujo traço para aplicação será definido pela Fiscalização da PRC/ UnB ou conforme 
indicação do produto. Por fim, deverá receber como acabamento uma demão de “stain” tipo 
OSMOCOLOR ou similar, de acordo com traço a ser definido pelas instruções do fabricante. 
 
04.01.579         Stain 
 
Os elementos de madeira (peças maciças ou laminados) deverão receber como acabamento 
uma demão de 






04.01.700         ACABAMENTOS E ARREMATES 
04.01.701         Rodapés 
 
Ao longo das paredes de alvenaria, nas áreas internas com acabamento final de piso em 
granitina serão assentados rodapés pré-moldados de granitina polida na cor do padrão 
existente no edifício, conforme item 
04.01.516, com 10 cm (dez centímetros) de altura, por 100 cm de comprimento, e 2,0 cm de 
espessura que deverão ser parcialmente embutidos na parede de alvenaria. 
Ao longo das divisórias de gesso tipo Drywall,  serão assentados  rodapés embutidos, em 
chapa perfil “Z” 
galvanizada nº 18, com pintura esmalte na cor grafite escuro e dimensões de 
75x12,5mm. 
 
Nas paredes internas das áreas molhadas (sanitários e copa) deverão ser assentados rodapés 
em granito cinza andorinha, com placas de 40 cm x 40 cm, espessura de 15 mm e altura de 10 
cm. O posicionamento das placas deverá considerar a chamada “junta seca”. Para arremate e 
impermeabilização das juntas, deverá ser aplicado rejunte epóxi na cor Cinza-outono da linha 
de rejuntes para porcelanatos, mármores e granitos da Quartzolit ou equivalente. 
 
04.01.702         Soleiras 
 
Na transição entre pisos de diferentes tipos ou níveis existirão soleiras, na largura das paredes 
e no comprimento das portas. A transição entre Granito e Granitina, a soleira será em granito 
Cinza Andorinha (sanitários). 
 
 
04.01.800         EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
04.01.807         Metais Sanitários 
 
Todos os metais dos sanitários terão acabamento cromado, acionamento automático e 
seguirão a seguinte especificação: 
Ligações e fixações para mictório de louça, ref. FM -712, Deca ou 
equivalente; fixação, ref. SP-13, Deca ou equivalente; 
Conjunto de fixação (mictório, bacia, lavatório) cromados, Deca ou equivalente; 
Ligação Flexível em malha de aço cód. 4607 C 040 Deca ou 
equivalente; Acabamento para registro, linha Prata C 50, 
Deca ou equivalente; 
Sifão para lavatório ref. 1680C100100, Deca ou equivalente; 
Tubo de ligação para bacia sanitária, ref.1968, Deca ou equivalente; 
Torneira   com   fechamento  automático,  Linha   Decamatic  Eco,   
cód.1173C,  Deca   ou equivalente; 
    Torneira  para  uso  geral,  ref.  1152  C39,  para  instalação  a  50  cm  do  
piso,  Deca  ou equivalente; 
    Válvula para mictório com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
cód.2573C, Deca ou equivalente; 
Válvula de descarga Hidra Max Pública ref. 2550, Deca ou equivalente; 
 
Válvula de escoamento para lavatório ref. 1602 C, Deca ou equivalente. 
 
 
04.01.810         De Sanitários 
04.01.811         Louças de Sanitários 
 
Os sanitários receberão louças na cor branca e seguirão a seguinte 
especificação: 
 
    Lavatório  sem coluna 45,5 x  36 cm linha  Ravena  branco, Cód. L91517, “Deca” 
ou 
equivalente; 





Mictório de louça, com sifão integrado, Branco, Cód. M 712 17, “Deca” ou 
equivalente; 
Bacia  convencional com saída horizontal, linha  Ravena, branco, Cód. P9017, 
“Deca” ou 
equivalente. 
    Bacia linha Vogue Plus Conforto, branco, Cód. P 5117, “Deca” ou equivalente. 
 
04.01.812         Acessórios de Sanitários 
 
Os sanitários receberão os seguintes acessórios, de acordo com o detalhamento no projeto 
de arquitetura: 
 
    Suporte para papel higiênico em rolo 400 m, em ABS branco/cinza, 
fechamento com chave, ref. 480002, Linha Classic, Dixhigiene ou equivalente; 
    Suporte para sabonete líquido para refil de 800 ml com reservatório 
independente, em ABS 
branco/cinza, fechamento com chave, ref. 480008, Linha Classic, Dixhigiene ou 
equivalente; 
    Reservatório de suporte para sabonete líquido 800 ml, ref. 480007, Linha 
Classic, Dixhigiene ou equivalente; 
    Suporte para papel toalha interfolhado duas dobras GR, em ABS branco/cinza, 
fechamento com chave, ref. 480005, Linha Classic, Dixhigiene ou equivalente; 
    Barra de apoio fixa, em aço revestido com PVC, 60cm, cód.2305 EBR, cor 
branco, Deca ou equivalente; 
    Barra de apoio fixa, em aço revestido com PVC, 80cm, cód.2310 EBR, cor 
branco, Deca ou equivalente; 
    Suporte de  apoio para lavatório aço  inox ref.: 921 fabricante PHD Barras 
de Apoio ou equivalente. 
Barra de apoio fixa, em aço revestido com PVC, em tubo industrial 1”1/2 
dobrada; 
Assento bacia plástico, linha Oval, cód. TPR/AS. cor branca, Astra ou equivalente; 
Assento bacia plástico, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 5217, cor 
branco, Deca ou equivalente; 
    Anel de vedação, ref.AV90, Deca ou equivalente; 
 
04.01.813         Prateleiras de Granito Polido de sanitários 
 
As prateleiras dos sanitários serão em granito cinza andorinha ou similar e equivalente, 
espessura de 2cm, com todas as faces aparentes polidas, deverão seguir as medidas 
indicadas no projeto de detalhamento de arquitetura (PE-AR 13/14). 
 
04.01.830         De Cozinha 
04.01.832         Metais de Cozinha 
 
A bancada da copa receberá os seguintes metais, sendo que todos serão com acabamento 
cromado, de acordo com o detalhamento no projeto de arquitetura: 
 
Acabamento para registro, linha Prata C 50, Deca ou 
equivalente; Válvula de escoamento cód. 1622 C, 
Deca ou equivalente; Ligação Flexível, cód. 4607C 
030, Deca ou equivalente; 
Sifão para lavatório Deca cód. 1680C100100 ou equivalente; 
Torneira para uso geral, cód. 1152 C39 para instalação a 50cm do piso, 
cromada, Deca ou equivalente; 
    Torneira para pia de cozinha de parede com arejador, cód. 1159 C39, 
cromada, Deca ou equivalente; 




A copa receberá o seguinte acessório, de acordo com o detalhamento no projeto 
de arquitetura: 
   Cuba  retangular  de  aço  inox  -  borda  lisa,  linha  Econômica  40  x  34cm,  
cód.  94050, Tramontina ou equivalente; 
 
Prover a copa com registros, ralos, filtros de carvão fixados na parede para 
água filtrada. 
 
04.01.834         Bancadas de Granito Polido de copa 
Será identificada nas pranchas como “BG” e seguem detalhamento do projeto de arquitetura, da 
seguinte maneira: 
 
A bancada da copa será de granito cinza andorinha polido em todas as faces que ficam 
aparentes (superior e laterais), de espessura de 2cm. O apoio será por meio de mãos-
francesas metálicas com pintura conforme item 04.01.581, especificações e detalhes no projeto 
de arquitetura (PE-AR 13/14). 
 
A bancada da copa terá cuba inox, conforme especificação do item 04.01.833 e detalhes 
do projeto de arquitetura PE-AR 13/14. 
 
Os granitos da bancada deverão receber aplicação de impermeabilizante Block D-70 / Bellinzoni, 
seguindo as indicações de aplicação do fabricante. 
 
04.03.100      APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
04.03.103         Elementos de controle de som 
 
Os Painéis Acústicos Perfurados (PA 01) deverão ser construídos em madeira perfurada com 
espessura de 
3mm tipo Duratex e preenchimento de Lã de Rocha PA-ROCK 40, densidade 32 Kg/ m³ da 
ROCKFIBRAS, com acabamento frontal cru (sem pintura) e moldura em madeira maciça com 
acabamento em laminado de madeira tipo Feijó. Deve seguir detalhamento conforme 
apresentado na prancha PE-AR 14/14. 
 
04.03.104         Mobiliário 
 
Todo o mobiliário deverá ser executado em MDF de primeira qualidade e de acordo com o 
projeto de detalhamento de arquitetura da prancha PE-AR 14/14. 
 
O armário localizado na copa deverá ser executado com estrutura em madeira maciça 
Imbuia e apoiado sobre soco de alvenaria. As portas serão de correr e executadas em MDF 
MaDeFibra BP de 09 mm (nove milímetros) com acabamento no padrão Branco Light da 
Madrefibra, Duratex ou equivalente. Fixadas aos batentes de madeira maciça Imbuia por guia 
superior, ref. 912, e guia inferior perfil “U”, conforme o projeto de detalhamento (PE-AR 14/14). 
As portas terão puxadores tipo concha ref. CO 0163P00, com acabamento cromado da Imab 
ou equivalente. As prateleiras serão em MDF MaDeFibra BP 30 mm (trinta milímetros) com 
acabamento no padrão Branco Light da Madefibra, Duratex ou equivalente. As gavetas e o 
fechamento 
posterior deverão ser em MDF MaDeFibra BP 20 mm (vinte milímetros) com acabamento no 
padrão Branco 
Light da Madefibra, Duratex ou 
equivalente. 
 
As prateleiras de madeira “PRM 01” localizadas no Acervo de Monografias e a prateleira “PRM 
02” localizada no Almoxarifado deverão ser executadas com estrutura em madeira Cedro 
(Cedrela Odorata) e revestimento com chapas de MDF MaDeFibra BP 9 mm (nove 
milímetros) revestida em uma de suas faces no padrão 
Imbuia Jade da Duratex ou equivalente, executada conforme projeto de arquitetura 
(PE-AR 14/14). 
 
05.01.000 – ÁGUA FRIA 
05.01.200 – Tubulações e Conexões de PVC Rígido 
129 
 
05.01.201 – Tubo 
 
Tipo: tubo PVC soldável classe 15, diâmetros 25 mm, 32 mm , 40 mm e 50 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: ramais internos e externos. 
 
05.01.202 – Adaptador 
Tipo: adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca  para registro, diâmetros  50x1.1/2" 
, 40x1.1/4”, 
32x1‟‟ e 25x3/4”. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: transição de tubos de PVC soldável para conexões roscáveis (registro). 
Tipo: adaptador PVC 50 mm e 32 mm 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: transição de tubos de ferro fundido para PVC. 
 
05.01.207 – Joelho 
Tipo: Joelho 90º PVC soldável classe15, diâmetros 25 mm. 32 mm, 40mm e 50 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: mudança de direção das tubulações. 
 
Tipo: Joelho PVC 90º de redução soldável classe 15, diâmetros 50x32mm, 32x25mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: ligação dos aparelhos. 
 
05.01.208 – Luva 
Tipo: luva de PVC soldável classe 15, diâmetro 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: ligação dos tubos. 
 
05.01.209 – Tê 
Tipo: tê PVC soldável classe 15, diâmetros 25 mm e 50 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: derivação de tubulações. 
 
Tipo: tê de redução PVC soldável classe 15, diâmetro 32x25 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: derivação e redução das tubulações. 
 
05.01.213 – Plug 
Tipo: plug PVC com rosca, diâmetros 3/4" e 1.1/2”. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: fechamento dos terminais de tubulações até a instalação das peças de 
utilização. 
 
05.01.533 – Braçadeira metálica 
Tipo: braçadeira metálica tipo ômega, diâmetros 50, 32 e 25 mm. 
Fabricação: Vlakaz, Metalúrgica Lopes ou equivalente. 
Aplicação: fixação das tubulações não embutidas. 
 
05.01.500 – Aparelhos e Acessórios Sanitários 
 
05.01.516 – Registro de gaveta 
Tipo: registro de gaveta com canopla, diâmetros 3/4 ,1‟‟ e 1.1/2”. 
Fabricação: Deca, Docol ou equivalente. 
Aplicação: controle do fluxo de água nos banheiros e copa. 
 
Tipo: registro de gaveta bruto, diâmetros 
2‟‟ e 1.1/4‟‟ Fabricação: Tigre, Amanco ou 
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equivalente. Aplicação: controle do fluxo 
dos ramais na galeria. 
 
05.01.517 – Ligação flexível 
Tipo: engate flexível plástico 1/2”. 
Fabricação: Deca, Docol ou equivalente. 
Aplicação: ligação do lavatório. 
 
Tipo: bolsa de ligação p/ vaso sanitário. 
Fabricação: Deca, Docol ou equivalente. 
Aplicação: ligação do tubo de descarga 
nos vasos. 
 
05.01.519 – Válvula de descarga 
Tipo: válvula de descarga para bacia sanitária, com tempo de fechamento lento e 
diâmetro 1.1/2". 
Fabricação: Deca, Docol ou equivalente. 
Aplicação: fechamento e abertura do fluxo de água nas bacias sanitárias. 
Tipo: válvula de descarga para mictório, com tempo de fechamento lento e diâmetro 3/4”. 
Fabricação: Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente. 
Aplicação: fechamento e abertura do fluxo de águas nos mictórios. 
 
05.01.522 – Tubo para ligação de bacias 
sanitárias Tipo: tubo de descarga VDE de 
38 mm. Fabricação: Tigre, Amanco ou 
equivalente. Aplicação: ligação do tubo nos 
vasos sanitários. 
 
Tipo: tubo de ligação latão cromado com canopla para vasos sanitários. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: ligação do tubo nos vasos sanitários. 
 
05.01.530 – Válvula redutora de pressão 
Tipo: válvula redutora de pressão. 
Fabricação: Valloy, Bermad ou 
equivalente. 
Aplicação: controle da pressão na tomada de água da galeria. 
 
 
05.01.700 – Tubulações e Conexões de Ferro Galvanizado 
05.01.702 – Bucha de redução 
Tipo: bucha de redução FG roscável, diâmetro 2”x1.1/4”. 
Fabricação: Apolo, Mannesmann ou equivalente. 
Aplicação: redução de diâmetros das tubulações. 
 
05.01.701 – Tubo 
Tipo: tubo FG roscável, diâmetro 2”. 
Fabricação: Tupy, Mannesmann ou equivalente. 
Aplicação: nos recalques e sucções, próximo às bombas. 
 
05.01.709 – Tê 
Tipo: tê de redução 90º FG roscável, diâmetros 3‟‟x2”. 
Fabricação: Tupy, Mannesmann ou equivalente. 
Aplicação: nas derivações de tubulações. 
 
05.04.000 – ESGOTOS SANITÁRIOS 
05.04.300 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 
05.04.301 – Tubo 
Tipo: Tubo de PVC rígido esgoto série R Ø40 mm, 50 mm, 75 mm e 100 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
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Aplicação: Redes internas. 
 
05.04.306 – Luva 
Tipo: luva de PVC esgoto Série R Ø100 mm , 75 mm , 50mm e 40mm 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Mudança de direção dos tubos. 
 
05.04.304– Curva 
Tipo: Curva de 87°30‟ de PVC rígido esgoto série R Ø100mm e 75mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Transição do tubo de queda de vertical para horizontal. 
 
05.04.305 – Joelho 
Tipo: Joelho 45° graus de PVC Série R Ø50 mm, 75 mm, 100mm e 40 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Mudança de direção dos tubos. 
 
Tipo: Joelho 90º graus de PVC esgoto Série R Ø50 mm, 40 mm, 75 mm E 100 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Mudança de direção dos tubos. 
 
 
05.04.306 – Junção 
Tipo: Junção de PVC esgoto Série R Ø50 mm e 75mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Derivações e mudança de Ø dos tubos. 
 
05.04.306 – Ligação para saída de vaso sanitário 
Tipo: Adaptador para saída de vaso sanitário série R 100mm 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: conectar o vaso sanitário na tubulação de esgoto 
 
05.04.309 – Redução 
Tipo: Redução excêntrica de PVC Série R Ø75x50 mm 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Redução de diâmetro das tubulações. 
 
05.04.316 – Tê 
Tipo: Tê de PVC Série R esgoto Ø50 
mm. Fabricação: Tigre, Amanco ou 
equivalente. Aplicação: Nas 
derivações de tubulações. 
 
Tipo: Tê de PVC redução Série R, 100x50 mm e 75x50 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Nas derivações com redução de tubulações. 
 
05.04.312 – Tê de inspeção 
Tipo: Tê de inspeção de PVC Série R esgoto Ø75mm e 100x75mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Pé dos tubos de queda antes das curvas de transição. 
 
05.04.800 – Acessórios 
05.04.308 – PLUGUE 
Tipo: Plug série R 100mm 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Facilitar manutenção da tubulação que vem da bacia 
 
05.04.801 – Caixa sifonada 
Tipo: Corpo de caixa sifonada 150x185x75 mm. 
132 
 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Nos pisos de áreas molhadas para coletar efluentes dos aparelhos. 
 
Tipo: Corpo de ralo sifonado150x185x75 mm; 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Nos pisos de áreas molhadas para coletar efluentes dos aparelhos. 
 
05.04.804 – Grelha 
Tipo: Grelha redonda de alumínio 150 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Nos ralos sifonados. 
 
Tipo: Tampa cega 150 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Nos ralos sifonados. 
 
Tipo: Porta grelha redonda 150 mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Nos ralos e caixas sifonados. 
05.04.806 – Braçadeira 
Tipo: Braçadeira metálica tipo ômega. 
Fabricação: Walsywa ou equivalente. 
 Aplicação: Fixação dos tubos de PVC. 
 
05.04.900 – Caixas de Inspeção 
05.04.901 – Caixa de inspeção em alvenaria 
Tipo: Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm e de 80x80cm . 
Fabricação: Na obra. 
Aplicação: Rede externa. 
 
Tipo: Tampa de ferro fundido tipo pesado 60x60cm e 80x80cm. 
Fabricação: Cast Iron, Afer ou equivalente. 
Aplicação: Caixa de inspeção. 
 
05.04.810 – Terminal de Ventilação 
Tipo: Terminal de Ventilação Ø50 mm, 75mm e 100mm. 
Fabricação: Tigre, Amanco ou equivalente. 
Aplicação: Final de tubulação de ventilação. 
 
06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
06.01.300 - Redes em Média e Baixa Tensão 
 
06.01.302 – Quadros de força 
Tipo: Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, barramento 
para no mínimo 150A, IP55. 
Fabricante: CEMAR (Ref. CE-4040-20) ou equivalente. 
Aplicação: Quadros de distribuição geral. 
 
06.01.303 - Centro de distribuição de iluminação e tomadas 
Tipo: Quadro de distribuição de sobrepor em material metálico, pintura eletrostática, 
cor bege, 28 módulos (2x14) com placa de montagem, porta interna e perfis verticais 
com trilhos DIN para fixação de acessórios. 
Fabricante: CEMAR (Ref. QDSTG UX 150A) ou equivalente. 
Aplicação: Quadros de distribuição de iluminação e tomadas. 
 
Tipo: Quadro de distribuição de sobrepor em material metálico, pintura eletrostática, 
cor bege, 16 módulos (2x8) com placa de montagem, porta interna e perfis verticais 
com trilhos DIN para fixação de acessórios. 
Fabricante: CEMAR (Ref. QDSTG UX 150A) ou equivalente. 




06.01.304- Eletrodutos e Acessórios 
Tipo: Eletroduto de Aço Galvanizado do tipo pesado, ponta lisa, barra de 3,0 metros, 
Ø 3/4”. 
Fabricante: Thomeu ou equivalente. 
Aplicação: Instalações aparentes. 
 
Tipo: Eletroduto de Aço Galvanizado do tipo pesado, ponta lisa, barra de 3,0 metros, 
Ø 1”. 
Fabricante: Thomeu ou equivalente. 
Aplicação: Alimentação do Quadro Geral. 
 
Tipo: Eletroduto metálico flexível, Ø3/4”. 
Fabricante: S.P.T.F. (modelo Sealtubo Normal) ou equivalente.  
Aplicação: Passagem dos condutores elétricos dos circuitos das luminárias 
pendentes e circuitos que passam por forros de gesso. 
 
Tipo: Eletroduto metálico flexível, Ø1”. 
Fabricante: S.P.T.F. (modelo Sealtubo Normal) ou equivalente. 
Aplicação: Passagem dos condutores elétricos dos circuitos das luminárias 
pendentes e circuitos que passam por forros de gesso. 
Tipo: Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3/4.” 
Fabricante: Tigre ou equivalente. 
Aplicação: Eletroduto enterrado no solo. 
 
Tipo: Terminal (box reto) com bucha e arruela para eletroduto metálico flexível, Ø 3/4". 
Fabricante: Daisa, Wetzel ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos nas caixas octogonais. 
 
Tipo: unidut, Ø3/4". 
Fabricante: Daisa, Wetzel, Inca ou equivalente. 
Aplicação: União dos eletroduto rígidos com os flexíveis. 
 
Tipo: Abraçadeira de aço galvanizado, tipo "D", com parafuso, Ø3/4". 
Fabricante: Daisa, Wetzel ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Abraçadeira de aço galvanizado, tipo "D", com parafuso, Ø1". 
Fabricante: Daisa, Wetzel ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Eletroduto de aço galvanizado do tipo pesado, ponta lisa, barra de 3,0 m, Ø 3/4”. 
Fabricante: Thomeu ou equivalente. 
Aplicação: Instalações aparentes. 
 
Tipo: Eletroduto de Aço Galvanizado do tipo pesado, ponta lisa, barra de 3,0 m, Ø 1”. 
Fabricante: Thomeu ou equivalente. 
Aplicação: Instalações aparentes. 
 
Tipo: Eletroduto metálico flexível, Ø3/4”. 
Fabricante: S.P.T.F. (modelo Sealtubo Normal) ou equivalente. 
Aplicação: Passagem dos condutores elétricos dos circuitos de ar condicionado. 
 
Tipo: Eletroduto metálico flexível, Ø1”. 
Fabricante: S.P.T.F. (modelo Sealtubo Normal) ou equivalente. 
Aplicação: Passagem dos condutores elétricos dos circuitos de ar condicionado. 
 
Tipo: Terminal (box reto) com bucha e arruela para eletroduto metálico flexível, Ø 3/4" e Ø 
1". 
Fabricante: Daisa, Wetzel ou equivalente. 




Tipo: unidut, Ø3/4" e Ø 1". 
Fabricante: Daisa, Wetzel, Inca ou equivalente. 
Aplicação: União dos eletroduto rígidos com os flexíveis. 
 
Tipo: Abraçadeira de aço galvanizado, tipo "D", com parafuso, Ø3/4". 
Fabricante: Daisa, Wetzel ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Abraçadeira de aço galvanizado, tipo "D", com parafuso, Ø1". 
Fabricante: Daisa, Wetzel ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
06.01.305 - Cabos e Fios(condutores) 
Tipo: Condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de 






Fabricante: PIRELLI ou equivalente. 
Aplicação: Circuitos de alimentação dos pontos de demanda. 
 
Tipo: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 
PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, 
flexível, com os seguintes seções nominais e cores: #10 mm2 #16 mm2 
Fabricante: PIRELLI (SINTENAX), Ficap ou 
equivalente; 
Aplicação: Alimentação dos Quadros de Distribuição de Energia e Quadros de 
Distribuição de Ar Condicionado. 
 
Tipo: Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de 
chama, classe de tensão 1 kV, 3x1,5mm², encordoamento classe 5, flexível. 
Fabricante: PIRELLI (SINTENAX) ou equivalente. 
Aplicação: Rabichos para alimentação de balizadores, luminárias e tomadas dos forros 
de gesso e luminárias pendentes. 
 
Tipo: Condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de 
tensão 750V, encordoamento classe 5, com as seguintes seções nominais: #6 mm2 
Fabricante: PIRELLI ou equivalente. 
Aplicação: Circuitos de alimentação dos pontos de demanda. 
 
Tipo: Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de 
chama, classe de tensão 1 kV, 3x2,5mm², 3x4,0mm² e 3x6,0mm², encordoamento classe 
5, flexível. 
Fabricante: PIRELLI (SINTENAX) ou equivalente. 
Aplicação: Rabichos para alimentação dos equipamentos de ar condicionado. 
 
06.01.306- Caixas de Passagem 
Tipo: Condulete metálico, entradas lisas, tipos C, E, LE, LR, Ø3/4”. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos circuitos. 
 
Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para uma tomada padrão brasileiro 
2P+T. 





Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para duas tomadas padrão brasileiro 
2P+T. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Tomadas. 
 
Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para um interruptor bipolar de uma 
seção e uma tomada padrão brasileiro 2P+T. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Tomadas. 
 
Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para interruptor de uma seção e uma 
tomada padrão brasileiro 2P+T. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Tomadas. 
 
Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para interruptor simples. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para interruptor de duas seções. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Tampa para condulete metálico com entrada para interruptor de três seções. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Tampa cega para condulete metálico. 
Fabricante: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Instalações aparentes. 
 
Tipo: Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4”. 
Fabricante: DAISA , WETZEL ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos condutores dos circuitos das luminárias embutidas no forro de 
gesso. 
 
Tipo: Caixa de ferro esmaltada, retangular, 4x2”. 
Fabricante: DAISA , WETZEL ou equivalente. 
Aplicação: Derivação de condutores dos circuitos de iluminação e tomada embutidas na 
parede e alocação de tomadas e interruptores. 
 
Tipo: Caixa de passagem metálica quadrada, 20x20cm. 
Fabricante: DAISA, WETZEL ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos circuitos elétricos. 
 




Aplicação: Derivação dos circuitos passando pelo solo. 
 
Tipo: Condulete metálico, entradas lisas, tipo C , Ø3/4”. 
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos circuitos. 
 
Tipo: Tampa Cega para condulete metálico.  
Fabricante: WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos circuitos. 
 
Tipo: Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4”. 
Fabricante: DAISA , WETZEL ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos condutores dos circuitos de ar condicionado. 
 
Tipo: Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria. 
Fabricante: Diversos. 
Aplicação: Derivação dos circuitos passando pelo solo. 
 
06.01.308- Disjuntores 
Tipo: Mini-Disjuntor monopolar, 5Sx1 curva C, IN= 20A e 25A . 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente. 
Aplicação: Proteção dos circuitos parciais dos quadros de distribuição. 
 
Tipo: Mini-Disjuntor monopolar, 5Sx2 curva C, IN= 32 . 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente. 
Aplicação: Proteção dos circuitos parciais dos quadros de distribuição. 
 
Tipo: Mini-Disjuntor tripolar, 5Sx2 curva C, IN= 32A, Icc = 25 kA/380V 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente 
Aplicação: Proteção dos circuitos parciais dos quadros de distribuição. 
 
Tipo: Mini-Disjuntor tripolar, 5Sx2 curva C, IN= 40A, Icc = 25 kA/380V 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente 
Aplicação: Proteção do alimentador do QD-AC e QDG. 
 
Tipo: Disjuntor tripolar, 3VF22-13, IN= 63A, Icc = 18 kA/380V 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente 
Aplicação: QD-AC e QDG. 
 
Tipo: Disjuntor tripolar, 3VF22-13, IN= 100A, Icc = 18 kA/380V 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente 
Aplicação: QDG. 
 
Tipo: Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com 
corrente nominal residual de 30mA. 
Fabricante: SIEMENS ou equivalente. 
Aplicação: Áreas molhadas. 
 
Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 
275 VCA, corrente de surto máxima 20kA. 
Fabricante: SIEMENS, CLAMPER ou equivalente. 




06.01.309 - Leitos (Eletrocalhas) e acessórios 
Tipo: Eletrocalha perfurada em aço galvanizado a quente, chapa #18 MSG, 
100x50x3000 mm. 
Fabricante: MEGA, MARVITEC, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Passagem dos alimentadores do QDG. 
 
Tipo: Junção simples tala para eletrocalha, de 100x50 mm, em aço galvanizado a 
quente. 
Fabricante: MEGA, MARVITEC, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Conexão entre eletrocalhas. 
 
Tipo: “T” Horizontal 90º, de 150x100 mm. 
Fabricante: MEGA, MARVITEC, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Conexão entre eletrocalhas. 
 
Tipo: Redução à esquerda, de 150x100 mm. 
Fabricante: MEGA, MARVITEC, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Conexão entre eletrocalhas. 
 
Tipo: Saída vertical de eletrocalha para eletroduto de Ø 3/4”. 
Fabricante: MEGA, MARVITEC, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Conexão entre eletrocalha e eletroduto. 
 
06.01.400- Iluminação e Tomadas 
06.01.401- Luminárias 
 
Tipo: Luminária de embutir em forro modulado completa com 4 lâmpadas fluorescentes 
tubulares de 16 W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura na cor 
branca. Refletor em alumínio de alto brilho, com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato, travas de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. 
Reator duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica. 
Fabricante: Itaim (Ref. 2750.416.9) ou equivalente. 
Aplicação: Iluminação do auditório e das salas de reuniões. 
 
Tipo: Luminária de embutir em forro de gesso completa com 4 lâmpadas fluorescentes 
tubulares de 16 W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura na cor 
branca. Refletor em alumínio de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório 
em policarbonato, travas de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. 
Reator duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica. 
Fabricante: Itaim (Ref. 2750.416) ou equivalente. 
Aplicação: Iluminação do acervo de monografias, secretaria, coordenação, revista, 
circulação e laboratório de informática . 
 
Tipo: Luminária de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. 
Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Difusor em acrílico 
leitoso. Equipada com porta-lâmpada  
 
vibratório em policarbonato, travas de segurança e proteção contra aquecimento nos 
contatos. Reator duplo de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de 
distorção harmônica. 
Fabricante: Itaim (Ref. 2104.232.09) ou equivalente. 




Tipo: Luminária de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. 
Corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca. Refletor em alumínio de alto 
brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, travas de 
segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Reator duplo de alta 
frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 
Fabricante: Itaim (Ref. 2320.232) ou equivalente. 
Aplicação: Iluminação do almoxarifado. 
 
Tipo: Luminária circular de embutir completa com 2 lâmpadas fluorescentes compactas 
de 18W. Corpo em alumínio repuxado com pintura na cor branca e refletor em alumínio. 
Difusor em vidro temperado transparente recuado. Reator eletrônico duplo de alta 
frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 
Fabricante: Itaim (Ref. Âmbar) ou equivalente. 
Aplicação: Iluminação dos banheiros. 
 
Tipo: Projetor corpo em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor, 
aro em liga de alumínio fundido preso ao corpo por meio de parafusos. Refletor interno 
estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Suporte metálico em forma de 
“U” galvanizado a fogo, para fixação do projetor, permitindo  a  regulagem  na  vertical  
e  na  horizontal.  Refrator em vidro temperado transparente a prova de choque térmico. 
Com reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potencia e baixa taxa de 
distorção harmônica (fp>0,92 e tdh<10%). Soquete e-27 com lâmpada vapor de sódio 
de 70W. 
Fabricante: Trópico (TPE 322) ou equivalente. 
Aplicação: Iluminação de jardim. 
 
Tipo: Bloco autônomo de emergência de sobrepor na parede com lâmpadas 
fluorescente compacta 2x8W e autonomia de 4hrs com bateria selada. 
Fabricante: Dynalux (ref. IE16) ou equivalente. 
Aplicação: Iluminação de emergência nas áreas de circulação. 
 
06.01.403 – Interruptores 
Tipo: Interruptor simples, 10A, 250V. 
 Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Interruptor 2 seções,10A por seção, 250V. 
 Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Interruptor 3 seções,10A por seção, 250V. 
Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
 Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Interruptor simples, 10A/250V com uma tomada padrão brasileiro 2P+T, 
15A/250V, cor branca e com espelho. 
Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
Tipo: Interruptor  bipolar  de  uma  seção,  10A/250V  com  uma  tomada  padrão  
brasileiro  2P+T, 
15A/250V, cor branca e com espelho. 
Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
Aplicação: Comando das luminárias. 
 
06.01.404 – Tomadas 
Tipo: Tomada padrão brasileiro, 2P+T, cor preta, 20A/250V. 
Fabricante: DUTOTEC ou equivalente. 




Tipo: Tomada padrão brasileiro, 2P+T, cor branca, 20A/250V. 
Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
Aplicação: Tomadas de uso geral. 
 
Tipo: Conjunto de plugues tipo macho e fêmea, 2P+T, 15A/250V. 
Fabricante: Pial Legrand ou equivalente. 
Aplicação: Conexão das luminárias. 
 
 
06.01.415 – Fixadores 
Tipo: Parafuso cabeça lentilha, 1/4"x1/2" com porca e arruela lisa. 
Fabricante: MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente. 
Aplicação: Fixação de caixas de passagens (tipo fenda) e junções em perfilados e 
eletrocalhas (tipo autotravante). 
  
Tipo: Mão Francesa Simples, 200mm . 
Fabricante: MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente. 
Aplicação: Fixação de eletrocalhas. 
 
Tipo: Parafuso e bucha S8 
Fabricante: MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente. 
Aplicação: Fixação das suspensões simples para tirantes. 
 
Tipo: Vergalhão rosqueado, Ø 1/4" com porca e arruela lisa. 
Fabricante: MEGA, DAPCO, SISA, MARVITEC ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Suspensão de aço galvanizado 
Fabricante: MEGA, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Abraçadeira tipo “D” 
Fabricante: MOPA, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Parafuso e bucha S8 
Fabricante: MEGA, DAPCO, MOPA, TALLER, MARVITEC ou equivalente. 
Aplicação: Fixação das suspensões simples para tirantes. 
 
Tipo: Vergalhão rosqueado, Ø 1/4" com porca e arruela lisa. 
Fabricante: MEGA, DAPCO, SISA, MARVITEC ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Suspensão de aço galvanizado. 
Fabricante: MEGA, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
Tipo: Abraçadeira tipo “D” Ø 3/4" e Ø 1". 
Fabricante: MOPA, SISA ou equivalente. 
Aplicação: Fixação dos eletrodutos. 
 
 
06.09.000 – SISTEMA CABEAMENTO ESTRUTURADO. 
06.09.004- CABOS EM PAR TRANÇADO 
Tipo: Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares, 24AWG, 100 Ohms - Categoria 6 
Fabricante: Nortel, Furukawa, Ficap, Anixter ou equivalente. 





06.09.006 - CABOS DE CONEXÕES 
Tipo: Conjunto formado por um cabo UTP extra flexível com condutores multifilar 
(stranded), impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG e dois plugues RJ45 montados, 
categoria 6. Comprimento especificadas no projeto. e conexão dos pinos    T568-A. 
Fabricante: Obrigatoriamente o mesmo do patch panel existente no RACK. 
Aplicação: Interligação de “patch panels‟ e outros equipamentos. 
 
06.09.007- TOMADA DE LÓGICA PARA AS ESTAÇÕES DE TRABALHO 
Tipo: RJ-45 Categoria 6 com contatos banhados a ouro numa espessura mínima de 30 
µm, ligação de pinos T568-A. 
Fabricante: KRONE, FURUKAWA, INFRAPLUS, AMP, ANIXTER, Northern Telecom, ou 
equivalente. 
Aplicação: Pontos de lógica das estações de trabalho. 
 
Tipo: Conector DB 15 SVGA fêmea 
Fabricante: AMP, LOGITEC ou equivalente. 
Aplicação: Pontos de ligação dos projetores de vídeo 
 
06.09.008 - CAIXAS PARA TOMADAS E ACESSÓRIOS 
Tipo: Caixa de Derivação Múltipla "L" em alumínio forjado ou fundido, sem tampa, com 
conectores. 
Fabricante: Tramontina, Wetzel ou equivalente 
Aplicação: Abrigar tomadas do tipo RJ-45 e SVGA, nas instalações em eletrodutos 
aparentes. 
 
Tipo: Tampa para caixa de derivação em alumínio forjado ou fundido, fechada ou para 
duas tomadas RJ-45 ou uma tomada SVGA. 
Fabricante: Obrigatoriamente o mesmo da Caixa de Derivação Múltipla "L" 
Aplicação: Fechar caixas de derivação múltipla. 
 
Tipo: Tapa furo em plástico compatível com caixa de derivação múltipla. 
Fabricante: Obrigatoriamente o mesmo da Caixa de Derivação Múltipla "L"  
Aplicação: Fechamento de furos sobressalentes. 
 
06.09.009 – ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
Tipo: Eletroduto flexível de aço galvanizado revestido com PVC, com dimensões 
especificadas em projeto. 
Fabricante: 
Aplicação: Para proteção mecânica dos cabos. 
 
Tipo: Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, com dimensões 
especificadas em projeto. 
Fabricante: 
Aplicação: Para proteção mecânica dos cabos. 
 
Tipo: Acessórios de conexão, fixação, abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas e 
suspensões; 
Fabricante: Mopa, Mega, Marvitec, Sisa, Dutotec, ou equivalente. 




06.09.011 – ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 
Tipo: Eletrocalhas com virola (perfil C) em aço galvanizado a quente, lisas, espessura 
#18 MSG, no mínimo, com tampas de encaixe parafusada. 
Fabricante: Mopa, Mega, Valemam, ou equivalente. 
Aplicação: Para passagem de cabos 
 
Tipo: Saída vertical de eletrocalha para eletroduto 
Fabricante: MEGA, Mopa ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos condutores dos circuitos a partir da eletrocalha. 
 
Tipo: Acessórios para curvas, derivação e fechamento de eletrocalhas em aço 
galvanizado a quente, lisas, espessura #18 MSG, no mínimo, com tampas de encaixe 
parafusada (Curva Horizontal, Te Horizontal, Te Vertical de Descida, Terminal de 
fechamento e outros). 
Fabricante: MOPA, Mega, Valemam, Sisa, REAL PERFIL ou equivalente. 
Aplicação: Para curvas, subidas, descidas e fechamento de eletrocalhas 
 
Tipo: Acessórios de fixação Tirantes, abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas e 
suspensões 
Fabricante: Mopa, Mega, Marvitec, Sisa, Dutotec, ou equivalente. 
Aplicação: Suporte de eletrocalhas 
 
06.09.013 – REDE SEM FIO E ACESSÓRIOS 
Tipo: Ponto de acesso (AP- Access point), frequência de operação 2,4 GHz e taxa de 
transmissão 108 Mbps. Referência: DWL -2100AP. 
Fabricante: D-LINK, Cisco ou equivalente. Aplicação: Ponto de acesso para rede sem 
fio. 
 
06.09.014 – OUTROS CABOS 
Tipo: Cabo para projetor SVGA DB 15 
Fabricante: Total Technologies Ltda. ou equivalente 
Aplicação: Interligação de conectores DB 15 SVGA com projetores de vídeo 
 
06.09.015 – TESTE DE DESEMPENHO LÓGICO (VOZ E DADOS) 
Vide memorial técnico 
 
07.00.000 – INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
07.02.000 – AR CONDICIONADO 
07.02.200 – CONDICIONADORES 
 
07.02.201 – Condensadora 
 
Identificação na prancha: 06 
 
Mod. Ref.: HITACHI RAS-14FSNB 
Posição do ventilador: Descarga vertical. 
Parâmetros Elétricos: 380V / 3Φ / 60 Hz / 14,0 cv 
Locais atendidos: Programa de Pós Graduação em História 
 
07.02.202 – Unidade Evaporadora 
 
Identificação na prancha: 01 
 
Tipo: Evaporadora Split de Teto Embutido 5,0 HP Mod. Ref.: HITACHI RPI-5,0FSNB1 
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Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60Hz / 5,0 HP 
Aplicação: Insuflar Ar de Renovação 
Locais atendidos: Todos os Ambientes do Programa de Pós Graduação em História 
 
Identificação na prancha: 02 
 
Tipo: Evaporadora Split High-Wall 0,8 TR Mod. Ref.: HITACHI RPK-1,0FSNSM2 
Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60Hz / 1,0 HP 
Aplicação: Climatização de ambientes 
Locais atendidos: Secretaria, Laboratório de Informática, Sala de Coordenação e 
Revista 
 
Identificação na prancha: 03 
 
Tipo: Evaporadora Split Cassette 4 Vias 0,8 TR Mod. Ref.: HITACHI RCIM-1,0FSN2 
Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60Hz / 1,0 HP 
Aplicação: Climatização de ambientes 
Local atendido: Sala de Reuniões 2 
 
Identificação na prancha: 04 
 
Tipo: Evaporadora Split Cassette 4 Vias 1,7 TR Mod. Ref.: HITACHI RCIM-2,0FSN2 
Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60Hz / 2,0 HP 
Aplicação: Climatização de Ambientes 
Local atendido: Sala de Reuniões 1 
 
Identificação na prancha: 05 
 
Tipo: Evaporadora Split Cassette 4 Vias 3,2 TR Mod. Ref.: HITACHI RCI-4,0FSN2 
Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60Hz / 4,0 HP 
Aplicação: Climatização de Ambientes 
Local atendido: Auditório 
 
07.02.300 – REDE DE DUTOS 
07.02.301 – Dutos 
 
Tipo: Dutos estanques Chapa #24. 
Mod. Ref.: POWERMATIC 
Aplicação: Rede de dutos de todos os recintos 
 
Tipo: Dutos estanques Chapa #26. 
Mod. Ref.: POWERMATIC 
Aplicação: Rede de dutos de todos os recintos 
 
Tipo: Duto Flexível de lã de vidro 
Mod. Ref.: MULTIVAC C02 046 Sonodec 25 109 000 
Aplicação: Interligação dos dutos com a as unidades evaporadoras 
 
Tipo: Duto Flexível 
Mod. Ref.: MULTIVAC Aludec 
Aplicação: Interligação dos exaustores ao ambiente externo 
 
07.02.302 – Dumpers 
 
Tipo: Registro Regulador de Vazão 
Identificação na prancha: 13 
Mod. Ref.: TROX JN-A 200x180 
Locais atendidos: Todos os locais 
 




Tipo: Grelha de Insuflamento Retangular com Registro 
Identificação na prancha: 08 
Mod. Ref.: TROX VAT-AG 325x75 Vazão 100 m3/h 
Aplicação: Insulamento de ar de renovação com registro do tipo AG 
Locais atendidos: Sala de Coordenação, Secretaria, Acervo de Monografias, Circulação 
e Salas de Reunião 1 e 2 
 
Tipo: Grelha de Insuflamento Retangular com Registro 
Identificação na prancha: 09 
Mod. Ref.: TROX VAT-AG 325x75 Vazão 150 m3/h 
Aplicação: Insulamento de ar de renovação com registro do tipo AG 
Locais atendidos: Laboratório de Informática e Revista 
 
Tipo: Grelha de Insuflamento Retangular com Registro 
Identificação na prancha: 10 
Mod. Ref.: TROX VAT-AG 525x125 Vazão 400 m3/h 
Aplicação: Insulamento de ar de renovação com registro do tipo AG 
Locais atendidos: Auditório 
 
 
Tipo: Grelha de Retorno Retangular com Registro 
Identificação na prancha: 11 
Mod. Ref.: TROX VAT-AG 225x75 Vazão 100 m3/h 
Aplicação: Retorno de ar de renovação dos ambientes com registro do tipo AG Locais 
atendidos: Sala de Coordenação e Acervo de Monografias 
 
07.02.500 – EQUIPAMENTOS AUXILIARES 
07.02.501 – Controles 
 
07.02.502 – Tomada de ar exterior 
Tipo: Tomada de Ar Exterior 
Identificação na prancha: 12 
Mod. Ref.: TROX VDF 797x397 mm FILTRO FMB vazão 1730 m3/h 
Aplicação: Tomada do ar de renovação 
 
07.04.000 – VENTILAÇÃO MECÂNICA 
07.04.100 – Ventiladores 
 
07.04.101 – Ventiladores Axiais 
 
Identificação na prancha: 07 
Mod. Ref.: MULTIVAC Muro 150B Vazão (Projeto): 340 m³/h 
Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60 Hz / 0,3 kW 
Local atendido: Banheiros do Subsolo 
 
Identificação na prancha: 14 
Mod. Ref.: MULTIVAC Muro 125B Vazão (Projeto): 225 m³/h 
Parâmetros Elétricos: 220V / 1Φ / 60 Hz / 0,075 kW 
Local atendido: Copa 
 
09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
09.02.000 Limpeza de Obras 
 
É responsabilidade da contratada entregar a obra limpa, organizada e pronta para uso. 
 
09.04.000 Como construído (“As built”) 
 
Constitui obrigação  da  contratada  a  apresentação  do “As Built”  do projeto dentro dos 
padrões de representação adotados pelo CEPLAN – Centro de Planejamento Oscar Niemeyer, 
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ficando estabelecida a necessidade de gerar os desenhos dos detalhes que não fizeram parte 
do projeto original, mas que foram 
executados no trabalho. 
 
10.00.000 – SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
 
Caberão à Contratada os encargos relativos à mão-de-obra, administração, materiais 
de consumo, ferramentas, máquinas e equipamentos e transportes referentes à obra. 
 
 
10.01.200 – Administração 
10.01.201 – Engenheiro e Arquiteto 
A administração da obra será exercida por Engenheiro ou Arquiteto, com experiência compatível 






























Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 











(nome da empresa) 
______________________________________CNPJ N º___________________, 
(endereço) 
______________________________________, declara, sob as penas da Lei, 
que até a presente data não existem fatos impeditivos para a sua habilitação, no 















  _____________________________________________________ 







MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VISTORIA AO LOCAL 







Modelo de Declaração de Vistoria ao Local da Obra e dos Serviços 














Cumprindo exigência contida no subitem 6.6.2.3 do Edital 
de Licitação da Tomada de Preço N.º 331/2011 - CEPLAN/FUB, 
DECLARAMOS, expressamente, que vistoriamos os locais onde serão 
realizados os serviços, que conferimos todas as medidas e os projetos e que 
estamos cientes das características e peculiaridades de cada área, não 
cabendo alegações, por esta empresa, em qualquer época, de 
desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem 









_________________________  ____________________________ 
Engenheiro (Título) ou Arquiteto  Representante Legal da Empresa 
 















ANEXO - IV 
Modelo de Declaração de Cumprimento (Lei 8.666/93, Art. 27, Inciso V). 








...................................................................................................., inscrita no CNPJ 
no ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
............................................................................................................., portador(a) 
da Carteira de Identidade no ................................................. e do CPF nº 
................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 
2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  





















FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CENTRO DE PLANEJAMENTO 
OSCAR NIEMEYER 
ANEXO V – MODELO DE CONTRATO FUB N.° xxxxxxx PROCESSO N.º 
23106.007621/2011-89 – CEPLAN/FUB. 
 
 
OBRA DE REFORMA DA ÁREA DESTINADA AO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA – PPGHIS, SITUADA NA ALA 
NORTE, BLOCO A (SUBSOLO: ENTREVIGAS ASS 672 A ASS 690), DO INSTITUTO 
CENTRAL DE CIÊNCIAS - ICC, LOCALIZADA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 





A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, sediada no Campus 
Universitário Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, Asa Norte, Brasília - DF, inscrita 
no CGC n.º 00.038.174/0001-43, neste ato representada pelo Diretor do 
CEPLAN..............................., brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 
n.º................. -SSP/DF, e CPF n.º......................., residente e domiciliado nesta Capital, e a 
empresa......................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º................., localizada 
na..................., representada neste ato pelo Sr..................., portador da Carteira de 
Identidade n.º....................e CPF n.º.........................., residente e domiciliado nesta Capital, 
doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato, sujeito às Leis n.º 8.666/93 e suas alterações, nº 8.078/90 e nº 
10.406/02, inclusive nos casos omissos, para execução da obra de reforma da área 
destinada ao Programa de Pós Graduação – PPGHIS, situada na ala norte do bloco “A” 
(subsolo: entrevigas ASS 672 a ASS 690) do Instituto Central de Ciências - ICC, 
localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília 
em Brasília-DF, tendo em vista a homologação da Tomada de Preço Nº 331/2011 – 
CEPLAN/FUB, nos termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
A CONTRATADA, por via deste instrumento, se obriga a executar para a 
CONTRATANTE, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo material, 
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mão-de-obra e todos os demais encargos, as obras e serviços acima descritos, de acordo 
com o Edital da Tomada de Preço N.º 331/2011 - CEPLAN/FUB, seus anexos e a proposta 
da CONTRATADA, que passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente 
de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O regime de execução deste Contrato é o de empreitada por preço global, em 
conformidade com o Edital e seus anexos, projetos e Caderno de Encargos e 
Especificações, fornecidos pelo Centro de Planejamento Oscar Niemeyer da Fundação 
Universidade de Brasília – CEPLAN/FUB e com as Normas Técnicas da ABNT. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E PAGAMENTO 
- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA como preço global dos serviços objeto 
este Contrato, a importância de R$...................(......................................), discriminada de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o Cronograma Físico-Financeiro, 
apresentados pela CONTRATADA. 
 
- O pagamento será feito por faturamento de parcelas de serviços efetivamente executados, 
de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelo CEPLAN/FUB, mediante 
ordem bancária creditada em conta corrente, até o 10º (décimo) dia útil, após as notas 
fiscais/faturas terem sido atestadas pela fiscalização; 
 
- As parcelas de pagamento serão as previstas no Cronograma Físico-Financeiro 
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, o qual integrará o 
presente contrato para todos os efeitos legais. 
 
- Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados será observado o que 
estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de 
retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 
 
- Em caso de atraso de pagamento, por motivo de responsabilidade da contratante, haverá 
atualização monetária dos valores a serem pagos, desde a data prevista para o pagamento 
até a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, ficando estabelecida a Taxa 
Referencial Diária – TRD como índice de atualização monetária. 
 
- O pagamento da primeira nota fiscal/fatura somente poderá ocorrer após a comprovação 
da entrega dos seguintes documentos: 
 
- Registro da obra no CREA/DF; 
- Matricula da obra no INSS; e 
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- Relação dos empregados – RE. 
 
- A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 
os serviços executados, os equipamentos e/ou os materiais fornecidos não estiverem em 
perfeitas condições de funcionamento e/ou de acordo com as especificações apresentadas e 
aceitas. 
 
- A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, obedecidos o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
- Por ocasião dos pagamentos deverá, ainda, ser observado se a CONTRATADA está em 
dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante a apresentação 
da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal 
junto ao FGTS, podendo a Administração consultar a regularidade por meio de consulta ao 
SICAF, juntando aos autos o seu extrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 
- O prazo de execução das obras e serviços objeto deste Contrato será de 120 (cento e 
vinte) dias corridos, a contar da data de início para a execução dos 
serviços estabelecida na ordem de serviço, admitida a prorrogação, desde que observadas 
as disposições legais. 
 
- O prazo de vigência deste contrato será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados 
da data de sua assinatura, admitida a prorrogação, desde que observadas as disposições 
legais. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
- O recebimento provisório será realizado quando os serviços contratados ficarem 
inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o Edital e seus anexos, nos termos da 
Alínea "a", do Inciso I, do Artigo 73, da Lei 8.666/93, mediante termo circunstanciado; 
 
- O recebimento definitivo será realizado após 30 (trinta) dias do recebimento provisório, 
por comissão especial de recebimento constituída pela CONTRATANTE, após a 
verificação do atendimento das solicitações da Fiscalização, constantes no Termo de 
Recebimento Provisório, e vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com a Alínea 




- O Termo de Recebimento Definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela segurança 
dos serviços, consoante artigo 618 do Código Civil, e conterá formal declaração de que o 
prazo mencionado no citado artigo do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a 
partir da data de emissão desse termo. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS 
 
– As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato correrão à conta da Fonte de 
Recurso xxxx, Programa de Trabalho xxxxx, Natureza da Despesa xxxx, conforme Nota de 
Dotação ....... 
 
- Para os pagamentos das despesas decorrentes deste contrato fica emitida a Nota de 
Empenho n° . 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 
 
- A CONTRATADA apresentou documento comprobatório referente à garantia no valor de 
R$ .............. (...........................................), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato, na modalidade ............................, conforme previsto nos artigos 56 e 
48, parágrafo 2º, da Lei n.º 8.666/93 e no Edital da Tomada de Preço N.º 321/2011 - 
CEPLAN/FUB. 
 
- A modalidade de garantia apresentada pela CONTRATADA deverá cobrir todo o prazo 
contratual estendendo-se ao prazo de vigência do contrato e/ou até que se oficialize o 
recebimento definitivo das obras e serviços contratados. 
 
- A garantia contratual será devolvida à CONTRATADA, após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços. 
– No caso de aditivo contratual que implique em prorrogação do prazo de execução da 
obra, deverá a CONTRATADA providenciar a prorrogação da garantia apresentada, de 
forma a cobrir todo o prazo de vigência do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
 
   8.1 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao 
local da obra 
 
   8.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 




                                 8.3 - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de 
fiscal para tanto designado, que deverá, ainda, atestar as notas fiscais/faturas. 
                                    8.4 - Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente 
submetido e aprovado pela CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles. 
 
                               8.5 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em 
desacordo com as orientações passadas pelo CEPLAN ou com os projetos e especificações 
constantes do Edital. 
 
                               8.6 - Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com os 
projetos e especificações constantes do Edital. 
 
                               8.8 - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem 
necessários à compreensão dos projetos e especificações e colaborar com a 
CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 
 
                               8.9 - Exigir, quando necessário e a seu exclusivo critério, a substituição 
de qualquer empregado da CONTRATADA, alocado à execução do objeto deste contrato. 
 
                               8.10 - Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cláusula Terceira 
do presente contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades 
previstas. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
- Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução da obra, tais como: 
salários 
seguros de acidente; 




outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 
- Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares pertinentes à categoria, de 
acordo com a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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– Manter, quando em trabalho, os seus empregados identificados, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da CONTRATANTE. 
 
- Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo CEPLAN. 
 
- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade 
da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 
a execução da obra. 
 
- Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 
seus empregados, na obra objeto deste contrato. 
 
- Assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 
 
- Verificar e comparar todos os projetos e especificações, fornecidos para a execução dos 
serviços. 
 
- No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata 
comunicação escrita ao CEPLAN, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 
desenvolvimento da obra. 
 
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados, referentes à obra, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, contados da ciência pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela Fiscalização da CONTRATANTE. 
 
- Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente. 
 
- Remover o entulho, lixo, e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do 
local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final, dando 
destinação em conformidade com as exigências legais. 
 
- Submeter à aprovação do CEPLAN, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de 




- Permitir à fiscalização da CONTRATANTE e quem mais esta formalmente indicar, 
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais 
relacionados com o objeto. 
 
- Fornecer e preencher o Diário de Obra. 
- Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de 
obras; vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem 
como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto no Caderno de 
Encargos e Especificações. 
 
- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição, por parte da fiscalização da 
CONTRATANTE, de equipamentos, materiais e serviços bem como pelos atrasos 
acarretados por esta rejeição. 
 
- Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, 
bem como por ensaios, testes ou provas necessárias. 
 
- Providenciar, após a assinatura do Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART, no CREA da região onde os serviços serão executados, entregando uma via ao 
CEPLAN, cumprindo-se o disposto .na Lei nº 6.496, de 07.12.77. 
 
– Submeter à prévia aprovação da CONTRATANTE, as empresas a serem subcontratadas, 
com a apresentação de currículo, catálogos técnicos e outros documentos que permitam a 
avaliação de suas capacidades técnicas. 
 
- Exigir, de seus contratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à fiscalização do CEPLAN, quando solicitado. 
 
- Submeter à aprovação da CONTRATANTE o nome e os dados demonstrativos da 
respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o 
originalmente indicado. 
 
- Garantir pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a 
partir da data de emissão do Termo de recebimento definitivo, em conformidade com o 
disposto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
- Manter, durante a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação. 




- Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes. 
- Cumprir as normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 
 
- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítima seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorrido em dependência da 
CONTRATANTE. 
 
- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 
a este Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência. 
 
- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste 
Contrato. 
 
A inadimplência da CONTRATADA, em referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 
poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 




CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
- É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da 
FUB, durante a vigência do contrato. 
 
– É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca desta licitação, salvo se 




CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1 - Ressalvados os motivos de força maior, devidamente, comprovados, e a juízo da 
Administração do CEPLAN/FUB, incorrerá a CONTRATADA, caso não cumpra as 
exigências e obrigações estabelecidas no Edital 321/2011 e neste Contrato, garantida a 




Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso 
injustificado, no que exceder o prazo previsto para sua entrega provisória, limitado a 30 
(trinta) dias corridos, a partir do que será caracterizada a inexecução parcial do contrato; 
 
Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por inobservância de normas 
técnicas ou das especificações contidas no Caderno de Encargos e Especificações; 
 
Multa compensatória de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato, pela sua 
inexecução parcial ou total; 
 
Multa equivalente a 1,0% (um por cento) sobre o valor global deste contrato, por 
inobservância das demais obrigações contratuais; 
 
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Fundação Universidade de Brasília - FUB, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinadores da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o 
prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
- A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei No 8.666/93. 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou neste edital e poderá ser: 
 




Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência e sejam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE; 
 
Judicial, nos termos da legislação. 
 
- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
- A rescisão do contrato por qualquer dos motivos dispostos nos artigos acima citados não 
exime a CONTRATADA das sanções legais cabíveis, inclusive declaração de sua 
inidoneidade. 
 
- A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE, em casos de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 
 
Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
- A legislação aplicável à execução deste contrato e especialmente aos casos omissos, será 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, os artigos 610 a 626 da Lei 10.406/2002 - 
Código Civil Brasileiro e a Lei n.º 8.078/90. 
 
- Fazem parte integrante deste contrato o Edital de Tomada de Preço N.º 331/2011 – 
CEPLAN/FUB, seus Anexos, especialmente o Anexo I do Edital – Caderno de Encargos e 
Especificações e a proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma do 
parágrafo único do art. 61 da nº 8.666/93. 
 




As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 
Constituição Federal. 
 
E assim, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 
03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de testemunhas que também o 
subscrevem. 
 






























CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 
01.00.000  SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS         2.164,43 
02.00.000  SERVIÇOS PRELIMINARES         9.243,68 
04.00.000  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO         136.830,98 
05.00.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS         6.251,60 
06.00.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS         153.275,54 
07.00.000  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES         76.225,39 
09.00.000  SERVIÇOS COMPLEMENTARES         6.191,27 
10.00.000  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS         66.492,92 
              
          TOTAL 456.675,81 
          ÁREA 245,40 
          CUSTO m² 1.860,94 
  BDI incluso 17,65%           
  BDI incluso nos equipamentos 10%           
              
              
  Considerando tratar-se de obra por preço global, os quantitativos e preços unitários que comporão a proposta da licitante serão de 
sua exclusiva responsabilidade, cabendo á mesma a elaboração de planilha orçamentária detalhada, contemplando todos os itens 





01.00.000  SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS 
01.03.000  ESTUDOS E PROJETOS 
01.03.506 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICAS 
EMPRE M2 245,40 5,88 1.442,95 
01.552.UNB Cópias de projetos SER.CG M2 245,40 2,94 721,48 
  SUBTOTAL 01         2.164,43 
              
02.00.000  SERVIÇOS PRELIMINARES 
02.01.000  CANTEIRO DE OBRAS 
02.01.200  Ligações provisórias 
02515.8.1.1 LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação 
mínima 
SER.CG UN 1,00 1.212,80 1.212,80 
02.01.400  Proteção e sinalização 
02.750.UNB Placa da obra SER.CG M2 2,61 70,59 184,24 
74220/001UNB TAPUME DE CHAPA DE OSB 10mm COM PINTURA PVA SER.CG M2 12,00 29,55 354,60 
            1.751,64 
02.02.000  DEMOLIÇÕES 
02.02.100  DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL 
02220.8.11.1 DEMOLIÇÃO de piso cerâmico SER.CG M2 35,60 5,43 193,31 
02225.8.1.1 REMOÇÃO de divisória leve SER.CG M2 118,24 19,00 2.246,56 
02225.8.6.2 REMOÇÃO de revestimento de piso vinílico SER.CG M2 195,15 6,98 1.362,15 
02225.8.8.1 REMOÇÃO de esquadria de madeira , inclusive batente SER.CG M2 8,40 6,21 52,16 
02225.8.8.9UNB REMOÇÃO de instalações elétricas SER.CG M2 245,40 4,39 1.077,31 
72217U DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE SER.CG M2 36,28 3,63 131,70 
73616U DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SER.CG M3 1,19 109,19 129,94 
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73801/002U DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE 
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, 
ESPESSURA ATE 4CM 
SER.CG M2 35,60 10,89 387,68 
73899/002U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO 
SER.CG M3 26,38 42,00 1.107,96 
74140/003U CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATE 10,00 
KM 
SER.CG M3 56,00 10,70 599,20 
            7.287,97 
02.03.000  LOCAÇÃO DE OBRAS 
02.03.100  Edificações 
68051U LOCACAO ALVENARIA SER.CG M 68,25 2,99 204,07 
            204,07 
  SUBTOTAL 02         9.243,68 
04.00.000  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 
04.01.000  ARQUITETURA 
04.01.100  PAREDES 
04211.8.2.2UNB SOCO - ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO - SER.CG M2 0,94 110,48 103,85 
04221.8.7.1 ENCUNHAMENTO de alvenaria de vedação de bloco de 
concreto, com espuma de poliuretano expansiva, e=2 cm 
SER.CG M 33,13 10,20 337,93 
07210.8.1.3UNB DIVISÓRIA DE GESSO 12,5MM ESTRUTURA EM PERFIS 
METÁLICOS EM AÇO GALVANIZADO COM PA-ROCK 40, 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
SER.CG M2 65,28 70,59 4.608,12 
10640.8.3.1 DIVISÓRIA sanitária de granito cinza andorinha e=3 cm 
assentada com argamassa, no traço 1:3 
SER.CG M2 13,27 244,12 3.239,47 
73935/005U ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 
10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
SER.CG M2 92,76 43,98 4.079,58 
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74099/001U VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO 
ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECÂNICO, FORMA 
CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE 
FERRAGEM = 45,13 KG/M3). 
SER.CG M3 1,26 677,48 853,62 
74121/001U JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM 
SER.CG M 35,12 23,85 837,61 
            14.060,18 
04.01.200  ESQUADRIAS 
6126U JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACHO, COM 02 
FOLHAS PARA VIDRO 
SER.CG M2 31,35 304,76 9.554,23 
73910/010UUNB PM1 - PORTA DE MADEIRA 80X210CM LAMINADA EM 
IMBUIA COM VISOR E VENEZIANA METÁLICA 
SER.CG UN 2,00 820,49 1.640,98 
73910/011UUNB PM2 - PORTA DE MADEIRA 80X210CM LAMINADA COM 
VISOR E VENEZIANA METÁLICA 
SER.CG UN 4,00 866,11 3.464,44 
73910/012UUNB PM3 - PORTA DE MADEIRA DE CORRER 1,60 X 2,10 M 
COM VISORES VENEZIANAS E RODAPÉ METÁLICO 
SER.CG UN 1,00 1.572,39 1.572,39 
73910/013UUNB PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10M PARA CERA/VERNIZ, 
INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM 
ANEL 
SER.CG UN 3,00 498,58 1.495,74 
73910/014UUNB PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10M PARA CERA/VERNIZ, 
INCLUSO ADUELA DRY WALL, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA 
COM ANEL 
SER.CG UN 1,00 388,80 388,80 
73961/001U JANELA FIXA CHAPA DOBRADA COM TELA ARTÍSTICA SER.CG M2 4,54 430,92 1.956,38 
74139/001U PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO 
COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, COMPLETA 
SER.CG UN 2,00 380,52 761,04 
74139/002-1UNB PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO 
COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M 
SER.CG UN 1,00 329,79 329,79 
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            21.163,79 
04.01.249  Ferragens 
08355.8.1.5UNB Dobradiça 3 x 2 1/2" ref. 90 CR ref. La Fonte ou 
equivalente 
SER.CG UN 24,00 29,55 709,20 
08355.8.1.9UNB MOLA aérea ref. DC 240 CR e braço 7190 CR da LA FONTE 
ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 581,45 1.162,90 
08710.8.9.3UNB CANTONEIRA para divisórias de pedra ref. 464-30 -CR LA 
FONTE ou equivalente 
SER.CG UN 6,00 32,10 192,60 
08710.8.9.4UNB CANTONEIRA para divisórias de pedra ref. 467-30 -CR LA 
FONTE ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 32,10 64,20 
08710.8.9.5UNB CHAPA LISA para divisórias de pedra ref. 466-30 -CR LA 
FONTE ou equivalente 
SER.CG UN 1,00 32,10 32,10 
08710.8.9.6UNB PARAFUSO para divisórias de pedra ref. 462-A- LA FONTE 
ou equivalente 
SER.CG UN 34,00 11,90 404,60 
08770.8.28.2UNB PUXADOR -de barra de apoio fixa cor branca ref. 2305 
EBR da DECA ou equivalente 
SER.CG CJ 2,00 454,38 908,76 
11525 PUXADOR EM AÇO ESCOVADO P/ PORTAS PM3 MAT. CJ 2,00 307,21 614,42 
74068/003UNB FECHADURA REFERENCIA ST2 EVOLUTION COMPLETA , 
LA FONTE OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 10,00 164,14 1.641,40 
74068/004UNB FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO COM PINO DE 
SEGURANÇA ADICIONAL, REF. 1222 COMPLETA , LA 
FONTE OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 1,00 130,42 130,42 
            5.860,60 
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04.01.300  VIDROS 
72118U VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM SER.CG M2 6,00 116,56 699,36 
72120UNB VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM SER.CG M2 31,00 124,34 3.854,54 
73838/002U-UNB PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,20+0,60M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
SER.CG UN 1,00 1.419,98 1.419,98 
74125/001U 4UNB ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, fixado na alvenaria SER.CG M2 1,92 202,00 387,84 
            6.361,72 
04.01.510  PISOS 
72134UNB PISO EM GRANITO CINZA, E=20 mm , ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM 
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 
SER.CG M2 22,79 147,53 3.362,21 
73902/002UNB CAMADA SEIXOS ROLADOS SER.CG M3 0,75 674,67 506,00 
73919/002U CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL 
SER.CG M2 28,61 25,58 731,84 
73977/001U REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO 
SER.CG M2 230,75 15,60 3.599,70 
9691U PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
SER.CG M2 207,96 68,59 14.263,98 
            22.463,73 
04.01.530  Revestimentos de paredes 
09705.8.3.25UNB REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa 
pré-fabricada, e=20 mm 
SER.CG M2 346,67 20,20 7.002,73 
73925/002U AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 
SER.CG M2 69,48 35,99 2.500,59 
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73927/011U EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL 
SER.CG M2 69,48 18,81 1.306,92 
74161/002UNB CHAPISCO EM PAREDES COM VIAFIX TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECÂNICO 
SER.CG M2 416,15 4,78 1.989,20 
            12.799,44 
04.01.550  Revestimentos de forro 
09500.8.8.2 FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em 
perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos 
(comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 
0,65 m) 
SER.CG M2 167,49 36,47 6.108,36 
09547.8.1.3UNB FORRO Prisma Decor com perfis metálicos-ISOVER SER.CG M2 56,30 96,47 5.431,26 
09547.8.1.7UNB TABICA METÁLICA PARA FORRO pintura esmalte branco 
da Placo ou equivalente 
SER.CG M  243,00 23,53 5.717,79 
            17.257,41 
04.01.560  Pinturas 
09115.8.14.1UNB PINTURA COM OSMOCOLOR NATURAL STAIN, e demãos, 
ou equivalente 
SER.CG M2 20,00 10,40 208,00 
6082U PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRÊS DEMÃOS 
SER.CG M2 61,00 11,88 724,68 
73750/001U PINTURA LÁTEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMÃOS 
SER.CG M2 173,10 4,22 730,48 
73954/002U PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS 
SER.CG M2 518,16 13,79 7.145,43 
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73955/002U EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA 
AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS 
SER.CG M2 514,16 5,59 2.874,15 
73978/001U PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUÇÃO DE SILICONE, 
PARA APLICAÇÃO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, 
UMA DEMÃO 
SER.CG M2 37,09 11,39 422,46 
74109/001U PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SER.CG M2 20,00 13,99 279,80 
74145/001U PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS 
UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMÃOS, 
INCLUSO UMA DEMÃO FUNDO OXIDO DE 
FERRO/ZARCÃO 
SER.CG M2 87,00 8,39 729,93 
            13.114,93 
04.01.600  Impermeabilização 
07140.8.5.2UNB IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL com SIKATOP 107 2 
DEMÃOS ou equivalente 
SER.CG M2 22,79 23,53 536,25 
            536,25 
04.01.700  Acabamentos e arremates 
09635.8.19.1UNB RODAPÉ de granito cinza andorinha polido, 10 x 2 cm SER.CG M 25,42 18,74 476,37 
09635.8.21.3UNB RODAPÉ PRÉ-MOLDADO de granitina polida, 10 x 2 cm SER.CG M 58,00 32,86 1.905,88 
09635.8.22.3UNB RODAPÉ EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 
7,5X12,5mm 
SER.CG M 64,50 18,16 1.171,32 
74087/002UNB PRATELEIRA DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA 2 
CM 
SER.CG M2 0,91 216,42 196,94 
74111/001U-UNB SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 
LARGURA 15CM, ESPESSURA 1,5CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE 
SER.CG M 2,00 30,38 60,76 
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            3.811,27 
04.01.810  EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 
04.01.811  LOUÇAS E METAIS 
15410.8.27.1UNB TORNEIRA Linha Decamatic ref. 1170C, ref. Deca ou 
equivalente 
SER.CG UN 2,00 165,57 331,14 
15410.8.27.2UNB TORNEIRA para uso geral, Linha Standard, ref. 1154 C 3, 
ref. Deca ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 69,36 138,72 
40729U- 2UNB VÁLVULA DESCARGA PARA MICTÓRIO, LINHA 
DECAMATIC, REF. 2570-C ,ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - REF. DECA OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 2,00 303,81 607,62 
40729U-UNB VÁLVULA DESCARGA LINHA HIDRA MAX CPB, REF. 4900 
ACABAMENTO EM METAL CROMADO - REF. DECA OU 
EQUIVALENTE 
SER.CG UN 3,00 70,73 212,19 
6009U-UNB LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, COM COLUNA CÓD. 
l.510.17 E c.510.17, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE 
METÁLICO, REF. DECA OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 2,00 285,04 570,08 
6021U-2UNB BACIA SANITÁRIA para deficientes, Linha Vogue Plus 
conforto, cód. P-51, com conjunto para fixação, tubo de 
ligação, ref. Deca ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 351,28 702,56 
6021U-UNB BACIA SANITÁRIA convencional, Linha Ravena, cód. P-9, 
com conjunto para fixação, tubo de ligação, ref. Deca ou 
equivalente 
SER.CG UN 1,00 181,87 181,87 
73947/005U-UNB MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA C/SIFÃO INTEGRADO COM 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. DECA OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 2,00 298,44 596,88 
            3.341,06 
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04.01.812  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
08770.8.28.2UNB PUXADOR -de barra de apoio fixa cor branca ref. 2305 
EBR da DECA ou equivalente 
SER.CG CJ 2,00 454,38 908,76 
08770.8.28.3UNB BARRA de apoio fixa, 80 cm, cor branca ref. 2310- EBR da 
DECA ou equivalente 
SER.CG CJ 2,00 559,62 1.119,24 
08770.8.28.4UNB SUPORTE de apoio para lavatório em aço inox, ref. 821-
PHD-barras de apoio ou equivalente 
SER.CG CJ 2,00 474,23 948,46 
73947/013 UNB Dispenser para papel toalha Dixhigiene linha Classic ou 
equivalente 
SER.CG UN 4,00 41,08 164,32 
73947/014 UNB Dispenser para papel higiênico Dixhigiene linha Classic ou 
equivalente 
SER.CG UN 3,00 31,38 94,14 
73947/015 UNB Saboneteira para sabão líquido Dixhigiene linha Classic ou 
equivalente 
SER.CG UN 4,00 41,38 165,52 
74230/001U-2UNB ASSENTO para bacia , linha Ravena, cor branca, cód. AP-
01, fab. Deca ou equivalente 
SER.CG UN 1,00 35,30 35,30 
74230/001U-UNB ASSENTO para bacia PNE, linha Vogue Plus conforto, cód. 
AP-52, fab. Deca ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 318,49 636,98 
            4.072,72 
04.01.830  ACESSÓRIOS DE COZINHA 
15410.8.4.1UNB TAMPO de granito cinza andorinha polido, para lavatório, 
esp.=20mm e largura 0,53m,com furos para bancada com 
rodobanca e saia em granito 





CUBA ACHO INOXIDÁVEL 30X46,0X17CM, COM SIFÃO EM 
METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL 
CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA , 
Ref. Tramontina ou equivalente 
SER.CG UN 1,00 241,12 241,12 
            554,50 
04.03.104  MOBILIÁRIO 
10300.8.2.1UNB Armário de madeira MDF padrão Imbuia Jade SER.CG M2 3,95 1.000,03 3.950,12 
10300.8.2.3UNB PRATELEIRA de madeira em MDF revestido em imbuia 
largura 50 cm 
SER.CG M 15,98 106,70 1.705,07 
10300.8.2.4UNB GUICHÊ COM CAIXILHO MÓVEL 150 x 133 cm SER.CG UN 1,00 871,01 871,01 
72202UNB PAINEL EXTERNO DO AUDITÓRIO isolamento acústico 
inclusive estrutura de madeira 
SER.CG M2 18,80 261,02 4.907,18 
            11.433,38 
  SUB TOTAL 04         136.830,98 
              
05.00.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
05.01.000  ÁGUA FRIA 
05.01.200  Tubulações e conexões de PVC rígido 
75030/001U TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 60,00 6,37 382,20 
75030/002U TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 6,00 10,64 63,84 
75030/003U TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 6,00 13,66 81,96 
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75030/004U TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 12,00 15,35 184,20 
            712,20 
05.01.500  Aparelhos e Acessórios Sanitários 
3000.8.1.1UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo ômega Ø 32mm (1") SER.CG UN 18,00 3,28 59,04 
3000.8.1.2UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo ômega Ø 25mm (3/4") SER.CG UN 120,00 3,11 373,20 
3000.8.1.4UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo ômega Ø 50mm (1 1/2") SER.CG UN 18,00 3,97 71,46 
74174/001U REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 2,00 91,92 183,84 
74175/001U-UNB REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 1,00 55,66 55,66 
74176/001U REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 6,00 47,97 287,82 
74181/001UUNB REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 1,00 72,77 72,77 
74183/001U REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 1,00 65,91 65,91 
            1.169,70 
       
05.04.000  ESGOTOS SANITÁRIOS 
05.04.300  Tubulações e Conexões de PVC 
74165/001U TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 12,00 8,85 106,20 
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74165/002U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 54,00 12,85 693,90 
74165/003U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 120,00 17,20 2.064,00 
74165/004U TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 24,00 18,84 452,16 
05.04.800  Acessórios 
3000.8.1.6UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo ômega Ø 75mm (2 1/2") SER.CG UN 25,00 5,07 126,75 
72292UNB CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM REFORÇADA 
C/GRELHA CIRCULAR ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 9,00 75,49 679,41 
74104/001U-UNB CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 60X60CM, COM 
TAMPA FºFº 60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 
SER.CG UN 1,00 247,28 247,28 
            4.369,70 
  SUB TOTAL 05         6.251,60 
06.00.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
06.01.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
06.01.302  QUADROS DE COMANDO 
16138.8.1.26UNB QUADRO QDG- de sobrepor, completo com barramento, 
placa de montagem, porta interna e perfis verticais com 
trilhos DIN para fixação de acessórios, disjuntores 
SER.CG UN 1,00 2.128,52 2.128,52 
06.01.303  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 
172 
 
16138.8.1.27UNB QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDIT- de sobrepor, 16 
módulos (2x8) completo com barramento 150A, placa de 
montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos 
DIN para fixação de acessórios, disjuntores ref. CEMAR -
QDST-U II 150A ou equivalente 
SER.CG UN 1,00 2.740,30 2.740,30 
16138.8.1.28UNB QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDAC- de sobrepor, 28 
módulos (2x14) completo com barramento 150A, placa 
de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos 
DIN para fixação de acessórios, disjuntores ref. CEMAR 
QDSTG UX 150A ou equivalente 
SER.CG UN 1,00 1.599,09 1.599,09 
16141.8.1.11UNB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA 
CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 20KA 
SER.CG UN 12,00 102,12 1.225,44 
06.01.304  ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
16131.8.6.14UNB Eletroduto metálico flexível tipo Sealtubo 3/4” SER.CG M 200,00 11,86 2.372,00 
16131.8.6.15UNB Eletroduto metálico flexível tipo Sealtubo 1” SER.CG M 40,00 13,10 524,00 
16973.8.1.2-UNB DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta 
densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 3/4" 
SER.CG M 12,00 16,48 197,76 
3000.8.1.7UNB ABRAÇADEIRA de aço galv.,tipo "D" Ø 3/4",com cunha SER.CG UN 93,00 2,84 264,12 
3000.8.1.8UNB ABRAÇADEIRA de aço galv.,tipo "D" Ø 1",com cunha SER.CG UN 7,00 3,18 22,26 
55858UNB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
PESADO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 135,00 21,69 2.928,15 
55859UNB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
PESADO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 6,00 35,39 212,34 
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72613U LUVA DE ACHO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 2,00 11,53 23,06 
72618U LUVA DE ACHO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 44,00 9,13 401,72 
73621U-1-UNB BOX RETO D=3/4" - 70330 CONECTOR RETO BITOLA 1/2" 
EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR 
ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 
CAIXA E QUADROS 
SER.CG UN 157,00 4,56 715,92 
73621U-UNB BOX RETO D= 1" - 70330 CONECTOR RETO BITOLA 1/2" 
EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR 
ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 
CAIXA E QUADROS 
SER.CG UN 14,00 5,74 80,36 
06.01.305  CABOS E FIOS (condutores) 
16120.8.15.15 CABO ISOLADO em HEPR seção 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 
90°C - flexível 
SER.CG M 1500,00 3,62 5.430,00 
16120.8.15.16 CABO ISOLADO em HEPR seção 4,00 mm² - 0,6/1 KV - 
90°C - flexível 
SER.CG M 300,00 5,59 1.677,00 
73860/007U-UNB CABO tripolar, condutor de cobre em PVC/70ºC, não 
propagador de chama classe de tensão 1kv,3x1,5 MM2 , 
encordoamento classe 5, flexível 
SER.CG M 86,00 2,29 196,94 
73860/008U-UNB CABO tripolar, condutor de cobre em PVC/70ºC, não 
propagador de chama classe de tensão 1kv,3x2,5 MM2 , 
encordoamento classe 5, flexível 
SER.CG M 6,00 5,48 32,88 
73860/009U-UNB CABO tripolar, condutor de cobre em PVC/70ºC, não 
propagador de chama classe de tensão 1kv,3x4,0 MM2 , 
encordoamento classe 5, flexível 
SER.CG M 1,00 8,39 8,39 
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73860/010U CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 390,00 4,89 1.907,10 
73860/010U-UNB CABO tripolar, condutor de cobre em PVC/70ºC, não 
propagador de chama classe de tensão 1kv,3x6,0 MM2 , 
encordoamento classe 5, flexível 
SER.CG M 1,00 10,05 10,05 
73860/014U-UNB CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
0,6/1 KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 390,00 27,24 10.623,60 
73860/016U-2-
UNB 
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
0,6/1 KV 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 15,00 7,19 107,85 
73860/016U-3-
UNB 
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
0,6/1 KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 15,00 10,22 153,30 
73860/016U-UNB CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
0,6/1 KV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 1600,00 51,61 82.576,00 
06.01.306  CAIXAS DE PASSAGEM 
16136.8.2.3UNB CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa 
parafusada, dimensões 200 x 200 x 100 mm 
SER.CG UN 2,00 72,19 144,38 
16136.8.3.1-UNB CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , 
retangular, dimensões 4 x 2" 
SER.CG UN 14,00 3,88 54,32 
16136.8.3.2-UNB CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , 
quadrada, dimensões 4 x 4" 
SER.CG UN 56,00 4,54 254,24 
16143.8.5.2 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2 SER.CG UN 9,00 2,47 22,23 
73861/005U CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO 
"C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 15,00 8,65 129,75 
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73861/008U CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO 
"E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 36,00 7,38 265,68 
73861/011U-UNB CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO 
"LR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 6,00 8,69 52,14 
73861/014U CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO 
"LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 5,00 8,69 43,45 
74104/001U-9UNB CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA MEDINDO: 30X30CM 
INTERNAMENTE COM TAMPA EM GRELHA DE FERRO 
FUNDIDO DE 30X30CM 
SER.CG UN 2,00 135,93 271,86 
06.01.309  ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 
0609.8.125UNB TÊ HORIZONTAL 90º,liso com tampa-150x100mm SER.CG UN 1,00 67,99 67,99 
16133.8.1.25UNB Saída vertical de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4" SER.CG UN 1,00 6,85 6,85 
16133.8.1.55UNB Emenda tala reta (junção lateral) para eletrocalha 
100x50mm ref. Mopa ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 5,96 11,92 
16133.8.1.69UNB Redução eletrocalha 150x100m SER.CG UN 1,00 12,73 12,73 
16133.8.2.28UNB Eletrocalha lisa em aço galvanizado a quente, sem tampa, 
perfil " U " chapa#18, 100x50mm ref. MsG ou equivalente 
SER.CG M 6,00 18,67 112,02 
06.01.400  ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
06.01.401  LUMINÁRIAS 
16510.8.2.24UNB Luminária circula de embutir, com 2 lâmpadas eletrônicas 
de 18w ref. Itaim Turiassú ou equivalente 
SER.CG UN 10,00 168,28 1.682,80 
16510.8.2.30UNB Luminária de embutir, com reator e 4 (quatro) lâmpadas 
fluorescentes de 16w ref. Itaim 2750-416 ou equivalente 
SER.CG UN 44,00 153,27 6.743,88 
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16510.8.2.37UNB BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
AUTONOMIA DE 2 HORAS 
SER.CG UN 6,00 56,52 339,12 
16510.8.2.39UNB Luminária de embutir, completa com 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32w e reator eletrônico de 
alto fator de frequência, ref. 2104-232, fab. Itaim ou 
equivalente 
SER.CG UN 3,00 121,80 365,40 
16510.8.2.40UNB Luminária de embutir, com reator e 4 (quatro) lâmpadas 
fluorescentes de 16w ref.3571 ITAIM ou equivalente 
SER.CG UN 2,00 165,88 331,76 
16520.8.3.1UNB PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de sódio , em 
liga de alumínio fundido, refletor interno estampado, 
suporte metálico para fixação do refletor permitindo 
regulagem na vertical ou horizontal, refrator de vidro 
temperado, cor reator eletrônico, soquete e-27 e 
lâmpada de vapor de sódio 70w, ref. TPE-322- Trópico ou 
equivalente 
SER.CG UN 4,00 454,31 1.817,24 
06.01.403  INTERRUPTORES 
72331U INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 5,00 5,03 25,15 
72332U INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 4,00 7,02 28,08 
72332U-UNB INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 4,00 13,97 55,88 
72333U INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 2,00 28,69 57,38 
72335U-UNB INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P+T 15A/250W - 
C/PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 1,00 16,83 16,83 
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06.01.404  TOMADAS 
16143.8.6.3 TOMADA universal dois pólos 15 A - 250 V SER.CG UN 43,00 19,46 836,78 
16143.8.6.4 TOMADA DUPLA 2P+T 15A - 250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 
SER.CG UN 16,00 19,96 319,36 
72339U-1-UNB CONJUNTO DE PLUGUES tipo macho e fêmea 
2P+T,15A/250V ref. Pial Legrand ou equivalente 
SER.CG UN 57,00 9,74 555,18 
06.01.415  FIXADORES 
0609.8.106UNB SUSPENSÃO para tirante duplo SER.CG UN 97,00 5,32 516,04 
11950UNB BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACHO ZINCO CABEÇA 
CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM 
SER.MO UN 202,00 0,29 58,58 
16133.8.1.21UNB Mão francesa simples de 100mm SER.CG UN 4,00 30,38 121,52 
16134.8.15.3UNB VERGALHÃO de Ø 1/4" CD, 3m, MOPA ou equivalente SER.CG M 49,00 14,52 711,48 
3000.8.1.7UNB ABRAÇADEIRA de aço galv., tipo "D" Ø 3/4",com cunha SER.CG UN 74,00 2,84 210,16 
3000.8.1.8UNB ABRAÇADEIRA de aço galv., tipo "D" Ø 1",com cunha SER.CG UN 28,00 3,18 89,04 
4346-6.1-UNB Parafuso cabeça de lentilha auto-trav. 1/4", com porca e 
arruela 
SER.MO UN 42,00 0,33 13,86 
4346-6-UNB Porca sextavada galvanizada, Ø 1/4" MAT. UN 
 
388,00 0,06 23,28 
            134.526,51 
06.09.000  SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
06.09.004  CABOS em par trançado 
16715.8.3.2UNB CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 SER.CG M 2100,00 3,46 7.266,00 
06.09.007  TOMADA de lógica para as estações de trabalho 
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16150.8.3.44UNB CONECTOR -DB 15 SVGA - fêmea SER.CG UN 6,00 5,99 35,94 
16150.8.3.45UNB TOMADA modular RJ45- categoria-6 SER.CG UN 34,00 17,50 595,00 
06.09.008  CAIXAS para tomadas e acessórios 
16150.8.3.46UNB CAIXA de derivação múltipla "L" em alumínio sem tampa- 
1" 
SER.CG UN 8,00 35,85 286,80 
16150.8.3.47UNB CAIXA de derivação múltipla "L" em alumínio sem tampa 
- 3/4" 
SER.CG UN 34,00 27,15 923,10 
16150.8.3.48UNB CONECTOR - 3/4" SER.CG UN 68,00 3,98 270,64 
16150.8.3.49UNB CONECTOR - 1" SER.CG UN 17,00 3,98 67,66 
16150.8.3.50UNB TAMPA METÁLICA para condulete 1 módulo DB-15 SVGA-
3/4" 
SER.CG UN 6,00 3,75 22,50 
16150.8.3.51UNB TAMPA METÁLICA para condulete 2 módulos RJ45 SER.CG UN 22,00 3,75 82,50 
16150.8.3.52UNB TAMPA METÁLICA fechada 1" SER.CG UN 3,00 3,75 11,25 
16150.8.3.53UNB TAMPA METÁLICA fechada 3/4" SER.CG UN 12,00 3,75 45,00 
16150.8.3.54UNB TAPA FURO em plástico 3/4" SER.CG UN 109,00 2,34 255,06 
16150.8.3.55UNB TAPA FURO em plástico 1" SER.CG UN 27,00 2,46 66,42 
06.09.009  ELETRODUTOS e acessórios 
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03933.8.3.3UNB Chumbador rosca interna UR Ø 1/4" SER.CG UN 124,00 6,02 746,48 
16131.8.6.14UNB eletroduto metálico flexível tipo Sealtubo 3/4” SER.CG M 53,00 11,86 628,58 
16131.8.6.15UNB eletroduto metálico flexível tipo Sealtubo 1” SER.CG M 9,00 13,10 117,90 
16134.8.15.3UNB VERGALHÃO de Ø 1/4" CD, 3m, MOPA ou equivalente SER.CG M 124,00 14,52 1.800,48 
3000.8.1.13UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo COPO Ø 1" SER.CG UN 12,00 3,09 37,08 
3000.8.1.3UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo COPO Ø 25mm (3/4") SER.CG UN 60,00 3,04 182,40 
3000.8.1.7UNB ABRAÇADEIRA de aço galv., tipo "D" Ø 3/4",com cunha SER.CG UN 106,00 2,84 301,04 
3000.8.1.8UNB ABRAÇADEIRA de aço galv., tipo "D" Ø 1",com cunha SER.CG UN 18,00 3,18 57,24 
55858UNB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
PESADO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SER.CG M 55,00 21,69 1.192,95 
55859UNB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
PESADO 1" 
SER.CG M 12,00 35,39 424,68 
06.09.011  ELETROCALHAS e acessórios 
03933.8.3.5UNB Chumbador CBA com parafuso Ø 5/16"x2" SER.CG UN 30,00 5,22 156,60 
03933.8.3.61UNB PARAFUSO galv. cabeça de lentilha autotrav. Ø 1/4" SER.CG UN 25,00 0,35 8,75 
03933.8.3.63UNB PARAFUSO galv. rosca soberba sextavada Ø 5/16" x 2" SER.CG UN 25,00 0,22 5,50 
0609.8.104UNB SUPORTE tipo ômega -100x50mm SER.CG UN 5,00 5,53 27,65 
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0609.8.106UNB SUSPENSÃO para tirante duplo SER.CG UN 10,00 5,32 53,20 
0609.8.112UNB TERMINAL de fechamento -100x50mm SER.CG UN 1,00 6,92 6,92 
0609.8.20UNB CURVA horizontal 90º,lisa c/ tampa 100x50mm SER.CG UN 3,00 28,82 86,46 
0609.8.22UNB CURVA vertical interna -100x50mm SER.CG UN 1,00 28,82 28,82 
0609.8.23UNB CURVA de inversão 90º,lisa c/ tampa 100x50mm SER.CG UN 1,00 28,82 28,82 
0609.8.51UNB ELETROCALHA, LISA C/ TAMPA, perfil - "C" aço galv. #18--
100x50mm 
SER.CG M 17,00 28,59 486,03 
0609.8.54UNB JUNÇÃO SIMPLES, perfil - "C" aço galv. #18--50mm SER.CG UN 20,00 4,75 95,00 
16133.8.1.24UNB Saída vertical de eletrocalha para eletroduto Ø 1" SER.CG UN 2,00 7,44 14,88 
16133.8.1.25UNB Saída vertical de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4" SER.CG UN 7,00 6,85 47,95 
16133.8.1.37UNB Mão francesa dupla de 210mm SER.CG UN 25,00 60,75 1.518,75 
16134.8.15.2UNB VERGALHÃO de Ø 5/16" CD, 3m, MOPA ou equivalente SER.CG M 10,00 19,69 196,90 
379- 6.1-UNB ARRUELA LISA GALV. 5/16" SER.MO UN 60,00 0,02 1,20 
379- 6.2-UNB ARRUELA LISA GALV. 1/4" SER.MO UN 86,00 0,05 4,30 
4346-6.4-UNB Porca losangular com pino, Ø 1/4" SER.MO UN 25,00 1,41 35,25 
4346-6.6-UNB Porca sextavada galvanizada, Ø 1/4" SER.MO UN 68,00 0,05 3,40 
4346-6.7-UNB Porca sextavada galvanizada, Ø 5/16" SER.MO UN 30,00 0,07 2,10 
73621U-1-UNB BOX RETO D=3/4" - 70330 CONECTOR RETO BITOLA 1/2" 
EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR 
ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 
CAIXA E QUADROS 
SER.CG UN 7,00 4,56 31,92 
73621U-UNB BOX RETO D= 1" - 70330 CONECTOR RETO BITOLA 1/2" 
EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR 
ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 
CAIXA E QUADROS 
SER.CG UN 2,00 5,74 11,48 
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06.09.013  REDE sem fio e acessórios 
16150.8.3.21UNB ACCESS POINT WIRELESS ROUTER 15MBPS DI-524Z D-
LINK 
SER.CG UN 1,00 194,99 194,99 
06.09.014  OUTROS cabos 
16150.8.2.1UNB Cabo VGA DB-15 com blindagem metálica SER.CG M 6,00 3,63 21,78 
06.09.015  TESTE de desempenho lógico (voz e dados) 
16980.8.1.1UNB Verificação de pontos lógicos (Teste de conformidade) SER.CG UN 32,00 8,24 263,68 
            18.749,03 
  SUB TOTAL 06         153.275,54 
07.00.000  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
07.02.000  AR CONDICIONADO 
07.02.200  CONDICIONADORES 
0702.6.5.10UNB DERIVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE (mod. ref. 
HITACHI E162SNB) 
SER.MO UN 7,00 336,43 2.355,01 
0702.6.5.7UNB CONTROLE REMOTO sem fio (mod. ref. HITACHI PCLH3A) SER.MO UN 4,00 119,89 479,56 
0702.6.5.8UNB RECEPTOR DE SINAL para cassete 4 vias JUNIOR (mod. 
ref. HITACHI PCALHC) 
SER.MO UN 4,00 625,55 2.502,20 
0702.6.5.9UNB PAINEL DE AR para cassete 4 vias JUNIOR (mod. ref. 
HITACHI PN23WAM) 
SER.MO UN 4,00 987,57 3.950,28 
17000.8.2.21UNB UNIDADE CONDENSADORA NACIONAL COM 
COMPRESSOR INVERTER E GÁS R410A MODULAR 14HP 
HITACHI RAS 14 FSNB OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 1,00 28.587,46 28.587,46 
17000.8.2.22UNB UNIDADE EVAPORADORA SPLIT DE TETO EMBUTIDA 5HP 
HITACHI RPI 5,0 FSNB1 OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 1,00 4.746,84 4.746,84 
17000.8.2.23UNB UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS JUNIOR 1HP 
HITACHI RCIM 1,0 FSN2 OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 1,00 4.264,01 4.264,01 
17000.8.2.24UNB UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS JUNIOR 2HP 
HITACHI RCIM 2,0 FSN2 OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 1,00 4.924,41 4.924,41 
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17000.8.2.25UNB UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS 4HP HITACHI 
RCIM 4,0 FSNB1 OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 1,00 5.126,29 5.126,29 
17000.8.2.26UNB UNIDADE EVAPORADORA HI WALL 1HP HITACHI RPK 1,0 
FSNSM2 OU EQUIVALENTE 
SER.CG UN 4,00 2.258,47 9.033,88 
07.02.300  REDE DE DUTOS 
0702.8.1.2UNB DUTO CIRCULAR flexível c/ isolamento térmico lã de vidro 
Ø 109mm ref. MULTIVAC Sonodec C02 046 25 109 000 
SER.CG M 10,00 26,98 269,80 
0702.8.1.3UNB DUTO CIRCULAR flexível s/ isolamento Ø 161mm ref. 
MULTIVAC Aludec 
SER.CG M 15,00 44,62 669,30 
17007.8.5.1UNB GRELHA de insuflamento, TROX VAT-AG 325x75mm SER.CG UN 9,00 65,75 591,75 
17007.8.5.2UNB GRELHA de insuflamento, TROX VAT-AG 525x125mm SER.CG UN 1,00 124,99 124,99 
17007.8.5.3UNB GRELHA de retorno com registro, TROX VAT-AG 
225x75mm 
SER.CG UN 2,00 37,95 75,90 
17007.8.5.4UNB TOMADA DE AR EXTERIOR, TROX VDF-FMB 397x397mm SER.CG UN 1,00 528,21 528,21 
17007.8.5.5UNB REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO, TROX JN-A 
200x180mm 
SER.CG UN 2,00 236,87 473,74 
74254/002UNB CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 SER.CG KG 8,00 11,08 88,64 
74254/003UNB CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 SER.CG KG 173,00 11,08 1.916,84 
07.02.400  REDES HIDRÁULICAS 
75030/001U TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 
SER.CG M 39,00 6,37 248,43 
07.04.000  VENTILAÇÃO MECÂNICA 
07.04.100  VENTILADORES 
17010.8.1.23UNB EXAUSTOR AXIAL ref. Muro 150A 150B MULTIVAC, vazão 
340 m³/h 
SER.CG UN 5,00 226,93 1.134,65 
07.04.400  ACESSÓRIOS 
03933.8.3.3UNB Chumbador rosca interna UR Ø 1/4" SER.CG UN 140,00 6,02 842,80 
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0704.8.1.4UNB BARRA roscada galvanizada 1/4" SER.CG M  100,00 10,58 1.058,00 
17000.8.2.11UNB Fita pendural para fixação dos dutos flexíveis MULTIVAC SER.CG M 20,00 3,11 62,20 
17000.8.2.12UNB Fita Multiuso autoadesiva VEDACIT para vedação de 
dutos 
SER.CG M 10,00 5,94 59,40 
3000.8.1.19UNB ABRAÇADEIRA metálica tipo COPO Ø 50mm (1 1/2") SER.CG UN 25,00 3,13 78,25 
379- 6.2-UNB ARRUELA LISA GALV. 1/4" SER.MO UN 100,00 0,05 5,00 
379- 6.3-UNB ARRUELA DE PRESSÃO 10 mm SER.MO UN 100,00 1,35 135,00 
4346-6.6-UNB Porca sextavada galvanizada, Ø 1/4" SER.MO UN 100,00 0,05 5,00 
74254/002-1.UNB CHAPA DE AÇO 5 mm espessura SER.CG M2 5,00 377,51 1.887,55 
  SUB TOTAL 07         76.225,39 
09.00.000  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
09.02.000  LIMPEZA DE OBRAS 
09.02.100  Limpeza final 
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 245,40 1,19 292,03 
09.02.200  Limpeza permanente 
01740.8.1.1UNB Limpeza permanente da obra SER.CG MÊS 4,00 1.474,81 5.899,24 
            6.191,27 
  SUB TOTAL 09         6.191,27 
10.00.000  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
10.01.000  PESSOAL 
10.200.UNB ENGENHEIRO SER.CG MÊS 4,00 5.560,12 22.240,48 
10.201.UNB MESTRE DE OBRAS SER.CG MÊS 4,00 3.610,21 14.440,84 
10.207.UNB VIGIA NOTURNO SER.CH MÊS 4,00 903,42 3.613,68 
10.02.000  MATERIAIS 
10.201.100 UnB Material de escritório MAT. MÊS 4,00 305,89 1.223,56 
10.03.000  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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10 Equipamentos de proteção- EPI SER.MO MÊS 4,00 294,13 1.176,52 
1148 Equipamentos e ferramentas EQ.LOC MÊS 4,00 517,66 2.070,64 
10.04.000  TRANSPORTES 
03.10.1.UNB VALE TRANSPORTE SER.CG UN 2640,00 5,29 13.965,60 
10.06.000  ALIMENTAÇÃO 
03.10.5.UNB VALE ALIMENTAÇÃO SER.CG UN 1320,00 5,88 7.761,60 
  SUB TOTAL 10         66.492,92 
              







Modelo de Carta Proposta 
Tomada de Preço N.º 331/2011 - CEPLAN/FUB 
 
 





FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB 
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER – CEPLAN/FUB  
 
 







Apresentamos nossa proposta de preços, para execução, no regime 
de empreitada por preço global, da obra de reforma da área destinada ao 
Programa de Pós Graduação – PPGHIS, situada na ala norte do bloco “A” 
(subsolo) do Instituto Central de Ciências - ICC, localizada no Campus Universitário 
Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília-DF, relativa à Tomada 
de Preço Nº 331/2011 – CEPLAN/FUB. 
  
Nesta oportunidade, declaramos que: 
 
a) O levantamento dos quantitativos de serviços foi elaborado de acordo 
com os projetos e especificações fornecidas no presente Edital, 
responsabilizando-nos pela total execução das obras pelo preço 
global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados na 
forma definida nos subitens 1.2, 1.4, e 1.5 deste Edital; 
 
b) O preço global constante do nosso orçamento para a execução das 
obras relativas ao presente edital é de R$ ...................... 
(..........................................); 
 
c) Declaramos o compromisso de fornecer as composições de custo 
unitário dos itens de serviços constantes da nossa planilha 
orçamentária; 
 
d) Em nossos preços propostos estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas com materiais, mão de obra, equipamentos e 
ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes 
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horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e 
trabalhistas, seguros e lucros, bem como quaisquer outros encargos 
necessários para a execução dos serviços; 
 
e) O BDI considerado em nossos preços propostos é de ......... %, cuja 
composição detalhada é apresentada ao final desta Carta Proposta; 
 
f) O prazo de execução integral das obras é de .......... 
(...........................) dias corridos, contados a partir da data 
estabelecida na “Ordem de Execução de Obras e Serviços” emitida 
pelo CEPLAN/FUB; 
 
g) O prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) 
dias corridos, contados a partir da data da sua abertura. 
 
Informamos, outrossim, que estamos encaminhando, em anexo, os 
seguintes elementos: 
 
a) Planilha Orçamentária para execução das obras, detalhada por item 
de serviço, expressos em Reais e com BDI incluso; 
 
b) Detalhamento dos itens que compõem o BDI incluso em nossos 
preços (observar o disposto no subitem 9.2.1 do edital); 
 
c) Cronograma Físico-Financeiro de execução dos itens principais, 





























FAIXA “A” DA CURVA ABC DE SERVIÇOS (50% DO VALOR DO ORÇAMENTO) 
 





% ITEM % 
ACUMULADA 
9691U Piso em granilite branco SER.CG m2 207,96 68,59 14.263,98 16,9340             16,9340  
73954/002U Pintura látex acrílica, duas demãos SER.CG m2 518,16 13,79 7.145,43 8,4830             25,4170  
09705.8.3.25UNB Reboco com argamassa pré-fabricada SER.CG m2 346,67 20,20 7.002,73 8,3136             33,7306  
09500.8.8.2 Forro de gesso acartonado removível SER.CG m2 167,49 36,47 6.108,36 7,2518             40,9824  











FAIXA “B” DA CURVA ABC DE SERVIÇOS (30% DO VALOR DO ORÇAMENTO) 
 





% ITEM % ACUMULADA 
07210.8.1.3UNB Divisória de gesso acartonado SER.CG m2 65,28 70,59 4.608,12 5,4707              53,2412  
73935/005U Alvenaria em tijolo cerâmico SER.CG m2 92,76 43,98 4.079,58 4,8432              58,0844  
73977/001U Regularização de base de piso com argamassa traço 
1:3 
SER.CG m2 230,75 15,60 3.599,70 4,2735              62,3580  
72134UNB Piso em granito cinza, e=20 mm, assentado com 
argamassa colante 
SER.CG m2 22,79 147,53 3.362,21 3,9916              66,3495  
10640.8.3.1 Divisória sanitária de granito cinza andorinha e=3 
cm 
SER.CG m2 13,27 244,12 3.239,47 3,8459              70,1954  
73955/002U Emassamento com massa PVA SER.CG m2 514,16 5,59 2.874,15 3,4122              73,6076  
73925/002U Azulejo de 1ª qualidade, 15x15cm SER.CG m2 69,48 35,99 2.500,59 2,9687              76,5762  





FAIXA “C” DA CURVA ABC DE SERVIÇOS (20% DO VALOR DO ORÇAMENTO) 
 





% ITEM % ACUMULADA 
74161/002UNB Chapisco em paredes SER.CG m2 416,15 4,78 1.989,20 2,3616              81,6049  
09635.8.21.3UNB Rodapé de granitina polida SER.CG m 58,00 32,86 1.905,88 2,2626              83,8675  
02225.8.6.2 Remoção de revestimento de piso vinílico SER.CG m2 195,15 6,98 1.362,15 1,6171              85,4847  
73927/011U Emboco paulista SER.CG m2 69,48 18,81 1.306,92 1,5516              87,0362  
73899/002U Demolição de alvenaria de tijolos furados SER.CG m3 26,38 42,00 1.107,96 1,3154              88,3516  
02225.8.8.9UNB Remoção de instalações elétricas SER.CG m2 245,40 4,39 1.077,31 1,2790              89,6306  
74099/001U Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado SER.CG m3 1,26 677,48 853,62 1,0134              90,6440  
73919/002U Contrapiso em argamassa traço 1:4 espessura 5cm SER.CG m2 28,61 25,58 731,84 0,8688              91,5128  
73750/001U Pintura látex PVA, duas demãos SER.CG m2 173,10 4,22 730,48 0,8672              92,3800  
74145/001U Pintura em esmalte sintético, duas demãos SER.CG m2 87,00 8,39 729,93 0,8666              93,2466  
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6082U Pintura em verniz sintético brilhante sobre madeira, 
três demãos 
SER.CG m2 61,00 11,88 724,68 0,8603              94,1069  
74140/003U Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km SER.CG m3 56,00 10,70 599,20 0,7114              94,8183  
07140.8.5.2UNB Impermeabilização semi-flexível, Sikatop 107, 2 
demãos 
SER.CG m2 22,79 23,53 536,25 0,6366              95,4549  
73902/002UNB Camada de seixos rolados SER.CG m3 0,75 674,67 506,00 0,6007              96,0556  
09635.8.19.1UNB Rodapé de granito cinza andorinha polido, 10 x 2 cm SER.CG m 25,42 18,74 476,37 0,5655              96,6212  
73978/001U Pintura hidrofugante com solução de silicone, sobre 
tijolos e concreto aparente, uma demão 
SER.CG m2 37,09 11,39 422,46 0,5015              97,1227  
73801/002U Demolição de camada de contrapiso SER.CG m2 35,60 10,89 387,68 0,4602              97,5830  
04221.8.7.1 Encunhamento de alvenaria de vedação de bloco de 
concreto, com espuma de poliuretano expansiva, e=2 
cm 
SER.CG m 33,13 10,20 337,93 0,4012              97,9841  
74109/001U Pintura imunizante para madeira, duas demãos SER.CG m2 20,00 13,99 279,80 0,3322              98,3163  
16980.8.1.1UNB Verificação de pontos de lógica SER.CG un 32,00 8,24 263,68 0,3130              98,6294  
74104/001U-
UNB 
Caixa de inspeção em alvenaria SER.CG un 1,00 247,28 247,28 0,2936              98,9229  
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68051U Locação alvenaria SER.CG m 68,25 2,99 204,07 0,2423              99,1652  
02220.8.11.1 Demolição de piso cerâmico SER.CG m2 35,60 5,43 193,31 0,2295              99,3947  
16136.8.2.3UNB Caixa de passagem em chapa de aço com tampa 
parafusada, dimensões 200 x 200 x 100 mm 
SER.CG un 2,00 72,19 144,38 0,1714              99,5661  
72217U Demolição de placas divisórias de granilite SER.CG m2 36,28 3,63 131,70 0,1564              99,7224  
73616U Demolição de concreto simples SER.CG m3 1,19 109,19 129,94 0,1543              99,8767  
04211.8.2.2UNB Soco de alvenaria de tijolo maciço SER.CG m2 0,94 110,48 103,85 0,1233            100,0000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
